

Приложение № 1 к приказу № 111 от 11 мая 2016 г.
«Об утверждении план-графика (дорожная карта)
подготовки к введению ФГОС ОВЗ»

**План мероприятий
«Дорожная карта»
по подготовке к введению ФГОС для детей с ОВЗ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Планируемый результат
1. Нормативно-правовое направление, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
1.1	Изучение нормативно-правового обеспечения по введению ФГОС ОВЗ	Август 2016 -сентябрь 2016 г.	Использование нормативно-правового обеспечения в практической деятельности
1.2	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС	Март 2016г. – май 2017г.	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.3	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Май 2016г., Август 2016 г.	Участие в опросах
1.4	Соответствие условий в ОУ для реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016г. – май 2017г.	Создание условий в ОУ для реализации ФГОС ОВЗ
1.5	Изучение методических рекомендаций по разработке адаптированной образовательной программы ОУ на основе ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016г. – май 2017г.	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Исполнение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ	Август 2016г.	Создание рабочей группы по введению ФГОС
2.2	Анализ УМК по предметам учебного плана, в соответствии с	Май 2016г.	Составление заявки на УМК

2.2	Анализ УМК по предметам учебного плана, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в образовательном процессе введения ФГОС	Май 2016г.	Составление заявки на УМК
2.3	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт школы	В течение учебного года	Работа школьного сайта
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку	В течение 2016 г. – 2020 г.	Организация участия в курсах повышения квалификации в рамках реализации ФГОС ОВЗ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Учет методических рекомендаций при планировании расходов средств учреждения и субъекта РФ	Август 2016г.	Эффективное планирование расходов средств учреждения и субъекта РФ
4.2	Планирование финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ	Май-август 2016г.	Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Организация мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2016г. - 2017г.	Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов по вопросам введения т реализации ФГОС ОВЗ

**План мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта
 (МОУ «Джатиевская ООШ»)**

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Ожидаемый результат	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия,</i>
8	Все зоны и участки	<i>По мере поступления денежных средств до 2030 года</i>	<i>Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания