

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Красноярского края

_____ С.И. Маковская

« _____ » _____ 20 _____

Региональный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Красноярского края обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО) на 2023–2024 годы

Региональный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Красноярского края ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года.

В региональный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) синхронизация процессов управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОО;
- 2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения МОУО, ММС и ОО при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО;
- 3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.

Управление процессами внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на уровне Красноярского края обеспечивается министерством образования Красноярского края.

В качестве организации-оператора, координирующей введение ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном уровне, выступает КК ИПК.

В реализации мероприятий плана принимают участие ЦОПМКП, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевые педагогические колледжи, МОУО, ММС, ОО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|----------|---|-----------------------|--|--|
| 1 | Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего | До 1 апреля 2023 года | Уточнены Порядок и случаи организации индивидуального отбора с учетом вводимых ФГОС СОО, ФОП СОО | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|---|-----------------------------------|--|---|
| | образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» | | | |
| 1.2 | Издание распорядительных актов МОУО, локальных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Январь – февраль 2023 года | <p>Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном и муниципальном уровнях, уровне ОО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО</p> | Руководители МОУО, руководители ОО |
| 1.3 | Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы | Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря | <p>Сформированы муниципальные планы-графики, планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.</p> <p>В государственное задание КК ИПК, ЦОПМКП внесены мероприятия по сопровождению введения ФГОС СОО, ФОП СОО</p> | Руководители ОО, руководители МОУО |
| 1.4 | Внесение дополнений в программы научно-методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС (в части ведения ФГОС СОО, ФОП СОО). Разработка на основе программ и реализация муниципальных планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ежегодно, январь – февраль | Обеспечена координация деятельности образовательных организаций и методических служб, имеющих утвержденные на федеральном уровне программы научно-методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|---|----------------------------|--|--|
| | Разработка и реализация единого сетевого графика научно-методического сопровождения | Январь – февраль 2023 года | <p>Определено содержание научно-методического, методического обеспечения деятельности по реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Организовано методическое сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне</p> <p>Единый сетевой график НМС представлен на сайте КК ИПК.</p> <p>Вопросы реализации единого сетевого графика НМС дважды в месяц рассматриваются в ходе информационно-консультационного вебинара для муниципальных методических служб «Вектор образования»</p> | руководители МОУО |
| 1.5 | <p>Внесение в планы работы КК ИПК мероприятий по координации процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Внесение в планы работы КК ИПК, ЦОКО, МОУО, ММС мероприятий по сопровождению МОУО, ООО в процессе введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Издание локальных актов МОУО об утверждении структуры управления и сопровождения введения ФГОС СОО</p> | Февраль 2022 года | <p>Определена муниципальная структура управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Внесено соответствующее содержание в планы работы КК ИПК, ЦОКО, МОУО, ММС</p> | <p>ректор КК ИПК Чиганова Е.А., директор ЦОКО Семенов С.В., руководители МОУО, руководители ОО</p> |
| 1.6 | <p>Проведение рабочих совещаний, заседаний УМО министерства образования Красноярского края с организациями, входящими в структуру управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО, а также совместных рабочих совещаний и инструктажей</p> | В течение 2023–2024 годов | <p>Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации.</p> | <p>Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|--|---------------------------|---|---|
| | управленческих команд МОУО, ОО и организациями, входящими в региональную и муниципальные структуры управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО | | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО | обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители МОУО |
| 1.7 | Обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО, ФОП СОО в ходе окружных совещаний для руководителей образовательных организаций | Ежегодно, февраль – март | В программе окружных совещаний запланированы и проведены заседания групп, посвященные вопросам и проблемам введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 1.8 | Организация участия представителей МОУО, управленцев ОО в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение 2023–2024 годов | Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий региональных и муниципальных управленческих команд, управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., руководители МОУО, руководители ОО |
| 1.9 | Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП СОО | В течение 2023–2024 годов | Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП СОО | Руководители МОУО, руководители ОО |
| 1.10 | Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год | В соответствии с планом | Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся | Начальник отдела общего образования министерства |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|----------|---|-------------------------------|--|---|
| | (2023/24 учебный год) | | | образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., директор ЦОКО Семенов С.В., руководители МОУО, руководители ОО |
| 2 | Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | |
| 2.1 | Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 года | Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А., директор ЦОКО Семенов С.В., ректор КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители краевых педагогических колледжей, руководители ОО, являющихся федеральными, региональными инновационными площадками |
| 2.2 | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение года | Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе (ДПП) Академии Министерства просвещения РФ «Реализация требований обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО в работе учителя» для педагогов (количество в соответствии с планом). | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | <p>Обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов.</p> <p>Разработаны программы повышения квалификации и проведено повышение квалификации педагогов по вопросам реализации учебных предметов на углубленном уровне для учителей математики, естественных наук, литературы, истории и обществознания.</p> <p>Проведено повышение квалификации команды КК ИПК в Академии Министерства просвещения РФ</p> | |
| 2.3 | <p>Реализация комплекса мероприятий предметных объединений и ассоциаций педагогов по организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p> | <p>Февраль, далее в течение года</p> | <p>Разработаны и реализованы планы деятельности сетевых методических объединений по предметам, включающие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> сопровождения введения ФООП; сопровождения введения изучения предметов на углубленном уровне (ООО, СОО); сопровождения формирования функциональной грамотности; сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов; повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимых мониторингов качества образовательных результатов; включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям | <p>Ректор КК ИПК Чиганова Е.А.</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|--|----------------------------------|--|---|
| 2.4 | <p>Определение и организация работы пилотных ОО по введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p> | <p>В течение 2023–2024 годов</p> | <p>обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО</p> <p>Организовано пилотирование ФГОС СОО, ФОП СОО (не менее 10 ОО): определена дебютная идея пилотирования; подготовлен и проведен конкурсный отбор школ-пилотов; проведена серия разработческих семинаров (не менее 8); представлены модели плана по пилотированию; обеспечены поиск и апробация во всех уровнях образования комплексных решений реализации обновленных стандартов</p> | <p>ректор КК ИПК Чиганова Е.А.</p> |
| 2.5 | <p>Организация и проведение региональных мероприятий/событий с включением в программу секций актуальных вопросов/тем введения ФГОС СОО, ФОП СОО, таких как:</p> <p>Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования»; Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития», краевой августовский педагогический совет; Форум управленческих практик; Краевая школа управления; Краевой образовательный форум центров образования «Точка роста»; кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности; Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»; Международная научная конференция</p> | <p>В течение 2023–2024 годов</p> | <p>Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов ФГОС СОО, ФОП СОО. Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО</p> | <p>Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители краевых педагогических колледжей</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|--|---------------------------|--|--|
| | памяти М.И. Шиловой «Образование и социализация личности в современном обществе»; Форум «ProНаставничество» | | | |
| 2.6 | Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | 1 раз в 2 года | Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.7 | Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение 2023–2024 годов | Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров в рамках целевого набора по программе Академии Министерства просвещения РФ по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО курсов повышения квалификации КК ИПК «Управление введением и реализацией ФГОС СОО» (не менее 100 управленческих команд). Проведен цикл семинаров для заместителей директоров школ по вопросам разработки и реализации ООП СОО, в том числе в сетевой форме, развития ВСОКО и особенностей развития информационно-образовательной среды школы в условиях реализации ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.8 | Реализация комплекса мероприятий, включая совместные совещания, заседания учебно-методических объединений, рабочих групп, направленных на синхронизацию содержания/технологий преподавания программ высшего и среднего профессионального образования, программ дополнительного профессионального | В течение 2023–2024 годов | Актуализировано содержание рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей высшего и среднего профессионального образования. Проведена синхронизация содержания/технологий преподавания по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО в программах высшего и среднего | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В, ректор КК ИПК Чиганова Е.А., исполняющий обязанности ректора |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|---|---------------------------|---|--|
| | образования, реализуемых КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевыми педагогическими колледжами | | профессионального образования, программах дополнительного профессионального образования, реализуемых КК ИПК, КГПУ им. В.П. Астафьева, краевыми педагогическими колледжами | КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию), руководители краевых педагогических колледжей |
| 2.9 | Разработка примеров образовательного пространства реализации ФГОС СОО на основе концепции «Школа Минпросвещения России». Организация партнерского взаимодействия при проектировании элементов образовательного пространства | В течение 2023–2024 годов | На примере школ-пилотов, вошедших в проект «Школа Минпросвещения России», получены примеры практики создания образовательного пространства школы (в том числе на сегменте старшей школы). Обеспечено взаимодействие с партнерами по вопросам проектирования в образовательном пространстве старшей школы деятельности: школьных музеев; школьных театров; первичных организаций РДДМ; центров образования «Точка роста» | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А., партнеры (Центр туризма, Кванториум) |
| 2.10 | Организация информационно-методического и методического сопровождения управленцев и педагогов ОО по вопросам реализации ФГОС СОО, ФОП СОО, в том числе в сетевой форме | В течение 2023–2024 годов | Проведены тематические семинары «Горячая линия ФГОС». Предоставлены ответы на вопросы педагогических и управленческих кадров, поступившие на «Горячую линию ФГОС». Оказана информационная поддержка управленческим командам по нормативной и методической документации по вопросам введения ФГОС СОО, разрабатываемой Академией Министерства просвещения РФ, ИСРО РАО. Обеспечена информационно-методическая | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|---|--|--|---|
| | | | поддержка педагогическим и управленческим кадрам через сайт «Виртуальный ресурс ФГОС» по использованию «Конструктора учебных планов и планов внеурочной деятельности» при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | |
| 2.11 | Организация сопровождения ММС в процессе формирования и реализации планов методической поддержки ОО при введении и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО. Формирование регионального методического актива | Январь 2023 года – май 2024 года | Члены регионального методического актива обеспечивают сопровождение педагогов в соответствии с ИОМ, направленных на устранение дефицитов в области реализации урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО | Ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 2.12 | Разработка и реализация кастомизированных программ повышения квалификации в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО | Январь 2024 года | Разработка и реализация не менее 10 кастомизированных программ повышения квалификации в соответствии с условиями реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию) |
| 2.13 | Организация научно-методического обеспечения и адресного сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников и управленческих кадров базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, на базе которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, участвующих в работе федеральной инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева | Сентябрь 2023 года – декабрь 2024 года | Включение в систему научно-методического сопровождения базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, в которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, имеющих успешную практику реализации инновационных проектов и программ по реализации ФГОС СОО, ФОП СОО (федеральные, региональные инновационные площадки). Реализован комплекс мероприятий по научно-методическому обеспечению и адресному сопровождению профессиональной деятельности | Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию) |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|----------|--|--------------------------------|---|--|
| | | | педагогических работников и управленческих кадров базовых ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, на базе которых созданы и развиваются психолого-педагогические классы, ОО, участвующих в работе федеральной инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева | |
| 2.14 | <p>Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности управленческих кадров ОО:</p> <p>проведение цикла семинаров для управленцев по вопросам профессионального развития, обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО;</p> <p>проведение диагностических сессий, оформление индивидуального образовательного маршрута управленца; оценка профессиональной деятельности в рамках аттестации на соответствие занимаемой должности руководителей ОО;</p> <p>организация презентационной площадки предъявления успешных управленческих практик и авторских решений с экспертной работой по авторской практике;</p> <p>организация стажировок на площадках успешных практик</p> | С 1 марта 2023 года по графику | <p>Проведена диагностика профессиональных дефицитов руководителей ОО, составлены их индивидуальные образовательные маршруты, оформлена карта проблем управления ОО в период введения ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Разработана методика диагностики вновь сформированных компетенций управленческих кадров (по итогам обучения на курсах повышения квалификации).</p> <p>Повышена компетентность управленческих кадров в части обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Оформлена региональная карта методических ресурсов для руководителей ОО</p> | Директор ЦОПМКП Горностаева С.М. |
| 3 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | |
| 3.1 | <p>Определение нормативов финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Формирование бюджета на предстоящий</p> | Ежегодно, август – декабрь | Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС СОО, ФОП СОО | Начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|----------|--|-------------------------|---|--|
| | период | | | и статистики министерства образования Красноярского края Голубева И.В., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А. |
| 4 | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | |
| 4.1 | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ежегодно, октябрь | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководители МОУО, руководители ОО |
| 4.2 | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководители МОУО, руководители ОО |
| 4.3 | Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | До 1 сентября 2023 года | 100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями | Руководители МОУО, руководители ОО |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|----------|---|--|---|---|
| 5.1 | <p>Информирование обучающихся, их родителей (иных законных представителей) и иных заинтересованных лиц через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО Красноярского края.</p> <p>Размещение на сайте министерства образования Красноярского края, КК ИПК, МОУО, ОО информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО.</p> <p>Проведение собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО</p> | До 1 сентября 2023 года | Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководители ОО, Руководители МОУО, начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 6 | Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО | | | |
| 6.1 | Анализ (самоанализ) реализации мероприятий регионального плана, муниципальных планов и планов ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО | Февраль 2023 года, сентябрь 2023 года, февраль 2024 года | Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., руководители МОУО, руководители ОО |
| 6.2 | Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО | Февраль – сентябрь 2023 года | Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, выявлены дефициты, составлен перечень муниципальных образований, ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, оказана адресная помощь ОО | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., руководители МОУО, |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
|-------|---|-----------------------------|--|--|
| 6.3 | Мониторинг готовности обучающихся 3–5 курсов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева к реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | Февраль – декабрь 2023 года | Оценка готовности обучающихся 3–5 курсов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева к реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | руководители ОО Исполняющий обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева Холина М.В. (по согласованию) |
| 6.4 | Проведение совещаний и собеседований по вопросам готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО мониторинговые (контрольные) экспертные выезды в МОУО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО | Март – август 2023 года | Обеспечен промежуточный мониторинг (контроль) готовности ОО к введению СОО. Оказана помощь региональных экспертов МОУО, ММС, ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО | Первый заместитель министра образования Красноярского края Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А. |
| 6.5 | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Август – сентябрь 2023 года | Оказана своевременная адресная помощь ОО в части кнгообеспечения | Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края Гридасова Т.А., руководители МОУО |

Используемые сокращения:

Академия Министерства просвещения РФ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»;

ДПП – дополнительные профессиональные программы;

ИСРО РАО – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»;

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

КГПУ им. В.П. Астафьева – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»;

краевые педагогические колледжи – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский педагогический колледж»; краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Канский педагогический колледж»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский педагогический колледж»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский педагогический колледж»;

ММС – муниципальные методические службы;

МОУО – муниципальные органы управления образованием;

ОО – образовательные организации;

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования;

РАОП – региональный атлас образовательных практик;

ФГОС СОО – обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями);

ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 года № 1014;

ЦОКО – краевое государственное казенное специализированное учреждение «Центр оценки качества образования»;

ЦОПМКП – автономная некоммерческая организация «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов».