



Согласовано:
Министр образования и науки
Челябинской области

 / Е. А. Коузова

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский

Утверждаю:
Директор ГБПОУ «КИИТ»

 / Н.В. Болотникова
«» 2023 г.

План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса формирования портфолио студентов
ГБПОУ «Катав-Ивановского индустриального техникума»

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Неосознание необходимости оформления портфолио в большом потоке новой информации	1 Проведение классного часа с демонстрацией портфолио выпускников предыдущих лет.	Классные руководители / специалист центра допрофессиональной, профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников техникума Брусова А.А.	постоянно	Сокращение времени протекания процесса на 20%
2	Наличие ошибок и неточностей в оформлении портфолио	1 Разработать рекомендации по созданию и наполнению портфолио 2 Разместить рекомендации на сайте колледжа	Команда проекта	Ноябрь 2023	Сокращение времени протекания процесса на 27% Сокращение доли некорректно подготовленных портфолио на 30%
3	Временные потери на переоформление портфолио	1 Разработать образцы оформления портфолио 2 Разместить образцы оформления портфолио на сайте колледжа	Команда проекта	Ноябрь 2023	Сокращение брака на 31 %

4	Ошибки при оформлении титульного листа	1 Разработать и визуализировать образец оформления титульного листа	Команда проекта	Ноябрь 2023	Сокращение брака
5	Неумение презентовать свою работу работодателю	1 Разработать образец презентации портфолио 2 Включить образец презентации самостоятельной работы в IT-структуру колледжа	Команда проекта	Ноябрь 2023	Сокращение количества неудачных презентаций (брака) на 53%
6	Неумение логично и грамотно представить свои достижения	1 Разработать образец представления портфолио 2 Разместить образец оформления портфолио на сайте колледжа	Команда проекта	Декабрь 2023	Сокращение ошибок при презентации портфолио на 53%
	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта				<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение времени внесения информации в электронное портфолио студента в 2 раза. 2. Сокращение времени предоставления информации по запросам сторонних организаций до 1 рабочего дня

Заместитель директора по АХЧ/ руководитель проекта _____



О.В. Бутакова

(подпись)