

План (дорожная карта)

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» (далее-Центр) в МБОУ «Ломоносовская школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
2	Разработка нормативных и распорядительных актов: - Положение о деятельности Центра - Приказ о руководителе Центра - Приказ о внесении изменений в основную образовательную программы - Приказ о повышении квалификации сотрудников Центра - Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра -Приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) - Приказ об открытии Центра	Приказы, Положение о деятельности Центра	директор школы Руководитель Центра	январь – апрель
3	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель центра	До 01.02.2023

4	Создание на сайте школы страницы по реализации проекта	Страница Центра на сайте Регулярное обновление и наполнение содержания	администратор сайта	До конца марта
5	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, совете родителей и обучающихся	Протокол	Директор школы	Август
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме) 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по итогам обучения	Заместитель директора	В течение года, соответствии с планом-графиком

7	Разработка дизайн-проекта Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, информационные стенды, соответствующие типовому дизайн-проекту, зонирование помещений, форма сотрудников Центра	Руководитель центра	До 20.07.2024
8	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Руководитель центра	Июль - август
9	Корректировка основной, разработка и утверждение дополнительных образовательных программ, реализуемых на базе Центра	1. Корректировка основной общеобразовательной программы, реализуемой на материально-технической базе Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» 3. Публикация актуальной информации на официальном сайте	Руководитель центра Зам. По УВР	Август
10	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного профиля, реализуемых на материально-технической базе Центра	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного профиля	Заместитель директора	До 1 сентября 2024

11	Изучение запроса обучающихся, родителей (законных представителей) по набору дополнительных общеразвивающих программ	Список программ	Заместитель директора	До 31 мая 2024
12	Составление перечня дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профессиональное самоопределение школьников	Список программ	Заместитель директора	Май 2024
13	Заседание рабочей группы с участием руководителей МО	Решение рабочей группы	Заместитель директора	Апрель
14	Провести анализ ООП и определить возможность использования цифрового оборудования в различных предметных областях	Перечень цифрового оборудования по предметным областям	Руководитель центра	Август
15	Изучение опыта работы других образовательных организаций по организации и функционирования Центра	Информация по опыту работы других ОО	Директор школы	Март - июль
16	Установка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Установленное оборудование	Руководитель Центра	Июль-август
17	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Руководитель Центра	Сентябрь
18	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	директор школы Руководитель центра	Сентябрь