

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Реализации проекта РРЦРО Лицея №22 «Надежда Сибири» в 2022-2025 гг

Задача	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
Администрирование			
Имидж и продвижение (управление сайтом; модерация чатов и страниц в соцсетях).	Комякова Е.В.	Весь период	Информационная доступность. Рост количества обращений.
Цифровой след мероприятий, текущий учет.	Панова А.Е.	Весь период	Архив цифровых материалов и учетных данных для анализа.
Методическая сеть (договоры и информационный обмен; Положение о кураторе; внесение изменений в договор методической сети – обратная связь, текущая оценка результатов; практика управления ожиданиями и восприятием результата; практика вознаграждения куратора за результат.	Панова А.Е.	Весь период	Увеличение за счет кураторов интенсивности взаимодействия (вклад в изменения). Накопление данных о результатах внедрения по каждой школе методической сети. Увеличение количества новых школ методической сети на 50% к 2025 году.
Педагогическая навигация: - Отбор педагогов на должность куратора методической сети; отбор педагогов на трансляцию, внедрение и участие в комплексных проектах; отбор педагогов на	Потеряев Ю.П.	Авг 2022 – Дек 2022	Подбор кадров и формирование резерва для выполнение работ РРЦРО.

Задача	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
исследования, разработки и внешнюю оценку.			
Управление проектом РРЦРО.	Потеряев Ю.П.	Весь период	Достижение целей проекта.
Исследования и разработки			
Разработка практики педагогической навигации через участие в проекте РРЦРО	Прохорова М.В.	2023-2025	Решение о целесообразности внешней оценки и трансляции трансляции.
Школьные практики применения «Атласа новых профессий».	Прохорова М.В.	2022-2024	Методические рекомендации для ОО
Практика оценивания результатов освоения образовательной программы как инструмент проектов РРЦРО.	Лобарева Т.А.	2022-2024	Решение о целесообразности внешней оценки в 2025 г.
Практики оценивания личностных и метапредметных результатов освоения образовательной программы.	Прохорова М.В.	2022-2025	Решение о целесообразности трансляции.
Практики развития личностных и метапредметных результатов освоения образовательной программы на уроках.	Макаревич М.С.	2022-2024	Методические рекомендации, решение о целесообразности внешней оценки.
Практики «Сетевой учитель».	Шанина Н.И.	2022-2025	Практика, обеспечивающая реализацию ООП по предмету «физика» одновременно в 3-х классах разных

Задача	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
			малокомплектных школ.
Практика объединения школ в образовательный центр.	Потеряева Л.В	2022-2023	Решение о целесообразности внешней оценки и трансляции
Практика урока «Технология» в форме учебно-практических кейсов.	Лобарева Т.А.	2022-2023	Решение о целесообразности внешней оценки и трансляции
Практика коллектив-ориентированного образования.	Потеряева Л.В.	2022-2025	Решение о целесообразности внешней оценки и трансляции.
Практики коллаборации РРЦРО.	Потеряев Ю.П.	2022-2024	Обмен опытом, генерация эффективных практик работы РРЦРО.
Внешняя оценка			
Конкурсы («Золотая медаль «Учебная Сибирь»)	Лобарева Т.А.	ежегодно	Решение о целесообразности трансляции и внедрения
Публичное представление на федеральном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровне.	Потеряева Л.В.	Весь период	Решение о целесообразности трансляции и внедрения
Трансляция и внедрение, проекты развития			
Постоянно-действующий методический семинар в ТК «Ген НТИ».	Прохорова М.В.	2023-2024	Повышение квалификации педагогов

Задача	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
			региона. Видеоконтент семинаров для информканала. Методические
Годичный цикл семинаров/вебинаров по инновационным образовательным практикам.	Лобарева Т.А.	2023-2024	Достижение целей РРЦРО по охвату школ и специалистов.
«Продленка для директора».	Потеряев Ю.П.	2022-2025	Повышение квалификации образовательных управленцев.
«Директорская песочница».	Потеряева Л.В.	2023-2024	Подготовка кадрового резерва управленцев.
Текущее консультирование школ методической сети по внедрению инновационных образовательных практик.	Лобарева Т.А.	2022-2025	Внедрение инновационных образовательных практик
Комплексные проекты развития школ методической сети.	Потеряев Ю.П.	2022-2025	Рост образовательных результатов школ методической сети