

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей № 22

«Надежда Сибири»

Л.В. Потеряева



**ДОРОЖНАЯ КАРТА СП МАОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири»  
2025- 26 учебный год**

**Программа СП МАОУ «Лицей № 22» Надежда Сибири»: «Психолого-педагогическая навигация персональных рисков учебной неуспешности»**

<b>Поток 1</b>	Дата начала 18.05.2026 Срок выполнения 29.05.2026
<b>Поток 2</b>	Дата начала 05.10.2026 Срок выполнения 16.10.2026

Общие сведения:	
Общее количество стажеров	
Из них: учителей начальных классов	
педагогов- психологов	
заместителей директора по УВР НОО	
Школы:	школ
Количество часов обучения	18ч
Кол-во часов деятельности СП ИО (трудозатраты ОО)	197 ч

№ п.п.	Направления деятельности	Ответственное лицо	Дата начала	Срок выполнения	Трудо затраты
<b>1</b>	<b>Формирование рабочей группы СП, назначение куратора СП:</b>				<b>3ч</b>
1.1	Совещание администрации по составу рабочей группы СП	Данилова Н.А., руководитель ДУКО	12.01. 2026	12.01. 2026	1ч

1.2	Оформление приказов директора школы о назначении куратора СП, о создании рабочей группы, о стимулирующих выплатах	Данилова Н.А., руководитель ДУКО	12.01. 2026	20.01. 2026	2ч
<b>2</b>	<b>Корректировка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность СП:</b>				<b>5ч</b>
2.1	Внесение изменений и дополнений в положение о стимулирующих выплатах педагогам	Данилова Н.А., руководитель ДУКО	20.01. 2026	20.02. 2026	5ч
<b>3</b>	<b>Разработка программы деятельности СП:</b>				<b>35ч</b>
3.1	Определение ресурсных возможностей СП. Анализ потребностей педагогов-партнеров ОО	Администрация ОО, специалисты сопровождения детей с ОВЗ	12.01. 2026	20.01. 2026	10ч
3.2	Заседание рабочей группы по разработке программы СП	Данилова Н.А., руководитель ДУКО	20.01. 2026	30.01. 2026	15ч
3.3	Согласование с региональным оператором программы, графика, дорожной карты	Жабина Ю.А., ст.методист	06.02. 2026	02.03. 2026	5ч
3.4	Создание рабочей группы по подготовке учебно-методических материалов по теме стажировки	Жабина Ю.А., ст.методист	02.03. 2026	09.03. 2026	2ч
3.5	Проведение организационного семинара по работе специалистов сопровождения стажировочной площадки	Жабина Ю.А., ст.методист	09.03. 2026	30.03. 2026	3ч
<b>ПОТОК 1</b>					
<b>4</b>	<b>Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения, проводящих мероприятия СП.</b>				<b>15ч</b>
4.1	Индивидуальные консультации специалистов, принимающих участие в работе СП.	Учителя начальных классов, учителя- предметники, социальный педагог,	02.02. 2026	15.05. 2026	15ч

		учитель-логопед, педагог-психолог			
<b>5</b>	<b>Формирование группы стажеров</b>				<b>15ч</b>
5.1	Ознакомление с программой работы СП МАОУ «Лицей № 22» Надежда Сибири» педагогов Центрального округа. Рассылка программы стажировки по школам.	Жабина Ю.А., ст.методист	04.05. 2026	11.05 2026	5ч
5.2	Сбор заявок от ОО для формирования списка стажеров.	Секретарь СП	11.05. 2026	15.05. 2026	5ч
5.3	Подготовка проектов приказов о зачислении стажёров и итогах стажировки.	Жабина Ю.А., ст.методист	15.05. 2026	15.05. 2026	5ч
<b>6</b>	<b>Реализация программы. Групповые консультации специалистов СП, занятия- практикумы, самостоятельная работа стажёров с УМР (учебно-методическими ресурсами), выполнение стажерами заданий, индивидуальные консультации специалистов СП.</b>				<b>18 ч</b>
6.1	<b>Семинар-практикум по</b> вопросам преодоления возникающих рисков учебной неуспешности «Нормативно-правовая база и локальные нормативные акты, регламентирующие понятие «учебная неуспешность»	педагог-психолог, учителя начальных классов	18.05. 2026		2ч
6.2	<b>Мастер-класс с элементами диагностических процедур</b> «Учебная неуспешность, причины. Основные структурно-функциональные блоки мозга и их коррекция»	педагог-психолог, учителя начальных классов	18.05. 2026		2ч
6.3	<b>Практикум</b> Комплект диагностических	педагог-психолог,	18.05. 2026		2ч

	материалов с ключами оценки результатов и технологией проведения процедур «Раннее выявление детей с рисками учебной неуспешности»	учителя начальных классов			
6.4	<b>Обратная связь. Заполнение стажерами рабочего листа</b>	стажеры	18.05.2026		
6.5	<b>Дистанционная работа</b> в режиме онлайн консультирования по вопросам проявления учебной неуспешности в школе «Направления работы по профилактике и преодолению рисков учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов	20.05.2026		1ч
6.6	<b>Круглый стол</b> «Антирисковые меры профилактики и преодоления рисков учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов	22.05.2026		1ч
6.7	<b>Практикум</b> по разработке и реализации программы «Разработка программы внутришкольной профилактики и преодоления рисков учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов	22.05.2026		2ч
6.8	<b>Практикум</b> по разработке и реализации образовательного маршрута обучения как для норматипичных, так и для отдельных обучающихся, испытывающих трудности в обучении, в том числе детей с ОВЗ «Индивидуальный образовательный маршрут	педагог-психолог, учителя начальных классов	22.05.2026		1ч

	как способ индивидуализации обучения норматипичных детей и детей с ОВЗ»				
6.9	<b>Дистанционная работа в режиме онлайн.</b> Работа с возражениями, решение конфликтных ситуаций «Основные вопросы работы с родителями детей, имеющих риски учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов, социальный педагог	25.05.2026		1ч
6.10	<b>Открытые уроки,</b> технологии проведения «Эффективные технологии в работе учителя с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, в том числе с детьми с ОВЗ»	Стажеры в своих ОО 18.05.2026-29.05.2026			
6.11	<b>Обратная связь. Заполнение стажерами рабочего листа и технологической карты</b>	Стажеры в своих ОО 18.05.2026-29.05.2026			
6.12	<b>Практикум</b> «Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционные мероприятия, создание условий для педагогической поддержки обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов	27.05.2026		2ч
6.13	<b>Дистанционные занятия</b> «Моделирование индивидуального образовательного маршрута. Психолого-педагогическая профилактика»	педагог-психолог, учителя начальных классов	28.05.2026		1ч
6.14	<b>Лекция практической направленности.</b>	педагог-психолог,	27.05.2026		2ч

	Формирование учебной мотивации путем индивидуализации ребенка, работы с семьей «Повышение учебной мотивации через ресурсные возможности ребёнка с учебными и поведенческими проблемами»	учителя начальных классов			
6.15	<b>Самостоятельная работа</b> «Дорожная карта по выстраиванию своего педагогического маршрута в рамках повышения квалификации»	педагог-психолог, учителя начальных классов	29.05. 2026		1ч
6.16	<b>Обратная связь. Презентация стажерами результатов.</b>				
<b>7</b>	<b>Аналитическая деятельность</b>				<b>20ч</b>
7.1	Экспертиза материалов, предоставленных участниками стажировки. Составление аналитической справки по результатам стажировки	педагог-психолог	01.06. 2026	05.06. 2026	10ч
7.2	Формирование пакета документов (отчетной документации (рег.листы, фотоотчет).	педагог-психолог	08.06. 2026	11.06. 2026	10ч
<b>8</b>	<b>Информационная деятельность</b>				<b>7ч</b>
8.1	Подготовка материалов о работе СП для сайта школы. Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО.	Рубан П.А.	20.01. 2026	11.06. 2026	7ч
<b>9</b>	<b>Подведение итогов работы</b>				<b>7ч</b>
9.1	Проведение круглого стола по итогам работы	педагог-психолог	15.06. 2026	15.06. 2026	3ч
9.2	Распечатка и вручение сертификатов ГБУ НСО «ОЦДК» участникам стажировки.	педагог-психолог	01.06. 2026	01.06. 2026	2ч

9.3	Тестирование стажеров для получения обратной связи и подведения итогов	педагог-психолог	01.06. 2026	05.06. 2026	2ч
<b>ПЛОТОК 2</b>					
<b>10</b>	<b>Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения, проводящих мероприятия СП.</b>				<b>5ч</b>
10.1	Индивидуальные консультации специалистов, принимающих участие в работе СП. Подготовка учебно-методических материалов по теме стажировки.	Учителя начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог	21.09. 2026	02.10. 2026	5ч
<b>11</b>	<b>Формирование группы стажеров</b>				<b>15ч</b>
11.1	Ознакомление с программой работы СП МАОУ «Лицей № 22» Надежда Сибири» педагогов Центрального округа. Рассылка программы стажировки по школам.	Жабина Ю.А., ст.методист	21.09. 2026	25.09. 2026	5ч
11.2	Сбор заявок от ОО для формирования списка стажеров.	Секретарь СП	28.09. 2026	02.10. 2026	5ч
11.3	Подготовка проектов приказов о зачислении стажёров и итогах стажировки.	Жабина Ю.А., ст.методист	02.10. 2026	02.10. 2026	5ч
<b>12</b>	<b>Реализация программы. Групповые консультации специалистов СП, занятия- практикумы, самостоятельная работа стажёров с УМР (учебно-методическими ресурсами), выполнение стажерами заданий, индивидуальные консультации специалистов СП.</b>				<b>18 ч</b>
12.1	Семинар-практикум по вопросам преодоления возникающих рисков учебной неуспешности «Нормативно-правовая база и локальные нормативные акты,	педагог-психолог, учителя начальных классов	05.10. 2026		2ч

	регламентирующие понятие «учебная неуспешность»				
12.2	<b>Мастер-класс с элементами диагностических процедур</b> «Учебная неуспешность, причины. Основные структурно-функциональные блоки мозга и их коррекция»	педагог-психолог, учителя начальных классов	05.10.2026		2ч
12.3	<b>Практикум</b> Комплект диагностических материалов с ключами оценки результатов и технологией проведения процедур «Раннее выявление детей с рисками учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов	05.10.2026		2ч
12.4	<b>Обратная связь. Заполнение стажерами рабочего листа</b>	стажеры	05.10.2026		
12.5	<b>Дистанционная работа</b> в режиме онлайн консультирования по вопросам проявления учебной неуспешности в школе «Направления работы по профилактике и преодолению рисков учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов	07.10.2026		1ч
12.6	<b>Круглый стол</b> «Антирисковые меры профилактики и преодоления рисков учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов	09.10.2026		1ч
12.7	<b>Практикум</b> по разработке и реализации программы «Разработка программы внутришкольной профилактики и преодоления рисков	педагог-психолог, учителя начальных классов	09.10.2026		2ч

	учебной неуспешности»				
12.8	<b>Практикум</b> по разработке и реализации образовательного маршрута обучения как для норматипичных, так и для отдельных обучающихся, испытывающих трудности в обучении, в том числе детей с ОВЗ «Индивидуальный образовательный маршрут как способ индивидуализации обучения норматипичных детей и детей с ОВЗ»	педагог-психолог, учителя начальных классов	09.10.2026		1ч
12.9	<b>Дистанционная работа в режиме онлайн.</b> Работа с возражениями, решение конфликтных ситуаций «Основные вопросы работы с родителями детей, имеющих риски учебной неуспешности»	педагог-психолог, учителя начальных классов, социальный педагог	12.10.2026		1ч
12.10	<b>Открытые уроки,</b> технологии проведения «Эффективные технологии в работе учителя с обучающимися, испытывающими трудности в обучении, в том числе с детьми с ОВЗ»	Стажеры в своих ОО 05.10.2026 – 16.10.2026			
12.11	<b>Обратная связь. Заполнение стажерами рабочего листа и технологической карты</b>	Стажеры в своих ОО 05.10.2026 – 16.10.2026			
12.12	<b>Практикум</b> «Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционные мероприятия, создание условий для педагогической поддержки	педагог-психолог, учителя начальных классов	14.10.2026		2ч

	обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности»				
12.13	<b>Дистанционные занятия</b> «Моделирование индивидуального образовательного маршрута. Психолого-педагогическая профилактика»	педагог-психолог, учителя начальных классов	16.10.2026		1ч
12.14	<b>Лекция практической направленности.</b> Формирование учебной мотивации путем индивидуализации ребенка, работы с семьей «Повышение учебной мотивации через ресурсные возможности ребёнка с учебными и поведенческими проблемами»	педагог-психолог, учителя начальных классов	14.10.2026		2ч
12.15	<b>Самостоятельная работа</b> «Дорожная карта по выстраиванию своего педагогического маршрута в рамках повышения квалификации»	педагог-психолог, учителя начальных классов	16.10.2026		1ч
12.16	<b>Обратная связь. Презентация стажерами результатов.</b>				
<b>13</b>	<b>Аналитическая деятельность</b>				<b>20ч</b>
13.1	Экспертиза материалов, предоставленных участниками стажировки. Составление аналитической справки по результатам стажировки	педагог-психолог	19.10.2026	26.10.2026	10ч
13.2	Формирование пакета документов (отчетной документации (рег.листы, фотоотчет).	педагог-психолог	26.10.2026	30.10.2026	10ч
<b>14</b>	<b>Информационная деятельность</b>				<b>7ч</b>

14.1	Корректировка материалов о работе СП для сайта школы. Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО.	Рубан П.А.	02.10. 2026	30.10. 2026	7ч
<b>15</b>	<b>Подведение итогов работы</b>				<b>7ч</b>
15.1	Проведение круглого стола по итогам работы	педагог-психолог	26.10. 2026		3ч
15.2	Распечатка и вручение сертификатов ГБУ НСО «ОЦДК» участникам стажировки.	педагог-психолог	19.10. 2026	23.10. 2026	2ч
15.3	Тестирование стажеров для получения обратной связи и подведения итогов	педагог-психолог	19.10. 2026	23.10. 2026	2ч