

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  
Районный комитет образования  
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИКАЗ

от 22.02.2022г.

№ 49

О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать координационный совет в составе:
  - Кучук Т.В., директор МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ,
  - Симакова С.А., заместитель директора МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ,
  - Норикова Е.Ю., главный специалист МКУ Сортавальского МР ЦКО образования, культуры, спорта и молодежной политики;
2. Утвердить Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования согласно приложению;
3. Руководителям общеобразовательных организаций Емельяновой Т.В. (МКОУ Сортавальского МР РК СОШ№1), Андрейченко А.А. (МКОУ Сортавальского МР РК СОШ№3), Правдину И.В. (МКОУ Сортавальского МР РК СОШ№6), Жигалову А.И. (МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ), Медведеву А.А. (МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ), Максимову Ю.В. (МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №7), Никитаевой С.А. (МКОУ Сортавальского МР РК ООШ№4), Машталлер Н.В. (МКОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская ООШ), Попковой

С.А. (МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ), Тарасенко Н.С. (МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ) обеспечить нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях;

4. Директору МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ (Кучук Т.В.) обеспечить информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования;

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Районного  
комитета образования



*Вешкельская*

М.В. Вешкельская

## Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
1.	Создание и (или) организация деятельности рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС в муниципальном районе Сортавальского муниципального района	март 2022 года	Кучук Т.В. директор МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Синхронизированы процессы управления обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Определение муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Сортавальского муниципального района и создание базы данных ответственных руководителей	Март 2022 года	Кучук Т.В. директор МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципальных координаторов с региональным координаторным советом
3.	Участие в серии региональных консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС: 1. Совещания с руководителями ОМСУ 2. Совещания с руководителями ОО 3. Совещания с заместителями руководителей	ноябрь – декабрь 2021 года, февраль – март 2022 года	Норикова Е.Ю. - главный специалист МКУ Сортавальского МР ЦКО образования, культуры, спорта и молодежной политики	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	март 2022 года июнь 2022 года	Руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
5.	Организация участия руководителей и педагогических работников Сортавальского района в республиканских совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	январь, февраль, март, в течение года	Симакова С.А. заместитель директора МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС



6.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Январь - февраль 2022 года	Кучук Т.В. директор МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Обеспечен контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022 года	Симакова С.А. заместитель директора МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022 года	Симакова С.А. заместитель директора МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Обеспечено единство образовательного пространства в Сортавальском муниципальном районе
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного образования</b>				
9.	Формирование планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций	декабрь 2021 года - январь 2022 года	Руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь- март 2022 года	Кучук Т.В. директор МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями муниципального района / городского округа
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного образования</b>				
11.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно - методических объединений учителей-предметников	январь- декабрь 2022 года	Симакова С.А. заместитель директора МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение научно - практических конференций, марафонов,	январь- май 2022 года	Кучук Т.В. директор МБОУ ДПО Сортавальского МР РК	Созданы площадки для обсуждения общих

	семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	ИМЦ	педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Участие в отборе и распространении лучших региональных практик реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	Симакова С.А. заместитель директора МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений
14.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Февраль - май 2022 года	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Сортавальского муниципального района
15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022 года	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
16.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	до 31 августа 2022 года	Достигнуто повышение качества образования
17.	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	по отдельному плану	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
18.	Контроль прохождения повышения квалификации руководителями общеобразовательных организаций,	Март - апрель 2022 года	Осуществлено повышение квалификации по вопросам



	разрабатываемыми и реализующими основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО		Сортавальского МР РК ИМЦ	реализации обновленных ФГОС НОО и ООО руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
19.	Контроль прохождения повышения квалификации всеми педагогическими работниками, участвующими в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март – август 2022 года	Симакова С.А. заместитель директора МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	
<b>V. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март - апрель 2022 года	Норикова Е.Ю. - главный специалист МКУ Сортавальского МР ЦКО образования, культуры, спорта и молодежной политики	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
21.	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022 года	Норикова Е.Ю. - главный специалист МКУ Сортавальского МР ЦКО образования, культуры, спорта и молодежной политики	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования</b>				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях муниципального района	Ежемесячно	Кучук Т.В. директор МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС