



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

ОРД № 01-21/107 от 29.01.2024

О создании центра цифрового
образования детей «IT-куб»
в 2024 году

В целях реализации на территории Оренбургской области федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», на основании постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.2024 № 36-п «Об определении органа исполнительной власти Оренбургской области, ответственного за реализацию мероприятий по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб» на территории Оренбургской области», в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2023 года № АЗ-1750/04 «О направлении методических рекомендаций»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Акбулакский политехнический техникум» п. Акбулак Оренбургской области центр цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр «IT-куб») в 2024 году.

2. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра «IT-куб» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Назначить ответственным за создание и функционирование Центра «IT-куб» в 2024 году заместителя министра образования Оренбургской области Коваленко В.А.

4. Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Акбулакский политехнический техникум»

п. Акбулак Оренбургской области разработать:

концепцию по созданию и функционированию на территории Оренбургской области Центра «IT-куб» в 2024 году;

месторасположение Центра «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения);

перечень образовательных направлений Центра «IT-куб».

Срок: 07 февраля 2024 года

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.А.Пахомов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: e59336d68bc08c4554db82425b7035f9

Владелец: Пахомов Алексей Александрович

Действителен с 23.10.2023 до 15.01.2025

Приложение к приказу
министерства образования
Оренбургской области

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Контроль исполнения
1	<p>2</p> <p>Утверждение:</p> <p>1. Комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр).</p> <p>2. Должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра «IT-куб».</p> <p>3. Концепции по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации Центра «IT-куб» в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - месторасположение Центра «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения) - перечень показателей функционирования Центра «IT-куб» - перечень образовательных направлений Центра «IT-куб» 	3	4	5	6
		отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области	приказ министерства образования Оренбургской области	до 15.02.2024	центр проектного сопровождения при взаимодействии с Федеральным оператором

1	2	3	4	5	6
2.	<p>Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Центра «IT-куб»</p>	<p>отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, государственное автономное профессиональное учреждение «Акубулакский политехнический техникум» п. Акубулак Оренбургской области (далее – ГАПОУ «АПТ»)</p>	<p>- письмо министерства образования Оренбургской области в центр проектного сопровождения о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде - письмо центра проектного сопровождения с заключением о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде - приказ министерства образования Оренбургской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>	<p>согласно регламенту, направляемому Центром проектного сопровождения</p>	<p>центр проектного сопровождения</p>
3.	<p>Формирование проекта зонирования и дизайн помещений Центра «IT-куб»</p>	<p>отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПТ»</p>	<p>- письмо министерства образования Оренбургской области в центр проектного сопровождения о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств - письмо центра проектного сопровождения с заключением о соответствии проекта дизайна и зонирования</p>	<p>до 01.02.2024</p>	<p>центр проектного сопровождения</p>

1	2	3	4	5	6
			<p>мещений единой концепции образовательных проектов НПО</p> <p>- приказ министерства образования Оренбургской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений</p>		
4.	<p>Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «IT-куб»</p>	<p>отдел размещения заказов для обеспечения государственных нужд и материально-технического обеспечения министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПТ»</p>	<p>реестр извещений (по форме, рекомендованной центром проектного сопровождения)</p>	<p>не позднее 15.02.2024</p>	<p>центр проектного сопровождения</p>
5.	<p>Формирование информационной справки об образовательной организации, на базе которой создается Центр «IT-куб»</p>	<p>отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области</p>	<p>по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения</p>	<p>не позднее 01.05.2024</p>	<p>центр проектного сопровождения</p>
6.	<p>Утверждение штатного расписания Центра «IT-куб» (внесение изменений в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр «IT-куб»)</p>	<p>управление экономического анализа, планирования и финансирования, отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области</p>	<p>приказ министерства образования, локальный акт ГАПОУ «АПТ»</p>	<p>25.08.2024</p>	<p>центр проектного сопровождения</p>
7.	<p>Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных цен-</p>	<p>управление бухгалтерского учета, отчетности</p>	<p>по форме, определяемой Минпросвещения России или</p>	<p>не позднее 25.08.2024</p>	<p>центр проектного сопровождения</p>

1	2	3	4	5	6
	ностей и услуг в рамках создания Центра «IT-куб»	и контроля министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПТ»	Центром проектного сопровождения		
8.	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области	по форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	не позднее 25.08.2024	центр проектного сопровождения
9.	Получение лицензии на образовательную деятельность Центра «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПТ»	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	не позднее 25.08.2024	центр проектного сопровождения
10.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центра «IT-куб»	отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПТ»	приказ министерства образования Оренбургской области	не позднее 25.08.2024	федеральный оператор при взаимодействии с центром проектного сопровождения
11.	Начало работы Центра «IT-куб»	отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПТ»	по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения	не позднее 15.09.2024	центр проектного сопровождения
12.	Формирование ежеквартального мониторинга выполнения показателей функционирования Центра «IT-куб»	отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПТ»	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 01.10.2024, далее ежеквартально	федеральный оператор при взаимодействии с центром проектного сопровождения

1	2	3	4	5	6
13.	Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра «IT-куб» (по программам из реестра)	отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, ГАПОУ «АПГ»	по форме, рекомендованной Федеральным оператором	не позднее 01.12.2024	федеральный оператор при взаимодействии с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России
14.	Проведение мониторинга использования оборудования, поставляемого Центру «IT-куб»	отдел высшего и профессионального образования министерства образования Оренбургской области, Федеральным оператор	по форме, рекомендованной Федеральным оператором	в течение 2024 года	федеральный оператор