

Согласовано

Начальник отдела образования администрации

Шатковского муниципального района

Шатковского муниципального района

Лобанова Д.В.

«14» 10.02.2023



УТВЕРЖДЕНО

приказом МОУ «Шатковская ОШ»

от 14.02.2023 № 15 /2

План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися МОУ «Шатковская ОШ» на 2023 год.

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1. Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - ЦМН)				
1.1.	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН образовательной организации	до 15.02.2023	Руководитель образовательной организации, куратор внедрения ЦМН в образовательной организации	Дорожная карта
1.2.	Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательной организацией	до 15.02.2023	Руководитель образовательной организации, куратор внедрения ЦМН в образовательной организации	Согласование
1.3.	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН	до 15.02.2023	Руководитель образовательной организации	Дорожная карта, утвержденная приказом
1.4.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательной организации, участвующей в реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Образовательная организация	Организационно-распорядительная документация

2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
	Реализации ЦМН в образовательных организациях с учетом функционирования модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области" (далее - ИС "Навигатор" ДО)	В течение всего периода реализации ЦМН	Образовательная организация	Внесены сведения в модуль «Наставничество» в ИС "Навигатор" ДО
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 г. Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в течение всего периода реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Образовательные организации	Соглашения с организациями – партнерами
2.3	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства в течение всего периода реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Образовательная организация	Перечень партнерских организаций
2.4	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Образовательная организация (в рамках своей компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5.	Формирование базы лучших практик и программ наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Образовательная организация	Создание базы данных лучших эффективных практик и программ наставничества
2.6.	Участие в образовательных занятиях по наставничеству в рамках смены «Наставничество - вектор успеха» на базе ДСООЦ «Салют»	в соответствии с графиком смен	Отдел образования, образовательные организации	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях)
2.7.	Реализация ЦМН в образовательной организации, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145:	в течение всего периода реализации ЦМН	Руководитель образовательной организации, куратор внедрения ЦМН в образовательной организации	Реализация программ ЦМН перспективной продолжения цикла

	- Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества.			
--	---	--	--	--

3.Реализация мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и куратора в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий				
3.1.	Дополнительное профессиональное образование педагогов и кураторов в соответствии с планами и программами РНЦ НЦ «Сфера», НИРО	В течение всего периода реализации ЦМН	Руководители образовательных организаций	Пройдено обучение по программам дополнительного профессионального образования
3.2.	Участие в обучающих семинарах, проводимых РНЦ НЦ «Сфера»	февраль 2023 апрель 2023	Куратор реализации ЦМН	Приняли участие в областных обучающих семинарах
3.3.	Участие в региональном конкурсе «Наставник года»	сентябрь - декабрь 2023	Отдел образования, образовательные организации, реализующие ЦМН	Участие в конкурсе "Наставник года"
3.4.	Организация и проведение итогового мероприятия для популяризации наставничества, представление лучших наставнических практик, чествование лучших наставников года	в течение всего периода	Куратор реализации ЦМН	Проведение минимум одного мероприятия в год
4. Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)				
4.1.	Осуществление муниципального мониторинга реализации ЦМН	Май, декабрь	Образовательная организация	Своевременно заполненный мониторинг