



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

27.11.2020

316-01-63-1962/20

№ _____

г. Нижний Новгород

**О реализации мероприятия по созданию в
2021 году и функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, центров образования
естественнонаучной и технологической
направленностей в рамках федерального
проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование"**

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2021 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю:

1. Определить региональным координатором, ответственным за создание в 2021 году и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста») Удалову Раису Ивановну, начальника отдела региональных проектов и конкурсного движения ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (по согласованию), входящую в состав регионального ведомственного проектного офиса.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение).


3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области:

3.1. разработать и утвердить План первоочередных действий («дорожную карту») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном районе (муниципальном, городском округе);

3.2. обеспечить приведение площадок центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Е.Л. Родионову.

Министр



С.В. Злобин

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию в 2021 году и
функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, центров
образования естественнонаучной и технологической направленностей в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» (далее - центры образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Определен ответственный за создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Нижегородской области орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор)	Распоряжение Правительства Нижегородской области	С.В.Злобин	27 ноября 2020 г.
2	Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Распоряжение Правительства Нижегородской области	С.В.Злобин	27 ноября 2020 г.
3	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров образования естественнонаучной и технологической	Приказ МОНиМП НО	ответственное должностное лицо	1 декабря 2020 г.

	направленностей «Точка роста»			
4	Определено ответственное должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - ответственное должностное лицо)	Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП НО)П	Е.А.Филиппова	18 декабря 2020 г.
5	Утверждены показатели деятельности центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОНиМП НО	ответственное должностное лицо	18 декабря 2020 г.
6	Утверждено типовое Положение о деятельности в Нижегородской области центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОНиМП НО	ответственное должностное лицо	18 декабря 2020 г.
7	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОНиМП НО	ответственное должностное лицо	18 декабря 2020 г.
8	Сформирован и согласован	Письмо	ответственное	Согласно

	инфраструктурный лист	федерального оператора и приказ МОНиМП НО	должностное лицо, федеральный оператор	федеральному графику
9	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Соглашение о предоставлении субсидии	Хренова И.Г.	30 декабря 2020 года, далее по необходимости
10	Согласован и утвержден типовой дизайн – проект и проект зонирования Центра: 10.1. Разработка типового дизайн – проекта и проекта зонирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Проект типового дизайн – проекта и проекта зонирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее - ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО)	До 1 февраля 2021 г.
	10.2. Направление проекта типового дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в адрес федерального оператора	Письмо МОНиМП НО	Е.А.Филиппова	До 15 марта 2021 г.
	10.3. Согласование типового дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» федеральным оператором 10.4. Утверждение типового	Приказ МОНиМП НО	Е.А.Филиппова	В течение 5 рабочих дней после получения согласования от ведомственного проектного офиса

	дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»			
11	Закупка, доставка и наладка оборудования:		ответственное должностное лицо	До 25 августа 2021 г.
	11.1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Техническое задание	ответственное должностное лицо	В течение 10 рабочих дней после получения согласования перечня оборудования Центров от Федерального оператора
	11.2. Разработка заявки на размещение заказа	Заявка на конкурс	ответственное должностное лицо	В течение 10 рабочих дней после подготовки технического задания
	11.3. Объявление конкурсных закупочных процедур через ГКУ Центр размещения заказа Нижегородской области	Размещение заказа	ответственное должностное лицо	До 1 марта 2021 г.
	11.4. Доставка и наладка оборудования	Письмо МОНиМП НО	Поставщики оборудования	Июнь-август 2021 г.
12	Проведены ремонтные работы в помещениях центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», приведение площадок ОО в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекта зонирования	ОУО	Июнь – 15 августа 2020 г.
13	Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно-	По форме, определяемой Минпросвещения России или	ответственное должностное лицо	25 августа 2021 г., далее ежегодно

	научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	федеральным оператором		
14	Начало работы центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	ответственное должностное лицо	1 сентября 2021 года
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	ответственное должностное лицо	1 октября 2021 г., далее – ежеквартально
