



«Согласовано»

Заместитель руководителя исполкома
по инфраструктурному развитию ЕМР

А.А. Томилин

«Согласовано»

Исполнительный директор

АО «Елабужское ПТС»

«Елабужское предприятие

теплых сетей»

В.Кисмяков



«Утверждаю»

Директор ГАПОУ «ЕККИ»

Л.Н. Рыбакова

План-график

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027 года ГАПОУ «ЕККИ»

№ п/п	Объекты	Ревизия запорной арматуры	Ревизия участков труб ХВС	Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления	Ремонт теплоизоляции покраска труб	Подготовка гидропрессовки. Рабочая опрессовка систем отопления	Гидропромывка, Испытания Ревизия бойлеров	Поверка узлов учета, манометров	Сдача
1.	Учебный корпус ул. Набережная д.7	22.06.2026	22.06.2026	22.06.2026	23.06.2026	22.06.2026	22.06.2026	11.06.2026	24.06.2026
2.	Общежитие ул. Говорова 2А	23.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	24.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	11.06.2026	25.06.2026
3.	Учебный театр «Кама» ул. Казанская д. 16	24.06.2026	24.06.2026	24.06.2026	25.07.2026	24.06.2026	24.06.2026	11.06.2026	26.06.2026
4.	Учебный корпус №1 ул. Спасская д.5	25.06.2026	25.06.2026	25.06.2026	26.07.2026	25.06.2026	25.06.2026	11.06.2025	26.06.2026

Техник по эксплуатации зданий

С.П. Новиков