



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ пос. Радченко
Е.А. Паськова
16.01.2023 г.

**Дорожная карта
по открытию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности
«Точка роста» в МБОУ СОШ пос. Радченко**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственные
1.	Издание приказа по созданию образовательного центра «Точки роста»	январь	Директор
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по открытию ОЦ «Точке роста»	январь	Администрация школы
3.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ОЦ «Точка роста»	постоянно	Администрация школы
4.	Формирование и утверждение нормативно-правовой базы ОЦ «Точке роста»	январь-апрель	Администрация школы
5.	Повышение квалификации педагогов и специалистов ОЦ «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»	февраль-апрель	Администрация школы, учителя-предметники
6.	Формирование заказа на аксессуары для оформления кабинетов ОЦ «Точка роста»	февраль-март	Директор школы
7.	Формирование и утверждение плана учебно-воспитательных мероприятий, планов внеурочной работы, социокультурных мероприятий	май-август	Директор школы
8.	Внесение изменений в практическую часть рабочих программ по биологии, физике, химии с применением обновлённого оборудования, поставленного в рамках образовательного центра «Точка роста»	июнь-август	Администрация школы, учителя-предметники
9.	Организация набора учащихся на программы ОЦ «Точка роста»	сентябрь	Администрация школы, учителя-предметники
10.	Мероприятия по открытию ОЦ «Точка роста»	сентябрь	Администрация школы, учителя-предметники
11.	Публикация материалов об ОЦ «Точка роста» на базе МБОУ СОШ пос. Радченко на сайте школы, в чатах, в СМИ	В течение года	Администрация школы
12.	Мониторинг реализации мероприятий по дорожной карте	постоянно	Администрация школы