


Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Детский сад №3»

Каменева Л.В.

Приказ № 86/01

от « 24 » 10 2013 года.



**План-график по
введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
1.1	Разработка плана-графика введения ФГОС ДО	Октябрь 2013	План-график	Ст. воспитатель
1.2	Утверждение плана графика введения ФГОС ДО	Октябрь 2013	Приказ МБДОУ «Детский сад №3»	Заведующий
1.3	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС дошкольного образования	Октябрь – ноябрь 2013	Создание нормативно-правовой базы	Заведующий
1.4	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ	Сентябрь 2013 – май 2014	Формирование общих положений	Заведующий Ст. воспитатель
2.	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
2.1	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО	2013 – 2014 г.	По отдельному графику	Заведующий Ст. воспитатель
2.2	Организация обучающих семинаров для педагогических работников ДОУ	2013 – 2014 г.	По отдельному графику	Заведующий Ст. воспитатель
2.3	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО	2013 – 2014 г.	По отдельному графику	Ст. воспитатель

2.4	Организация мастер-классов, открытых НОД	2013 – 2014 г.	По отдельному графику	Ст. воспитатель
2.5	Организация участия ДОУ в мониторинге по введению ФГОС ДО	По запросу	Мониторинг	Заведующий Ст. воспитатель
3.	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
3.1	Участие ДОУ в разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта	Апрель – май 2014г.	Разработка методических рекомендаций к ООП ДО	Ст. воспитатель Нечаева Т.В.
3.2	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования	2013 – 2014 г	Электронные образовательные ресурсы	Заведующий Ст. воспитатель
3.3	Формирование муниципального заказа на обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем	1 полугодие 2014 г.	Заказ на учебную литературу	Заведующий Ст. воспитатель
3.4	Координация деятельности в ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт	В течение 2013-2014 учебного года	Совещания	Заведующий
3.5	Разработка проекта требований к структуре освоения ООП ДО муниципального уровня	Январь-март 2014	Проект	Ст. воспитатель Нечаева Т.В. Жадовец И.Н. Заика О.А.
3.6	Разработка проекта требований к условиям освоения ООП ДО муниципального уровня	Январь-март 2014	Проект	Ст. воспитатель Нечаева Т.В. Жадовец И.Н.

				Заика О.А.
3.7	Разработка проекта требований к результатам освоения ООП ДО муниципального уровня	Январь-март 2014	Проект	Ст. воспитатель Нечаева Т.В. Жадовец И.Н. Заика О.А.
3.8	Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на основании плана ФГОС разработанного Министерства образования и науки РФ)	Январь 2014 - декабрь 2015г.г.	ООП ДОУ	Заведующий Ст. воспитатель
3.9	Встречи с представителями родительской общности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года 2014-2015г.г.	Общее родительское собрание	Заведующий
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
4.1	Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических работников ОУ	По графику	Социальный заказ на повышение квалификации	Заведующий
4.2	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	2015 г.	Совещание	Заведующий Ст. воспитатель
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
5.1	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОУ	Постоянно		Заведующий Щурова Л. В.
5.2	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО	2014 – 2015 г.	Родительские собрания	Ст. воспитатель Воспитатели
5.3	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014 – 2015 г.	Публичный отчет	Заведующий