

Рассмотрен и принят
Педагогическим советом
Протокол № 5
от « 26 » 01 20 23 г.

Утвержден
приказом № 126/01 от « 26 » 01 20 23 г.
заведующий МБДОУ «Детский сад №3»
_____ Л.В. Каменева



**План работы рабочей группы
по приведению ООП ДО
МБДОУ «Детский сад №3»
в соответствие с ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Январь	Заведующий, старший воспитатель
2	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО МБДОУ «Детский сад №3» в соответствие с ФОП ДО	Январь	Заведующий
3	Разработка Положения о Рабочей группе по приведению ООП ДО МБДОУ «Детский сад №3» в соответствие с ФОП ДО	Январь	Заведующий, старший воспитатель
4	Изучение нормативно – правовой базы, документации регламентирующей введение ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа
5	Просмотр обучающих вебинаров, семинаров	Февраль, март	Рабочая группа
6	Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа
7	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа
8	Подготовка проекта ООП ДО МБДОУ «Детский сад №3» с учетом ФОП ДО и представление на педагогическом совете	Май	Рабочая группа
9	Организация для педагогических	Февраль -	Рабочая группа

	работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО	август	
10	Проведение родительских собраний, посвященных применению ФОП ДО	Апрель, сентябрь	Члены рабочей группы, воспитатели групп
11	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам принятия ООП ДО МБДОУ «Детский сад №3» приведенной в соответствие с ФОП ДО	Август	Заведующий, старший воспитатель
12	Издание приказа об утверждении новой ООП ДО МБДОУ «Детский сад №3» приведенной в соответствие с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий
13	Размещение новой ООП ДО МБДОУ «Детский сад №3» приведенной в соответствие с ФОП ДО на сайте МБДОУ «Детский сад №3»	Август	Ответственный за сайт