



Согласовано:
И.О. министра образования и науки
Челябинской области

 / Е.А. Коузова

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации в ГЫПОУ "Симский механический техникум"»

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»
 / Е.П. Сичинский

Утверждено:
и.о. директора ГЫПОУ «Симский
механический техникум»
 / А.И. Калинина
« ____ » _____ 2023 г.

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Временные затраты на сбор и анализ) информации	1.1	Создание единой электронной базы, содержащей информацию о задолженностях обучающихся	и.о. директора, Калинина А.И., программист Кузнецов А.С.	10.11.2023г.	Сокращение времени с 2 часов до 24 минут
2	Временные затраты на информирование обучающихся	2.1	Создание единой электронной базы, содержащей информацию о задолженностях обучающихся	зав. очным отделением Пупкова М.А., программист Кузнецов А.С.	11.11.2023г.	Функционирование единой электронной базы, содержащей информацию о текущей успеваемости, о задолженностях обучающихся
3	Временные затраты на подготовку и выдачу необходимого задания	3.1	Организация электронной платформы заданий и методических рекомендаций по их выполнению	и.о. директора, Калинина А.И., программист Кузнецов А.С., преподаватели	15.11.2023г.	Функционирование электронной платформы, содержащей задания и методические рекомендации по их выполнению
		3.2	Наполнение электронной платформы заданиями по дисциплинам	программист Кузнецов А.С., преподаватели	27.11.2023г.	рекомендации по их выполнению
4	Расход бумаги на изготовление и его представления и его копий	4.1	Организация электронной платформы заданий и методических рекомендаций по их выполнению	и.о. директора, Калинина А.И., программист Кузнецов А.С., преподаватели	27.11.2023г.	Функционирование электронной платформы, содержащей задания и методические рекомендации по их выполнению
5	Временные потери при планировании сроков сдачи задания и повторной встречи	5.1	Организация бесконтактной обратной связи обучающегося и преподавателей	и.о. директора, Калинина А.И., программист Кузнецов А.С.	28.11.2023г.	Исключение этапов планирования сроков

6	Временные потери при поиске и ожидании преподавателя	6.1	Организация бесконтактной обратной связи обучающегося и преподавателей	и.о. директора, Калинина А.И., программист Кузнецов А.С.	29.11.2023г.	Исключение этапов поиска и ожидания преподавателя
7	Отсутствие четкого алгоритма выполнения задания	7.1	Организация электронной платформы заданий и методических рекомендаций по их выполнению	и.о. директора, Калинина А.И., программист Кузнецов А.С., преподаватели	30.11.2023г.	Функционирование электронной платформы, содержащей задания и методические рекомендации по их выполнению
		7.2	Наполнение электронной платформы подробными методическими рекомендациями по выполнению заданий	программист Кузнецов А.С., преподаватели	04.12.2023г.	рекомендации по их выполнению
8	Временные потери на поиск информации из различных источников	8.1	Организация электронной платформы заданий и методических рекомендаций по их выполнению	и.о. директора, Калинина А.И., программист Кузнецов А.С., преподаватели	08.12.2023г.	Функционирование электронной платформы, содержащей задания и методические рекомендации по их выполнению; исключение этапа поиска информации из различных источников
		8.2	Наполнение электронной платформы подробными методическими рекомендациями по выполнению заданий	программист Кузнецов А.С., преподаватели	11.12.2023г.	рекомендации по их выполнению; исключение этапа поиска информации из различных источников
9	Временные затраты на информирование учебной части о допуске промежуточной аттестации	9.1	Создание единой электронной базы, содержащей информацию о задолженностях обучающихся	зав. очным отделением Пулкова М.А., преподаватели	21.12.2023г.	Сокращение времени с 30 минут до 0,6 минут
Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение доли обучающихся не имеющих задолженностей по итогам промежуточной аттестации в 2 раза (до 40 % от общего числа задолжников) 2. Разработка алгоритма подготовки к промежуточной аттестации 3. Создание инфостенда с доступной актуальной информацией по задолжникам 			

И.О. Директора

ГБПОУ «Симский механический техникум»



А.И. Калинина