


 УТВЕРЖДЕНО:  
 Приказ от «28» января 2021 № 28  
 Директор ГКОУ АО «Харабалинская  
 общеобразовательная школа-интернат»  
 \_\_\_\_\_  
 Савицкая Г.В.

Комплекс мер («дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам ГКОУ АО «Харабалинская общеобразовательная школа-интернат»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД)
1	2	3	4	5	6
1.	Изучение Распоряжения от 22.01.2021 № Р-23	Директор, заместитель директора по УВР, методический совет	Приказы по организации участия в проекте «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»	25- 28 января 2021 г.	Назначение ответственных лиц за реализацию проекта «Современная школа»
2.	Разработка медиаплана обновления материально-технической базы в коррекционных школах	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении медиаплана	28 января 2021 г.	Скан медиаплана
3.	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах	Заместитель директора по УВР, заведующий хозяйством	Приказ об утверждении мониторинга, Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	04 февраля 2021 г.	Скан аналитической справки

4.	Составление, утверждение, размещение на сайте школы программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Директор, заместитель директора по УВР, методический совет, ответственный за работу сайта ОО	Приказ об утверждении программы развития Письмо оператору реализации мероприятия о направлении программ развития	04 февраля 2021 г.	<i>Скан письма оператору реализации мероприятия</i>
5.	Формирование по итогам мониторинга и согласование перечня оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения школы (инфраструктурный лист)	Директор, заместитель директора по УВР, Оператор реализации мероприятия	В соответствии с методическими рекомендациями	1 марта 2021 г.	<i>Формирование и первичное согласование инфраструктурных листов осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» (<a href="https://sup.fnfro.ru/">https://sup.fnfro.ru/</a>). Скан письма-согласования РОИВ направляет оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.email">dobroshkola@ikp.email</a></i>
6.	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Специалист в сфере закупок, Субъект РФ	Извещение о проведении первой закупки  Извещение о проведении последней закупки	15 марта 2021 г. для 1 закупки, 26 июля 2021 г. – для последней закупки	<i>Сканы извещений о проведении первой и последней закупках</i>

7.	Разработка и направление оператору реализации мероприятия дизайн-проект оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений школы в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Директор, заместитель директора по УВР, методический совет, Субъект РФ	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	29 марта 2021 г.	<i>Письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email</i>
8.	Дизайн-проект оснащаемых помещений школы согласованы	ФГБНУ «ИКП РАО»	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	19 апреля 2021 г.	
9.	Доставка, установка, налаживание оборудования и средств обучения и воспитания в школу	Директор, заместитель директора по УВР, Заведующий хозяйством, Субъект РФ	Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ	23 августа 2021 г.	
10.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в школе в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Директор, заместитель директора по УВР	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	11 октября 2021 г.	

11.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	Директор, заместитель директора по УВР, Субъект РФ	Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта	6 декабря 2021 г.	<i>Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2021 г. проводятся в течение года оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) по отдельному графику.</i>
12.	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Заместитель директора по УВР	Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	29 ноября 2021 г	<i>Скан информационных справок коррекционных школ с сопроводительным письмом РОИВ в адрес оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)</i>
13.	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Заместитель директора по УВР	Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	29 ноября 2021 г	<i>Скан информационных справок коррекционных школ с сопроводительным письмом РОИВ в адрес оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)</i>