

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 25.03.2022

Обоянь

№101/1

**Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты»)
проекта 500+ в 2022 году**

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 22.02.2022 №1-198 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») проекта 500+ в 2022 году» и в целях экспертной и консультационной поддержки школ-участников проекта 500+ п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график («дорожную карту») проекта 500+ в 2022 году.

2. Назначить Пелихову А. А., старшего методиста МКУ «ИМЦ» ответственной за реализацию мероприятий муниципального плана-графика («дорожной карты») проекта 500+ в 2022 году.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области Алпеева М. Ф.

Начальник Управления образования
Администрации Обоянского района
Курской области



Т. А. Черникова

**Муниципальный план график (дорожная карта) проекта 500+
в 2022 году**

№ п/ п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Исполнители
1.	Анкетирование отобранных для участия в проекте 500 +образовательных организаций для разработки рискового профиля школы, анкетирование кандидатов в кураторы	Январь- февраль 2022г.	Анкетирование пройдено в образовательных организациях, которые участвуют в проекте. Результаты направлены региональному координатору.	Муниципальный координатор
2	Участие в установочном семинаре для кураторов и руководителей ОО, участников проекта	Февраль 2022	Приняли участие общеобразовательные организации-участницы проекта 500+	Региональный координатор, муниципальный координатор
3	Разработка и размещение муниципального плана-графика(дорожной карты) 500+	Март 2022	Муниципальный план-график проекта размещён на официальном сайте Управления образования	Муниципальный координатор

4	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ	Март 2022г.	Школы разместили концептуальные документы: концепцию развития и среднесрочную программу развития, антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК	Общеобразовательные организации-участницы проекта 500+
5.	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта 500+	Февраль-март	Совещания проведены согласно плану проведения, со 100% охватом категории руководителей ОО-участников проекта 500+	Муниципальный координатор, общеобразовательные организации – участницы проекта
6.	Участие образовательных организаций в семинарах по разработке программ перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами.	Март 2022г.		ОГБУ ДПО КИРО

7.	Участие муниципальной тьюторской команды в региональных вебинарах по вопросам реализации проекта 500+	Март-декабрь 2022г.	Участие в вебинарах приняли. Информационные материалы размещены на официальном сайте Управления образования в разделе «Муниципальная тьюторская команда»	Муниципальный координатор, муниципальная тьюторская команда
8	Выявление профессиональных дефицитов учителей русского языка и математики из общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами ,в том числе, участниками проекта	Март-апрель 2022г.	Диагностика профессиональных дефицитов проведена, результаты переданы муниципальным тьюторским командам	ОГБУ ДПО КИРО, муниципальные тьюторы
9	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учителей русского языка и математики на основании выявленных профессиональных дефицитов	Март-июнь 2022г.	Индивидуальные образовательные маршруты разработаны ,осуществлено тьюторское сопровождение	Муниципальный координатор, ,ОГБУ ДПО КИРО, муниципальные тьюторы
10	Проведение экспертизы на муниципальном уровне концептуальных документов школ ,включённых в проект 500+	До 28.03.2022 До 01.06.2022 До 25.10.2022	Экспертиза проведена ,адресные рекомендации сформированы и направлены в ОО	Муниципальный координатор

11	Участие в проведении адресных семинаров для управленческих команд и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами на базе центров образования «Точка Роста», детского технопарка «Кванториум», на базе образовательной организации	18.05.2022 21.12.2022	В семинарах приняли участие не менее 80% представителей школ с низкими образовательными результатами. Информация размещена в сети Интернет	Муниципальный координатор, общеобразовательные организации – участницы проекта
12	Повышение квалификации педагогов по ДПП ПК «Инструменты результативного управления», «Современные технологии управления качеством образования: навыки работы управленческих команд»	Февраль-декабрь 2022	Не менее 80% руководители школ, участниц проекта получили удостоверения установленного образца	ОГБУ ДПО КИРО
13	Участие образовательных организаций-участниц проекта 500+, в вебинарах с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	В соответствии и с графиком	В вебинарах приняли участие 100% представителей школ-участницы проекта 500+	ОГБУ ДПО КИРО, общеобразовательные организации-участницы проекта 500+, муниципальный координатор
14	Проведение в рамках РМО учителей русского языка и математики открытых уроков, мастер-классов, тренингов для педагогов образовательных организаций, участвующих в проекте 500+	Март-декабрь 2022г.	Повышена квалификация педагогов образовательных организаций-участниц проекта 500+	МКУ «ИМЦ», руководители РМО учителей русского языка и математики, муниципальный координатор

15	Включение в программу проведения августовского совещания педагогических работников, заседаний РМО учителей -предметников вопросов осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических работников и руководителей школ-участниц проекта «500+»	Июнь-август 2022г	Обмен опытом на муниципальном уровне, повышения квалификации педагогов и руководящих работников	МКУ «ИМЦ», руководители РМО-учителей предметников, муниципальный координатор
16	Организация участия педагогов в выявлении профессиональных дефицитов учителей биологии и химии из общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами ,в том числе, участниками проекта	Сентябрь 2022	Диагностика профессиональных дефицитов проведена ,результаты переданы муниципальным тьюторским командам	ОГБУ ДПО КИРО
17	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учителей биологии на основании выявленных профессиональных дефицитов	Сентябрь-декабрь 2022	Индивидуальные образовательные маршруты разработаны ,осуществлено тьюторское сопровождение	Муниципальный координатор, муниципальные тьюторы
18	Организация участия в областном конкурсе среди школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы	Ноябрь-декабрь 2022	Участие в конкурсе приняли, результаты отражены на официальном сайте Управления образования, сайтах ОО, в сети Интернет	Муниципальный координатор, общеобразовательные организации – участницы проекта 500+
19	Подведение итогов реализации в Обоянском районе проекта 500+	Декабрь 2022 г.	Проведен итоговый семинар по результатам участия в проекте 500+	Управление образования, муниципальный координатор

