



**АДМИНИСТРАЦИЯ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
от 11.12.2020 №531

г. Обоянь

**Об утверждении комплекса мероприятий «дорожная карта»
по внедрению модели персонализированного финансирования
дополнительного образования детей в муниципальном районе
«Обоянский район» Курской области**

В целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 14 декабря 2018 № 16, на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 №765-па «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области на 2020-2022 годы», регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 13.12.2018 №8, Администрации Обоянского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий «дорожная карта» по внедрению модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе «Обоянский район» Курской области.

2. Управлению образования Администрации Обоянского района Курской области (Четниковой Т. А.) обеспечить выполнение мероприятий по внедрению модели персонализированного финансирования

дополнительного образования детей в муниципальном районе «Обоянский район» Курской области.

3. Начальнику отдела информатизации и информационно-коммуникационных технологий Администрации Обоянского района Дмитриеву В. В. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Обоянский район» Курской области в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Обоянского района Черникову Т. А.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава
Обоянского района



В. Жилин

Утвержден
постановлением Администрации
Обоянского района
от 11.12.2020 №531

Комплекс
мероприятий «дорожная карта» по внедрению модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном районе «Обоянский район» Курской области

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма тности
1	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	5.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 80% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию.	Заполнены данные не менее чем о 80% учреждений дополнительного образования
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф., заместитель начальника, Апухтина Т. В. – консультант Управления образования, Климова Л. А. руководитель муниципального опорного центра, директора общеобразовательных учреждений района	
2	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	5.12.2020	Муниципальный	Заполнены данные не менее чем о 80% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории района	Заполнены данные не менее чем о 80% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории района

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма тности
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф., заместитель начальника, Апухтина Т. В. – консультант Управления образования, Климова Л. А. руководитель муниципального опорного центра, директора общеобразовательных учреждений района	
3	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.12.2020	Муниципальный	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф., заместитель начальника, Апухтина Т. В. – консультант Управления образования, Климова Л. А. руководитель муниципального опорного центра, директора общеобразовательных учреждений района	
4	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	20.01.2021	Муниципальный	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования	Принятый нормативно-правовой акт (НПА)
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
5	Подписание соглашений между Курской областью и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД	20.12.2020	Региональный	Подписаны Соглашения со 100% муниципальных образований	Отчет о выполнении мероприятия
Ответственные исполнители				Черникова Т. А. начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	
6	Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ муниципальных образований Курской области	20.12.2020	Региональный	Подписаны Соглашения со 100% МОЦ	Отчет о выполнении мероприятия
Ответственные исполнители				Апухтина Т. В. консультант Управления образования Администрации Обоянского района Курской области, Климова Л. А. руководитель муниципального опорного центра.	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
7	Расчет параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.	После принятия НПА Курской области	Муниципальный	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами
Ответственные исполнители				Москалева Н. Е. начальник отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Щербинина Л. Г. –заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Телепнева С. В. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Обоянского района, Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области.	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма гности
8	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	После принятия НПА Курской области 05.03	Муниципальный	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка в Финансово-экономическое управление Администрации Обоянского района
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области. Телепнева С. В. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Обоянского района.	
9	Внесение изменений в решение о бюджете муниципального района «Обоянский район» Курской области для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	После принятия НПА Курской области 28.03	Муниципальный	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение Представительного Собрания о внесении изменений в решение о бюджете

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма гности
Ответственные исполнители				Телепнева С. В. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Обоянского района.	
10	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.03.2021 ✓	Региональный и муниципальный	Интервью (в муниципальных СМИ) представителя Управления образования. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, Управления образования, ОМСУ.	Отчет о проведенной информационной кампании
Ответственные исполнители				Черникова Т. А. начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	
11	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД	01.03.2021 10.03	Муниципальный	Утверждение Правил Персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Принятый НПА
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области. Телепнева С. В. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Обоянского района.	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма гности
12	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированно го финансирования	01.03.2021	Муници пальный	Принятие программы персонифицированного финансирования	Принятый НПА
Ответственные исполнители				Черникова Т. А. начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	
13	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	01.03.2021 10.03	Муници пальный	Утверждение основных параметров для расчета нормативных затрат	Принятый НПА
Ответственные исполнители				Москалева Н. Е. начальник отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Щербинина Л. Г. –заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Телепнева С. В. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Обоянского района, Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области.	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма гности
14	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	20.03.2021	Муници пальный	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Обоянском районе Курской области»	Принятый НПА
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	
15	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	31.03.2021	Муници пальный	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области, Москалева Н. Е. начальник отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Щербинина Л. Г. –заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района.	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма гности
16	Выбор уполномоченной организации	15.04. 2021	Муниципальный	Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации	Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ
Ответственные исполнители				Черникова Т. А. начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	
17	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	30.04.2021	Муниципальный	Заключенное соглашение	Заключенное соглашение
Ответственные исполнители				Москалева Н. Е. начальник отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Щербинина Л. Г. –заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма гности
18	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04.2021	Муниципальный	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение за операции с сертификатами	Локальные нормативные акты на примере одной из образовательных организаций
Ответственные исполнители				Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области, директора общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования	
19	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.05.2021	Региональный и муниципальный	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Размещение подробной информации о введении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
Ответственные исполнители				Черникова Т. А. начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
20	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг	31.05.2021	Муниципальный	Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр	Подписанные договора
Ответственные исполнители				Черникова Т. А. начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области, Москалева Н. Е. начальник отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Щербинина Л. Г. –заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
21	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2021	Муниципальный	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.	Отчет о проведенной информационной кампании
Ответственные исполнители				Черникова Т. А. начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области	
22	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов	15.12.2021	Муниципальный	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу «Развитие образования в Обоянском районе Курской области», заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	Изменения в бюджетной росписи, муниципальной программе «Развитие образования в Обоянском районе Курской области», соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на

№	Наименование мероприятия	Сроки	Уровень	Описание планируемого результата	форма отчетности
					иные цели.
				<p>Ответственные исполнители</p> <p>Москалева Н. Е. начальник отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Щербинина Л. Г. –заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района, Телепнева С. В. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Обоянского района, Алпеев М. Ф. заместитель начальника Управления образования Администрации Обоянского района Курской области.</p>	

