

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

Российская Федерация, 454021, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бр.Кашириных, д.106 А
тел./факс (8-351) 734-34-22 mdoukalin1@mail.ru

ОДОБРЕНО
педагогическим советом
МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»
протокол № 2 от 15.11.2022 г

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»

Ю.Ю. Шавейникова
ноябре 2022г.

**План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Азбука алгоритмики»
МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»
на период с 01.09.2022 по 31.05.2027 годы**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Создание рабочей группы педагогов «Совет РАМ» по работе над проектом «Азбука алгоритмики»	Приказ о создании рабочей группы педагогов	октябрь	Заведующий
1.2.	Разработка «Дорожной карты» по реализации проекта «Азбука алгоритмики»	Дорожная карта	Ноябрь	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель
1.3.	Создание раздела «Азбука алгоритмики» на официальном сайте МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»	Специальный раздел на официальном сайте МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»	Ноябрь	Зам. зав. по УМР

1.4.	Модернизация и пополнение материально-технической базы МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» для реализации проекта «Азбука алгоритмики»	Аналитическая справка	Ежегодно, май	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель
1.5.	Изучение литературы, интернет-источников по проблеме проекта	Выставка методической литературы	Сентябрь-ноябрь	Ст. воспитатель
1.6.	Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая карта «Анализ социокультурной среды МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»	ноябрь-декабрь	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель
1.7.	Разработка плана мероприятий рабочей группы педагогов «Совет РАМ» по проекту «Азбука алгоритмики»	План мероприятий рабочей группы педагогов «Совет РАМ» по проекту «Азбука алгоритмики» на учебный год	Ежегодно, Октябрь	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Рабочая группа педагогов
2.	Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала			
2.1.	Организация условий для непрерывного профессионального развития педагогов МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»	Участие в дошкольных, муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, мастер-классов, конференциях, конкурсах и т.п. по направлению проекта	2022-2027	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель
2.2.	Создание условий по внутрифирменному повышению квалификации педагогов МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» по проблеме проекта	План внутрифирменного повышения квалификации педагогов МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» на учебный год	Ежегодно, август	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Рабочая группа педагогов
3.	Мероприятия методического обеспечения			
3.1.	Заседания рабочей группы педагогов «Совет РАМ» по вопросу реализации проекта «Азбука	Протоколы заседания рабочей группы педагогов	1 раз в квартал	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель

	алгоритмики»			Рабочая группа педагогов
3.2.	Разработка рабочей программы «Азбука алгоритмики»	Рабочая программа «Азбука алгоритмики»	Май 2023	
3.3.	Разработка конструктора образовательного плана по проекту «Азбука алгоритмики»	Конструктор плана «Азбука алгоритмики»	Сентябрь 2023	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Рабочая группа педагогов
3.4.	Разработка бренда проекта «Азбука алгоритмики»	Бренд проекта «Азбука алгоритмики»	Май 2023	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Рабочая группа педагогов
3.5.	Осуществление информационно-методической поддержки педагогов МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» по реализации проекта (мастер классы, семинары, консультации, «круглые столы» и т.п.)	Сценарии, материалы консультаций	В течении всего периода по плану	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Рабочая группа педагогов
4.	Мероприятия по организации мониторинга реализации проекта			
4.1.	Проведение промежуточного результата по реализации проекта	Информационная справка	Ежегодно, август	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель
4.2.	Представление отчета по реализации проекта	Отчет по реализации проекта	Ежегодно, декабрь	Зам. зав. по УМР
4.3.	Анализ уровня развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»	Карты анализа РППС, справка	Октябрь 2022, май 2027	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель
4.4.	Мониторинг значимости внедрения проекта «Азбука алгоритмики» в среде участников образовательного процесса и педагогических сообществ города Челябинска	Аналитическая справка	май 2027	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель

5.	Мероприятия по продвижению реализации проекта			
5.1.	Участие в конкурсах, проектах, программах по направлению проекта, в том числе с сети интернет, с целью популяризации и распространения опыта	Материалы конкурсов	В течении всего периода	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Педагоги
5.2.	Выпуск сборников, авторских программ, разработок педагогов, статей в СМИ и на официальном сайте МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»	Свидетельства о публикации, информация на сайте МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска»	В течении всего периода	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Педагоги
6.	Мероприятия по организация взаимодействия с родителями воспитанников			
6.1.	Планирование совместной деятельности с родителями воспитанников на учебный год	План мероприятий с родителями воспитанников на учебный год	Ежегодно, август	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель Рабочая группа педагогов
6.2.	Наглядно-информационная работа с родителями воспитанников по реализации проекта «Азбука алгоритмики»	Консультативная и другая информация на информационных стендах для родителей воспитанников	В течении всего периода	Рабочая группа педагогов
6.3.	Веб-кейсы во взаимодействии с родителями воспитанников по вопросам реализации проекта «Азбука алгоритмики»	Веб-кейсы	В течении всего периода	Ст. воспитатель Рабочая группа педагогов
7.	Мероприятия по организации сетевого взаимодействия			
7.1.	Разработка совместного плана мероприятий с городским объединением города Челябинска «Юные инженеры»	План мероприятий с городским объединением города «Юные инженеры»		Зам. зав. по УМР
7.2.	Участие в семинарах, совещаниях, организованных городским объединением города	Планы и материалы выступлений	По плану ГО	Зам. зав. по УМР Ст. воспитатель

	Челябинска «Юные инженеры»			Педагоги
7.3.	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Договоры об организации совместной деятельности	Январь-февраль	Заведующий