

**План - график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации  
федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
в МБОУ «Пламенская СОШ»**

	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Уровень образовательного учреждения (ОО)
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
<b>1.1</b>	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)	август 2016	Директор, зам. директора по УВР	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ОУ. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения ФГОС ОВЗ.
<b>1.2</b>	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	август 2016 года	Зам. директора по УВР, классные руководители	Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОО. Использование вариативных форм работы с родителями, проведения разъяснительной работы. Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО.
<b>1.3</b>	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	август 2016 г	Директор, зам. директора по УВР	Проведение внутреннего аудита готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
<b>1.4</b>	Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Директор, зам. директора по УВР, учителя	Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОУ
<b>1.5</b>	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	август 2016	Директор, зам. директора по УВР	Проведение мониторинга на уровне ОО

1.6	Разработка адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	август 2016 года	Зам. директора по УВР	Разработка адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2	<b>Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
2.1	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	август 2016 года	Зам. директора по УВР, учителя	Создание рабочей группы образовательного учреждения по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ
3.	<b>Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	август 2016 года	Зам. директора по УВР	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО
		2016 – 2018 годы	Зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
		2016 – 2018 годы	Зам. директора по УВР	Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях, освоение и использование опыта других школ по введению ФГОС с ОВЗ.
4	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2016 год	Директор	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
4.2	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	2016 год	Директор	Эффективное планирование и расходование ОО средств бюджетов
5.	<b>Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров,	Ежегодно, начиная с 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических

	педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ			<p>объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.</p> <p>Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>
				Получение консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 -2018 годы	Директор, зам. директора по УВР	Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации
5.3	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016- 2017 годы	Директор, зам. директора по УВР, классные руководители	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания