


**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ОГБПОУ  
«Старокулаткинский  
механико-технологический  
колледж»

 /Р. Я. Умяров/  
«18» 12 2019г.

**ПЛАН**  
**мероприятий по подготовке и проведению**  
**демонстрационного экзамена**  
**по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году**

*Центр проведения демонстрационного экзамена: областное  
государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Старокулаткинский механико-технологический колледж»*

*Компетенция WSR: 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей*

*Профессия/специальность СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта*

*Дата проведения демонстрационного экзамена: с 20.06.2019 г. по 25.06.2019 г.*

*Адрес площадки демонстрационного экзамена: Ульяновская область,  
р. п. Старая Кулатка, ул. Больничная д. 29*

р. п. Старая Кулатка, 2019 год.

*Используемые сокращения:*

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ – региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров  
«Ворлдскиллс

Россия»

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  
Россия

Мероприятие	Срок выполнения	Результат
<b>Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ</b>		
Выбор Комплекта оценочной документации (далее - КОД) по компетенции	До 10.01.2019	Комплект оценочной документации (КОД)
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническим описанием и инфраструктурным листом	В течение периода подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Разработка и утверждение программы ГИА по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта	18.12.2018	Программа ГИА по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Оформление заявки для участия в отборе ЦПДЭ	За 45 дней до начала экзамена	Пакет заявочных документов
Формирование графика проведения демонстрационного экзамена в соответствии с выбранным КОДом.	До 20.03.19 (за 3 месяца до начала экзамена)	График проведения демонстрационного экзамена
Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	До 29.04.2019	Приказ о составе экспертной группы
Запрос на Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	15.05.2019 05.06.2019	Предложение эксперта в Союз
Заявка на линейных экспертов на площадку проведения ДЭ по компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей	15.05.2019 05.06.2019	Предложение в Союз списка лиц для включения в группы
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	08.05.2019	Приказ о допуске студентов к ГИА, в том числе к ДЭ
Регистрация участников ДЭ в системе eSim	24.05.2019 03.06.2019	Данные в системе eSim
Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе eSim	24.05.2019 03.06.2019	Данные в системе eSim
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	24.05.19 03.06.19	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	15.05.2019	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2019 году» на сайте ЦПДЭ
Формирование состава ГЭК	29.05.2019	Приказ о составе комиссии ГЭК
Обеспечение безопасности и	20.06.2019-	Приказ о назначении

бесперебойного режима проведения ДЭ	25.06.2019	ответственных и график дежурства ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	25.05.2019	Приказ о назначении эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	До 24.05.2019	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 15.05.2019 до завершения ДЭ	Ссылка на сайт ЦПДЭ и РКЦ
Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	18.06.2019	Заключение Главного эксперта о готовности площадки ЦПДЭ и соответствии с требованиями инфраструктурного листа, технического описания
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	20.06.2019	Подготовленная площадка проведения ДЭ
<b>Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)</b>		
Проверка паспортов и полисов ОМС участников ДЭ	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Протокол
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Протокол ознакомления
Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности для участников и линейных экспертов	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Протоколы по охране труда и технике безопасности
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Протокол ознакомления
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Протокол

описанием, включая содержимое тулбоксов		
Ознакомление участников ДЭ с экзаменационным заданием, письменными и электронными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Протокол ознакомления
Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Промежуточные и итоговый результаты экзаменационных заданий выполнения
Оценка выполненных экзаменационных заданий	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Оформленные оценочные ведомости
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	21.06.2019 г. 22.06.2019 г. 24.06.2019 г. 25.06.2019 г.	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS
Проведение итогового заседания Экспертной группы	25.06.2019 г.	Итоговый протокол Экспертной группы