

СОГЛАСОВАНО
Директор МУП «НТС»
Н.С. Верченко
« 22 » апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ № 17
Е.А. Щербакова
Приказ № 72 от «03» апреля 2025 г.

План
Мероприятий по подготовке здания МБОУ СОШ 17
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ
1.	Ревизия запорной арматуры	До 01.08.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
2.	Промывка системы отопления	До 01.08.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
3.	Гидравлическое испытание системы отопления	До 01.08.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
4.	Ревизия регулировочных кранов и задвижек	До 01.08.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
5.	Поверка (замена) манометров и термометров	До 01.08.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
6.	Проверка помещения, освещения и запоров в помещении теплового узла	До 01.08.2025 г.	Секретарь руководителя Трубицына В.Л.
7.	Осмотр, проверка состояния пломб, проверка каналов информации, устранение неисправностей узла учета тепловой энергии (УУТЭ)	До 01.08.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
8.	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию УУТЭ (повторный ввод)	До 09.09.2025г.	ООО «Арт-Кордон» совместно с МУП «НТС»
9.	Промывка теплообменника, прочистка грязевиков, подготовка теплоэнергетической установки и тепловых сетей к отопительному периоду	До 09.09.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
10.	Проверка отключающих задвижек ввода	До 09.09.2025 г.	ООО «Арт-Кордон»
11.	Проверка состояния внешних и внутренних сетей отопления (трубы, радиаторы)	До 01.08.2025г	Секретарь руководителя Трубицына В.Л.

Составил: секретарь руководителя

Трубицына В.Л.

Трубицына В.Л.