

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ручеек» п. Новоберезовка**

ПРИКАЗ

10 января 2023 г.

№13

**Об утверждении дорожной карты
введения федеральной образовательной
программы дошкольного образования
в МБДОУ д/с «Ручеек» п. Новоберезовка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», протоколом заседания педагогического совета МБДОУ д/с «Ручеек» п.Новоберезовка от 17.01.2023 №2 и в целях создания системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту(план мероприятий) по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Ручеек» п. Новоберезовка (далее — Дорожная карта).
2. Обеспечить всем педагогам МБДОУ «Ручеек» п. Новоберезовка работу по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с утвержденной Дорожной картой.
3. Разместить Дорожная карту в течении 10 рабочих дней на официальном сайте МБДОУ «Ручеек» п. Новоберезовка .
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Заведующий

Е.В. Мыльникова

С приказом ознакомлены:

Шумилина Н.В.

Самсонова К.С.

Дорожная карта (план мероприятий) по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования(ФОП ДО)

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение введения ФОП ДО				
1.1	Создание рабочей группы, ответственной за подготовку к введению ФОП ДО в МБДОУ д/с «Ручеек» п. Новоберезовка	январь 2023 г	Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе	Заведующий Е.В. Мыльникова
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по введению ФОП ДО в МБДОУ д/с «Ручеек» п. Новоберезовка	январь 2023 г	Приказ об утверждении дорожной карты по подготовке к введению ФОП ДО в МБДОУ д/с «Ручеек» п. Новоберезовка, дорожная карта	Члены рабочей группы
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП ДО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФОП ДО	Рабочая группа
1.5	Информирование родителей (законных представителей) о введении ФОП ДО	Март-апрель 2023	Протоколы родительских собраний	Заведующий Е.В. Мыльникова, воспитатели

1.6	Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ д/с «Ручеек» п. Новоберезовка в связи с подготовкой к введению ФОП ДО	До 31.05. 2023 г и далее по мере необходимости	Разработка локальных нормативных актов	Заведующий Е.В. Мыльникова
1.7	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФОП ДО на педагогическом совете.	Февраль-март 2023	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО	Заведующий Е.В. Мыльникова
1.8.	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о рабочей программе воспитателя и специалистов МБДОУ д/с «Ручеек» п. Новоберезовка с учетом новой ООП ДО (изменений в ООП ДО) созданных на основе ФОП ДО	Май-август 2023	Разработка положения о рабочей программе	Заведующий Е.В. Мыльникова
2. Методическое обеспечение введения ФОП ДО				
2.1.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Январь-май 2023	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФОП ДО	Заведующий Мыльникова Е.В.
2.2.	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы введения ФОП ДО	февраль-август 2023 года	Повышение квалификации педагогических работников	Заведующий Мыльникова Е.В.

2.4.	Организация участия педагогов в вебинарах по введению ФОП ДО	в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для педагогов по введению ФОП ДО	Заведующий Мыльникова Е.В.
3.Кадровое обеспечение введения ФОП ДО				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение в связи с введением ФОП ДО	январь 2023	Внесение изменений в план повышения квалификации	Заведующий Мыльникова Е.В.
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО	март-июль 2023	Подготовка педагогических и управленческих кадров	Заведующий Мыльникова Е.В.
4. Материально-техническое обеспечение				
4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации.	Апрель 2023	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом введения ФОП ДО	Заведующий Мыльникова Е.В.
4.2.	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО , созданных на основе ФОП ДО и последовательный мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания ООП ДО педагогическими работниками	2023-2024	Программа мониторинга	Заведующий Мыльникова Е.В.

5. Информационное обеспечение введения ФОП ДО

5.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФОП ДО на сайте МБДОУ д/с «Ручеек» п. Новоберезовка	январь 2023	Размещение информации на сайте о введении ФОП ДО	Заведующий Мыльникова Е.В.
------	---	-------------	--	-------------------------------