

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №49 «Аленушка» с.Екатериновка

Приказ

по основной деятельности

23.01.2023г.

№ 14/1

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы *старший воспитатель Седельникова О.Ю.*

Члены рабочей группы
воспитатель Павлюкова Н.В.
воспитатель Котельникова А.И.
воспитатель Подчередниченко О.Н.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО в МБДОУ №49 «Аленушка» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников учреждения для выполнения мероприятий плана-графика;
- проводить совещания, консультации и информационно-методическое.

4. Старшему воспитателю, контролировать (или координировать) выполнение мероприятий по внедрению ФОП ДО в сроки, установленные планом-графиком, По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Утвердить лист изменений в Программу развития ДОУ.

6. Контроль исполнения приказа *оставляю за собой.*

Заведующий МБДОУ № 49 «Аленушка»

Инодворская И.Ю.

С приказом ознакомлены:

Седельникова О.Ю.

Павлюкова Н.В. *Н.В. Павлюкова*

Котельникова А.И. *А.И. Котельникова*

Подчередниченко О.Н. *О.Н. Подчередниченко*



ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО в МБДОУ №49 «Аленушка» с. Екатериновка

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Седельникова О.Ю.	Список материалов, которые нужно обновить
		Подчердниченко О.Н.	
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
		Седельникова О.Ю. Подчердниченко О.Н.	

Модернизация РППС	По плану	Седельникова О.Ю.	РППС соответствует ФОР ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОР	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООР

Совещания по вопросам разработки ООР в соответствии с ФОР ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООР, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООР ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООР ДО по ФОР ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООР ДО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООР

Рассмотрение проекта ООР ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООР ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООР ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол

педсовете			
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФАП ДО,	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы Заведующий	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА

Заведующий МБДОУ №49 "Аленушка"



И.Ю. Воробьева