

УТВЕРЖДЕНО
Директор МОУ «Мичуринская СОШ»

_____/Иванченко Е.Н./
Приказ №198
«30» ноября 2023 г.

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования
естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста»
На базе МОУ «Мичуринская СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
|-------|--|--|--|---------------|------------------|
| 1 | Размещение на сайте вкладки о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка Роста» (далее – Центра) | Ответственные за работу с официальным сайтом | Используется логотип | | До 29.12.2023 г. |
| 2 | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра | Директор | Приказ о назначении руководителя Центра | | 03.12.2023 г |
| 3 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра | Директор и руководитель Центра «Точка Роста» | Приказ, размещение на сайте | 03.12.2023 г. | 14.12.2023 г. |
| 4 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования на основе регионального | Директор и руководитель Центра «Точка Роста» | Информация о подготовке Центра направляется в КО | 01.12.2023 г. | 15.12.2023 г. |
| 5 | Определение помещений, в которых будет располагаться Центр | МОУ «Мичуринская СОШ» | Осуществлено определение помещений | 05.12.2024 г. | 29.12.2023 г. |
| 6 | Разработка и согласование с КО дизайн-проекта Центра | МОУ «Мичуринская СОШ» | | 10.03.2024 г. | 20.03.2024 г. |
| 7 | Разработка и утверждение Положения о Центре | Руководитель Центра «Точка Роста» | Размещение на сайте | 05.12.2024 г. | 29.12.2023 г. |
| 8 | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников (установление доплат педагогическим и управленческим | Директор | Приказ, размещение на сайте | 01.12.2023 г. | 31.08.2024 г. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|-----------------------|----------------|
| | работникам Центра) | | | | |
| 9 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра | Руководитель Центра «Точка Роста» | Размещение на сайте | 01.03.2024 г. | 20.08.2024 г. |
| 10 | Обеспечение расчета показателей функционирования Центра и предоставление на вышестоящий уровень | МОУ «Мичуринская СОШ» | Осуществляется совместно с КО | 20.02.2024 г. | 10.03.2024 г. |
| 11 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | Директор | Список педработников с указанием сроков и тем ПК | 01.02.2024 г. | 15.03.2024 г. |
| 12 | Организация повышения квалификации педагогов Центра | МОУ «Мичуринская СОШ» | | По отдельному графику | |
| 13 | Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованные с КО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение размещение оборудования | МОУ «Мичуринская СОШ» | Контроль проведения работ | 01.04.2024 г. | 20.08.2024 г. |
| 14 | Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию | Директор, Руководитель Центра «Точка Роста» | Контроль проведения работ | 01.07.2024 г. | 23.08.2024 г. |
| 15 | Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра | Руководитель Центра «Точка Роста», педагогические работники | Контроль выполнения мероприятий | 25.08.2024 г. | 30.08.2024 г. |
| 16 | Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ | Руководитель Центра «Точка Роста» | Сценарный план (готовность 25.08.2024 г.) | 25.08.2024 г. | 01.09.2024 г. |
| 17 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра | Руководитель Центра «Точка Роста», педагогические работники | Направление информации в КО | 29.09.2024 г. | ежеквартально |
| 18 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Руководитель Центра «Точка Роста», педагогические работники | Контроль выполнения | 01.09.2024 г. | В течение года |