

Утвержден распоряжением  
№ 140 от 12.04.2019 г.  
(приложение 2)

**План первоочередных действий («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная  
школа» национального проекта «Образование»  
в МОУ «Отраденская СОШ» в 2019 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1. Издание приказа о создании Центра: – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора ОУ о создании центра	Апрель
2	Создание Интернет-страницы на сайте школы <a href="http://otradsosh.ru">http://otradsosh.ru</a> и Интернет-сайта Центра образования «Точка роста» в МОУ «Отраденская СОШ»	Страница на сайте школы Сайт	Апрель
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» Центра	Заявка ОУ	Апрель

4	Формирование штатного расписания	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель
5	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора ОУ о направлении в командировку	По плану
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – муниципальные контракты на поставку оборудования; – объявление конкурсных закупочных процедур	Муниципальные контракты на поставку оборудования	Май - август
8	Разработка и утверждение образовательных программ, внесение изменений в Устав школы, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра	Локальные акты ОУ	Май - август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь
10	Косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствии с фирменным стилем «Точки роста»	Фотоотчет ОУ	Июнь - август
11	Лицензирование образовательной деятельности	Лицензия на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра	Отчет в комитет образования	Ежемесячно Май - август
14	Анализ деятельности Центра в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации	Мониторинг показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Ежемесячно Сентябрь - декабрь

	внеурочной деятельности и охвату обучающихся		
15	Подведение итогов работы по созданию Центра на окружных совещаниях руководителей образовательных организаций	Резолюция по итогам совещания	Октябрь - ноябрь