

Дорожная карта по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной основной адаптированной программе дошкольного образования в МАДОУ ЦРР-д/с «Лира»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-март 2023	Мокрушина М.А. Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г.
2	Проведение педагогического совета «Формирование профессиональных компетенции педагога в условиях перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО»	Март 2023	Мокрушина М.А. Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г.
3	Издание локальных актов и распорядительных документов по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной основной адаптированной программы дошкольного образования	Март 2023	Мокрушина М.А.
4	Создание рабочих групп по переходу на ФОП ДО, ФАОП ДО	Март 2023	Мокрушина М.А. Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г.
5	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Мокрушина М.А. Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г.
6	Организация внутреннего аудита с целью анализа соответствия содержания основной образовательной программы обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель 2023	Мокрушина М.А. Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г.
7	Методические совещания с педагогическими работниками по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года	Мокрушина М.А., Венкова З.Л. Белова Н.В. Пьянкова Т.А.

			Хорошкина Л.Г
8	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы в соответствии с ФОП ДО, адаптированной образовательной программе в соответствии с ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Хорошкина Л.Г., председатель рабочей группы. Пьянкова Т.А., председатель рабочей группы
9	Организация и проведение педагогического совета с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО и ФАОП ДО	Май, август 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г Члены рабочей группы
10	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО)	Апрель-август	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
11	Издание приказов об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО	По мере необходимости 2023	Мокрушина М.А.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО, ФАОП ДО с 01.09.2023 г.	Август 2023	Мокрушина М.А. Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО, ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–июнь 2023	Мокрушина М.А.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель – май 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель – июнь 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель – август 2023	Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г

17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель 2023	Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО, адаптированной программы в соответствии с ФАОП ДО	Апрель - август 2023	Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
4. Информационное обеспечение			
20	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Мокрушина М.А. Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
21	Организация различных форм групповой и индивидуальной методической работы по ознакомлению и порядку перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь - август 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО, ФАОП ДО до 01.09.2023	Апрель – август 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО	До 1 мая 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г Ракутина Н.Н.
5. Материально-техническое обеспечение			
24	Проведение мониторинга инфраструктуры и методического обеспечения реализации ФОП, в соответствии с письмом Минпросвещения от 13.02.2023 № ТВ-413/03.	Май 2023г	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г
25	Определение результатов мониторинга инфраструктуры, составление перечня недостающих материалов и оборудования	Июнь 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В. Пьянкова Т.А. Хорошкина Л.Г

26	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Мокрушина М.А., Сереброва М.И.
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с письмом Минпросвещения от 13.02.2023 № ТВ-413/03.	Апрель - август 2023	Мокрушина М.А., Белова Н.В., Пьянкова Т.А., Хорошкина Л.Г.