

**План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ СОШ № 10 города Кузнецка**

№ /п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
	Создание рабочей группы, координирующей вопросы введения ФООП	январь 2023 г.		Создание единой площадки для учителей
	Проведение педсоветов по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению ФООП	Март, август 2023 г		Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне ОО
	Назначение школьного координатора по вопросам введения ФООП(синхронизация их деятельности)	Январь, 2023 г.		Обеспечить взаимодействие школьного координатора с педагогами
	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023 г.		Проведена оценка готовности к введению ФООП
	Организация участия педагогов в вебинарах Минпросвещения России, МО и Н РК по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику		Обеспечена своевременная коррекция действий школьного координатора, рабочей группы в рамках введения ФООП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
	Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению ФООП	Январь, 2023 г.		Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне ОО
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2023 г.		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
	Организация работы школьных методических объединений учителей по направлениям	март-декабрь 2023 г.		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
	Участие в муниципальных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.		Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога
	Проведение инструктажа управленческой команды по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП

Использование педагогами федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>		
Организация обучения педагогов в ИРО/ИШК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
Организация обучения педагогических работников	апрель-май 2023 г.	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
Обеспечение повышения квалификации администрации школы	апрель-май 2023 г.	
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	
<b>V. Мониторинг готовности школ к введению ФООП</b>		
Мониторинг готовности ОО к введению ФООП	Май 2023г	
Мониторинг реализации ОО ФООП	сентябрь 2023г.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</b>		
Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФООП в ОО.	ежемесячно, 2023 г.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
Проведение родительских собраний в ОО по вопросам введения ФООП с 1.09.2023 г.	Март, сентябрь 2023 г.	Протоколы собраний