

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель образовательной организации  
И.С. Коноваленко

**Дорожная карта реализации проекта  
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Красноярский край

Наименование образовательной организации: КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: По компетенции Кузовной ремонт <i>(указать компетенцию)</i>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Интерактивная доска Newline R3-1000 (88 дюймов) с проектором SMART V12 и креплением	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.2.	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17IKBR, 81DM003XRU	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.3.	МФУ HP LaserJet Pro MFP M28w	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.4.	Камера видеонаблюдения HIKVISION - HiWatch DS-T203, HD-TVI камера, 1920 x 1080,	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

	3.6мм, CMOS 1/2.7", angle of view 70°, 25fps, angle V 0° - 75°, angle H 0 - 360°, IR range 20m, IP66, DS-T203 (3.6 MM)				
1.1.5	Коммутатор Неуправляемый ZyXEL - GS1100, Layer 1, 16-1GbE, rack mount, Чёрный, GS1100-16-EU0101F	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.6	Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Линейка телескопическая	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.2	Шланги резиновые высокого давления 12 атм с разъемами, вн.диам 9мм, длина 11м	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.3	Разветвитель 1+2 для шлангов выс.давл. с быстросъемными соединениями	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.4	Фильтр-лубликатор с быстросъемными соединениями (подключается на каждом рабочем месте к пневмомагистрали)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.5	Споттер GYSPOT PRO 400	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.6	Тележка для споттера Spot 800	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.7	Расходный материал для споттера (комплект)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.8	Шланги для СО2 (внутренний диаметр под модель полуавтомата)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.9	Редукторы для СО2 (диаметр под модель полуавтомата)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.10	Баллон с СО2	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.11	Масленка со шлангом для распыления масла в пневмоинструмент	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.12	Отрезная машинка пневматическая	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.13	Машинка зачистная пневматическая	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.14	Набор лепестковых торцевых дисков и опор	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.15	Машинка шлифовальная пневматическая	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.16	Пистолет воздушный (для обдува)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.17	Верстаки со столешницей 2х1м	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.18	Керно	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.19	Напильники набор	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.20.	Рубанок кузовной	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.21	Молотки стальные кузовщика – набор	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.22	Молоток с острым концом	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.23	Выколотки (поддержки) набор	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.24	Струбцины кузовные (набор)	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.25	Рулетка 3м	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.26	Штангенциркуль	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.27	Набор сверел (от 3 до 8мм с шагом 1мм)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.28	Щетка-сметка	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.29	Совок для щетки	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.30	Диск шлифовальный фибровый Mini с быстрозажимной системой	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.31	Диск отрезной SPEED для стали, синий	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.32	Диск шлифовальный SPEED для стали, синий	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.33	Круги отрезные, диам 115, толщина -1мм	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.34	Круг обточной, диам. 115мм, толщина -6мм	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.35	Круг обточной лепестковый, диам. .115 мм	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.36	Огнетушитель углекислотный, 5л	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.37	Проволока сварочная омедненная 0.8мм – катушка 3кг.	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.38	Токовый наконечник для проволоки 0,8мм	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.39	Наконечники для споттера	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.40	Комплект защитных чехлов для салона автомобиля	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.41	Экраны защитные сварочные	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.42	Измерительная система электронная SIVERDATA	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.43	Аппарат дымоудаления. Приточная вентиляция	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.44	Улгошлифовальная машинка	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.45	Набор монтажных лопаток кузовных	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.46	Дрель для высверливания точек контактной сварки	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.47	Стапель для ремонта легкового авто	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобилей (1-е издание): учебник (ТОП-50)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.2	Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей (2-е изд., стер.): учебник (ТОП-50)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.3	Шкунов И.А. Кузовной ремонт. Учебник	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.4	Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: Окраска (2-е изд., стер.): учебное пособие	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.5	Доронкин В.Г. Ремонт автомобильных кузовов: Рихтовка (2-е изд., стер.): учебное пособие	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.6	Пехальский А.П. Альбом: Устройство автомобилей (2-е изд., стер.): учебное пособие	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.7	Пехальский А.П. Плакаты: Устройство автомобилей (1-е изд.): иллюстрированное пособие	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.8	Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное пособие. - Издательский центр	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

	«Академия»				
1.3.9	Техника безопасности при ремонте автомобилей – комплект плакатов из 5 листов.- Издательство ВЕНТА-2 (Нижний Новгород	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.10	LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда «MOODLE»	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.11	Сетевая версия. Экзамен ГТН. Программный комплекс для приема теоретических экзаменов у кандидатов в трактористы-машинисты	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.12	Пакет Microsoft Office 2010	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Освобождение помещений от устаревшей техники, списание, техники и прием внебюджетных средств от утилизации	Выполнено	Февраль – март 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.2	Создание проектно-сметной документации на реконструкцию интерьеров и фасада здания	Выполнено	Февраль – март 2020	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.3	Проведение ремонтных работ. (заполнение оконных проемов на 2/3 блоками, установка стеклопакетов, устройство ворот для въезда техники,	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А.



	перепланировка помещений, отделка фасада здания панельными материалами, отделка помещений)				Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.4	Устройство вентиляционной системы в помещениях	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.5	Установка пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения подключение к пульту охраны и системе передачи на пульт пожарной части	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внесение изменения в содержание программ	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
2.2.	Разработаны и реализуются программы профессионального обучения с учетом требований стандартов WSR	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WSR и современных технологий оценки качества выпускников с использованием демонстрационного экзамена по программам профессионального обучения	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Июнь 2021 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А.
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах WSR	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Декабрь 2020, 2021, 2022 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А., мастера п/о

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Лицензирование программы подготовки квалифицированных служащих входящей, в перечень наиболее востребованных на рынке труда (ТОП 50)	Ведется подготовка к лицензированию	Февраль – декабрь 2020 г	В течение 1 квартала 2021 г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
4.2.	Разработка и реализация следующих программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для транспортных предприятий региона с использованием электронного обучения и ДОТ: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация: контролер технического состояния автотранспортных средств; Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация: специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения; Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; Повышение квалификации по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ; Дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации по программе «Повышения	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет

	квалификации водителей автотранспортных средств (технический минимум ПДД)				
4.3	Разработка и реализация следующих программ профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; «Кузовной ремонт» «Компьютерная диагностика автомобилей», «Автоэлектрик», «Моторист», «Слесарь агрегатчик», «Эксплуатация бульдозера Т-170»	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработаны и реализуются новые программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения в соответствии с современными производственными технологиями в созданном Центре опережающего профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
5.2.	Разработаны и реализованы дополнительного образования для педагогических кадров	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н.

					Методический кабинет
5.3	Публикации в СМИ	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
5.4	Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума, в информационной сети интернет	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения по программам «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
6.2.	Проведение стажировок, для педагогического сообщества Красноярского края	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Мастерская № 2: По компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей <i>(указать компетенцию)</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Интерактивная доска Newline R3-1000 (88 дюймов) с проектором SMART V12 и креплением	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.2.	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17IKBR, 81DM003XRU	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.3	МФУ HP LaserJet Pro MFP M28w	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.4	Камера видеонаблюдения HIKVISION - HiWatch DS-T203,	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф.

	HD-TVI камера, 1920 x 1080, 3.6мм, CMOS 1/2.7", angle of view 70°, 25fps, angle V 0° - 75°, angle H 0 - 360°, IR range 20m, IP66, DS-T203 (3.6 MM)				Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.5	Коммутатор Неуправляемый ZyXEL - GS1100, Layer 1, 16-1GbE, rack mount, Чёрный, GS1100-16-EU0101F	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.6	Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.7	Двигатель Ваз 21126	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.8	Двигатель ДВС Cummins15 ISX QSX	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Стол	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.2	Верстак	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.3	Урны для мусора	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.4	Лампа переносная	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.5	Набор с инструментом	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.6	Компьютер	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.7	Электронные часы	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.8	Ключ для кислородного датчика	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.9	Защитные чехлы (крыло, бампер)	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.10	Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.11	Тестер цифровой. (мультиметр)	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.12	Пробник диодный.	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.13	Пробник ламповый.	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.14	Зеркальце на ручке.	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.15	Магнит телескопический.	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.16	Диагностический сканер LAUNCH X431pro	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.17	Набор для разбора пинов	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.18	Фильтр выхлопных газов (вытяжная вентиляция)	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.19	Набор автоэлектрика	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.20.	Зарядное устройство 12v	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.21	Стойка гидравлическая	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.22	Подъёмник автомобильный	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.23	Съёмник шаровой опоры	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.24	Съёмник рулевого наконечника	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.25	Стяжка пружины	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.26	Набор для разборки амортизаторной стойки	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.27	Тиски	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.28	Индикатор часового типа	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.29	Штангенциркуль цифровой	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.30	Набор микрометров (комплект)0-25, 25-50, 50-75, 75-100.	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.31	Набор инструментов	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.32	Набор для разборки салона	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.33	Диагностический сканер АВТОАС-Экспресс М	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.34	Двигатель	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.



1.2.35	Оправки поршневых колец	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.36	Фиксатор распред. валов	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.37	Набор для снятия и установки поршневых колец	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.38	Рассухариватель	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.39	Съёмник сальников клапанов	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.40	Набор микрометров (комплект) 0-25, 25-50, 50-75, 75-100.	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.41	Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110. 42-210 Н/м	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.42	Алюминевые губки для тисков	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.43	Съёмник сальников к/в, р/в	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.44	Угломер	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.45	Кантователь ДВС	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.46	Магнитная стойка для индикатора	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.47	Маслѐнка	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.48	Штангенциркуль	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.49	Набор щупов	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.50	КПП 2170	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.81	Набор съѐмников шестерѐн	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.52	Набор съѐмников подшипников	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.53	Набор оправок	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.54	Пассатижи для стопорных колец.	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.2.55	Кантователь КПП	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.56	Магнитная стойка для индикатора подвижная	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.57	Компрессор поршневой FUBAG B5200B/200 CT4	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2.58	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобилей (1-е издание): учебник (ТОП-50)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.2	Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей (2-е изд., стер.): учебник (ТОП-50)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.3	Гладов Г.И. , Петренко А.М. Устройство автомобилей: учебник. - Издательский центр «Академия»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.4	Родичев В.А. Легковой автомобиль: учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.5	Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Учебное пособие	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.6	Пехальский А.П. Альбом:	Заключается контракт с	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А.

	Устройство автомобилей (2-е изд., стер.): учебное пособие	единственным поставщиком			Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.7	Пехальский А.П. Плакаты: Устройство автомобилей (1-е изд.): иллюстрированное пособие	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.8	Комплект плакатов "Техника безопасности при ремонте автомобиля".- Производственное предприятие ООО «Профтехобразование»	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.9	<a href="#">Каталог учебных плакатов по устройству автомобилей VAZ :</a> учебное пособие.- Интернет-магазин Автолитература.ру	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.10	Комплект плакатов "Техника безопасности при ремонте автомобилей" (5 листов).- «Центральный интернет-магазин CENTR MAG»	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.11	Презентации и плакаты Техническое обслуживание автомобилей.- М.: «Учтех-Профи» (учебная техника и наглядные пособия от производителей)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.12	LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда «MOODLE» (стоимость учитывается только в компетенции Кузовной ремонт)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.13	Сетевая версия. Экзамен ГТН.	Заклучается контракт с	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А.

	Программный комплекс для приема теоретических экзаменов у кандидатов в трактористы-машинисты	единственным поставщиком			Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Освобождение помещений от устаревшей техники, списание, техники и прием внебюджетных средств от утилизации	Выполнено	Февраль – март 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.2	Создание проектно-сметной документации на реконструкцию интерьеров и фасада здания	Выполнено	Февраль – март 2020	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.3	Проведение ремонтных работ. (заполнение оконных проемов на 2/3 блоками, установка стеклопакетов, устройство ворот для въезда техники, перепланировка помещений, отделка фасада здания панельными материалами, отделка помещений)	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.4	Устройство вентиляционной системы в помещениях	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.5	Установка пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения подключение к пульту охраны и системе передачи на пульт пожарной части	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внесение изменения в содержание программ	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
2.2.	Разработаны и реализуются программы профессионального обучения с учетом требований стандартов WSR	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WSR и современных технологий оценки качества выпускников с использованием демонстрационного экзамена по программам профессионального обучения	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Июнь 2021 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А.
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Декабрь 2020, 2021, 2022 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А., мастера п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Лицензирование программы подготовки квалифицированных служащих входящей, в перечень наиболее востребованных на рынке труда (ТОП 50)	Ведется подготовка к лицензированию	Февраль – декабрь 2020 г	В течение 1 квартала 2021 г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
4.2.	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для транспортных предприятий региона с использованием электронного обучения и ДОТ:	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
4.3	Разработка и реализация	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь	Зам. директора по УР Плесовских И. И

	программ профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ			2020г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработаны и реализуются новые программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения в соответствии с современными производственными технологиями в созданном Центре опережающего профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
5.2.	Разработаны и реализованы дополнительного образования для педагогических кадров	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
5.3	Публикации в СМИ	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
5.4	Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума, в информационной сети интернет	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации для	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	Сентябрь-октябрь	Зам. директора по УР Плесовских И. И

	преподавателей и мастеров производственного обучения			2020г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
6.2.	Проведение стажировок, для педагогического сообщества Красноярского края	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Мастерская № 3: По компетенции Управление бульдозером_(указать компетенцию)					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Универсальный тренажер бульдозера Forward	Разрабатывается техническое задание для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.2.	Интерактивная доска Newline R3-1000 (88 дюймов) с проектором SMART V12 и креплением	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.3	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17IKBR, 81DM003XRU	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.4	МФУ HP LaserJet Pro MFP M28w	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.5	Камера видеонаблюдения HIKVISION - HiWatch DS-T203, HD-TVI камера, 1920 x 1080, 3.6мм, CMOS 1/2.7", angle of view 70°, 25fps, angle V 0° - 75°, angle H 0 - 360°, IR range 20m, IP66, DS-T203 (3.6 MM)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.6	Коммутатор Неуправляемый ZyXEL - GS1100, Layer 1, 16-1GbE, rack mount, Чёрный,	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.



	GS1100-16-EU0101F				
1.1.7	Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Бульдозер Т-170	Разрабатывается техническое задание для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Э.Г. Ронинсон Машинист бульдозера (5-е): учебное пособие	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.2	А.А Алексеев Машинист бульдозера, учебное пособие	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.3	Электронное приложение: Обслуживание и эксплуатация бульдозера Издательский центр «Академия»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.4	Комплект плакатов «Безопасная эксплуатация бульдозера», Авторы-художники: Алексеев А.В., Алексеева Д.А., 2017 г.	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.5	Комплект плакатов «Устройства бульдозера»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.6	Комплект плакатов «Устройство бульдозеров».- Компании ГлавСтройСнаб (Москва)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

1.3.7	Комплект плакатов «Безопасная эксплуатация бульдозера».- Компании ГлавСтройСнаб (Москва)	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.8	ПЛАКАТЫ. Бульдозеры, скреперы, автогрейдеры. Цветные плакаты 600x900. 19 плакатов .	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.9	Комплект плакатов «Машины для земляных работ» (Формат А-3, 4 листа).- «Центральный интернет-магазин CENTR MAG»	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.10	Ронинсон Э.Г. Плакаты: Устройство дорожно-строительных машин (1-е изд.): иллюстрированное учебное пособие.- Издательский центр «Академия»	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.11	LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда «MOODLE» (стоимость учитывается только в компетенции Кузовной ремонт)	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Освобождение помещений от устаревшей техники, списание, техники и прием внебюджетных средств от утилизации	Выполнено	Февраль – март 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.2	Создание проектно-сметной документации на реконструкцию	Выполнено	Февраль – март 2020	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела

	интерьеров и фасада здания				Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.3	Проведение ремонтных работ. (заполнение оконных проемов на 2/3 блоками, установка стеклопакетов, устройство ворот для въезда техники, перепланировка помещений, отделка фасада здания панельными материалами, отделка помещений)	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.4	Устройство вентиляционной системы в помещениях	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.5	Установка пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения подключение к пульту охраны и системе передачи на пульт пожарной части	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1	Э.Г. Ронинсон Машинист бульдозера (5-е): учебное пособие	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.2.	А.А Алексеев Машинист бульдозера, учебное пособие	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.3	Электронное приложение:	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер

	Обслуживание и эксплуатация бульдозера Издательский центр «Академия»				Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.4	Комплект плакатов «Безопасная эксплуатация бульдозера», Авторы-художники: Алексеев А.В., Алексеева Д.А., 2017 г.	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.5	Комплект плакатов «Устройства бульдозера»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.6	Комплект плакатов «Устройство бульдозеров».- Компании ГлавСтройСнаб (Москва)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.7	Комплект плакатов «Безопасная эксплуатация бульдозера».- Компании ГлавСтройСнаб (Москва)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.8	ПЛАКАТЫ. Бульдозеры, скреперы, автогрейдеры. Цветные плакаты 600х900. 19 плакатов .	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.9	Комплект плакатов «Машины для земляных работ» (Формат А-3, 4 листа).- «Центральный интернет-магазин CENTR MAG»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
2.10	Ронинсон Э.Г. Плакаты: Устройство дорожно-строительных машин (1-е изд.): иллюстрированное учебное пособие.- Издательский центр	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.

	«Академия»				
2.11	LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда «MOODLE» (стоимость учитывается только в компетенции Кузовной ремонт)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WSR и современных технологий оценки качества выпускников с использованием демонстрационного экзамена по программам профессионального обучения	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Июнь 2021 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А.
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах WSR по компетенциям	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Декабрь 2020, 2021, 2022 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А., мастера п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Лицензирование программы подготовки квалифицированных служащих входящей, в перечень наиболее востребованных на рынке труда (ТОП 50)	Ведется подготовка к лицензированию	Февраль – декабрь 2020 г	В течение 1 квартала 2021 г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
4.2.	Разработка и реализация следующих программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для транспортных предприятий региона с использованием электронного обучения и ДОТ	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет

4.3	Разработка и реализация следующих программ профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработаны и реализуются новые программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения в соответствии с современными производственными технологиями в созданном Центре опережающего профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
5.2.	Разработаны и реализованы дополнительного образования для педагогических кадров	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
5.3	Публикации в СМИ	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
5.4	Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума, в информационной сети интернет	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации для	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	Сентябрь-октябрь	Зам. директора по УР Плесовских И. И

	преподавателей и мастеров производственного обучения			2020г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
6.2.	Проведение стажировок, для педагогического сообщества Красноярского края	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Мастерская № 4: По компетенции Управление автогрейдером <i>(указать компетенцию)</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1	Тренажер Forward автогрейдера	Разрабатывается техническое задание для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.2	Интерактивная доска Newline R3-1000 (88 дюймов) с проектором SMART V12 и креплением	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.3	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17IKBR, 81DM003XRU	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.4	МФУ HP LaserJet Pro MFP M28w	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.5	Камера видеонаблюдения HIKVISION - HiWatch DS-T203, HD-TVI камера, 1920 x 1080, 3.6мм, CMOS 1/2.7", angle of view 70°, 25fps, angle V 0° - 75°, angle H 0 - 360°, IR range 20m, IP66, DS-T203 (3.6 MM)	Заклучается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.6	Коммутатор Неуправляемый	Заклучается контракт с	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А.

	ZyXEL - GS1100, Layer 1, 16-1GbE, rack mount, Чёрный, GS1100-16-EU0101F	единственным поставщиком			Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.7	Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Автогрейдер ДЗ-98	Разрабатывается техническое задание для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Машинист автогрейдера: учебник / Ронинсон Э.Г., Полосин М.Д. Москва. Издательский центр «Академия»	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.2	<a href="#">2. Баловнев В.И.</a> , <a href="#">Данилов Р.Г.</a> , <a href="#">Кустарев Г.В.</a> АВТОГРЕЙДЕРЫ: Устройство, основы расчета: учебное пособие. - Изд-во «Мади»	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.3	Комплект плакатов «Устройство автогрейдера», Авторы-художники: Алексеев А.В., Алексеева Д.А., 2017 г.	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.4	Комплект плакатов «Управление рабочим оборудованием автогрейдера», Авторы-художники: Алексеев А.В., Алексеева Д.А., 2017 г.	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.5	Комплект плакатов «Машины	Закключается контракт с	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А.



	для земляных работ» (Формат А-3, 4 листа) .- «Центральный интернет-магазин CENTR MAG»	единственным поставщиком			Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.6	Ронинсон Э.Г. Плакаты: Устройство дорожно-строительных машин (1-е изд.): иллюстрированное учебное пособие.- Издательский центр «Академия»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.7	Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Автогрейдер» Компания ФОРВАРД (Новосибирск)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.8	LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда «MOODLE» (стоимость учитывается только в компетенции Кузовной ремонт)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.9	Сетевая версия. Экзамен ГТН. Программный комплекс для приема теоретических экзаменов у кандидатов в трактористы-машинисты	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Освобождение помещений от устаревшей техники, списание, техники и прием внебюджетных средств от утилизации	Выполнено	Февраль – март 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.2	Создание проектно-сметной документации на реконструкцию интерьеров и фасада здания	Выполнено	Февраль – март 2020	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ

					Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.3	Проведение ремонтных работ. (заполнение оконных проемов на 2/3 блоками, установка стеклопакетов, устройство ворот для въезда техники, перепланировка помещений, отделка фасада здания панельными материалами, отделка помещений)	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.4	Устройство вентиляционной системы в помещениях	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.5	Установка пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения подключение к пульту охраны и системе передачи на пульт пожарной части	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внесение изменения в содержание программ	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
2.2.	Разработаны и реализуются программы профессионального обучения с учетом требований стандартов WSR	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WSR и современных технологий оценки	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Июнь 2021 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А.

	качества выпускников с использованием демонстрационного экзамена по программам профессионального обучения				
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах WSR по компетенциям	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Декабрь 2020, 2021, 2022 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А., мастера п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Лицензирование программы подготовки квалифицированных служащих входящей, в перечень наиболее востребованных на рынке труда (ТОП 50)	Ведется подготовка к лицензированию	Февраль – декабрь 2020 г	В течение 1 квартала 2021 г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
4.2.	Разработка и реализация следующих программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для транспортных предприятий региона с использованием электронного обучения и	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
4.3	Разработка и реализация следующих программ профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработаны и реализуются новые программы профессиональной переподготовки и повышения	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н.

	квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения в соответствии с современными производственными технологиями в созданном Центре опережающего профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ				Методический кабинет
5.2.	Разработаны и реализованы дополнительного образования для педагогических кадров	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
5.3	Публикации в СМИ	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
5.4	Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума, в информационной сети интернет	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения по программам	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
6.2.	Проведение стажировок, для педагогического сообщества Красноярского края	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Мастерская № 5: По компетенции Управление экскаватором <i>(указать компетенцию)</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				

1.1.1	Универсальный тренажер одноковшового экскаватора Forward	Разрабатывается техническое задание для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.2	Интерактивная доска Newline R3-1000 (88 дюймов) с проектором SMART V12 и креплением	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.3	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17IKBR, 81DM003XRU	Создана заявка для проведения электронного аукциона	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.4	МФУ HP LaserJet Pro MFP M28w	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.5	Камера видеонаблюдения HIKVISION - HiWatch DS-T203, HD-TVI камера, 1920 x 1080, 3.6мм, CMOS 1/2.7", angle of view 70°, 25fps, angle V 0° - 75°, angle H 0 - 360°, IR range 20m, IP66, DS-T203 (3.6 MM)	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.6	Коммутатор Неуправляемый ZyxEL - GS1100, Layer 1, 16-1GbE, rack mount, Чёрный, GS1100-16-EU0101F	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.1.7	Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR)	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Колесный экскаватор Эксмаш	Разрабатывается техническое	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР

	E140W	задание для проведения электронного аукциона			Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Сапоненко У.И. Машинист экскаватора одноковшового (4-е изд., стер.): учебное пособие	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.2	Дроздова Л.Г. Одноковшовые экскаваторы: конструкция, монтаж и ремонт: Учебное пособие.- Изд-во ДВГТУ	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.3.	Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование: учебник. – М.: Издательский центр: «Академия»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.4	Ронинсон Э.Г. Плакаты: Устройство дорожно-строительных машин (1-е изд.): иллюстрированное учебное пособие	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.5	Комплект плакатов "Машины для земляных работ" (Формат А-3, 4 листа) .- «Центральный интернет-магазин <b>CENTR MAG</b> »	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.6	Ронинсон Э.Г. Плакаты: Устройство дорожно-строительных машин (1-е изд.): иллюстрированное учебное пособие.- Издательский центр «Академия»	Заключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.7	Комплект плакатов «Устройство	Заключается контракт с	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР

	экскаватора-погрузчика», Авторы-художники: Алексеев А.В., Алексеева Д.А., 2017 г. ООО "Хистори оф Пипл"	единственным поставщиком			Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.8	Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Экскаватор».- Компания ФОРВАРД (Новосибирск)	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1..3.9	LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда «MOODLE» (стоимость учитывается только в компетенции Кузовной ремонт)	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.10	Программное обеспечение «Сетевой комплекс. Экскаватор»	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.3.11	Сетевая версия. Экзамен ГТН. Программный комплекс для приема теоретических экзаменов у кандидатов в трактористы-машинисты	Закключается контракт с единственным поставщиком	Апрель – май 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по УПР Менжитский Р.А. Главный бухгалтер Тетерятникова Л.Ф. Бухгалтер Зайцева С.Г.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Освобождение помещений от устаревшей техники, списание, техники и прием внебюджетных средств от утилизации	Выполнено	Февраль – март 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.2	Создание проектно-сметной документации на реконструкцию интерьеров и фасада здания	Выполнено	Февраль – март 2020	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н.

					Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.3	Проведение ремонтных работ. (заполнение оконных проемов на 2/3 блоками, установка стеклопакетов, устройство ворот для въезда техники, перепланировка помещений, отделка фасада здания панельными материалами, отделка помещений)	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.4	Устройство вентиляционной системы в помещениях	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
1.4.5	Установка пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения подключение к пульту охраны и системе передачи на пульт пожарной части	Ведутся работы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам директора по АХР Васильев О.Г. Начальник общего отдела Мавлютова В.Н. Заведующий УПМ Кун А.А. Бухгалтер Ушакова О.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внесение изменения в содержание программ	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
2.2.	Разработаны и реализуются программы профессионального обучения с учетом требований стандартов WSR	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Конец сентября 2020	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова



					Л. Н. Методический кабинет
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WSR и современных технологий оценки качества выпускников с использованием демонстрационного экзамена по программам профессионального обучения	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Июнь 2021 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А.
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах WSR по компетенциям: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Декабрь 2020, 2021, 2022 г	Зам. директора по УПР Менжитский Р. А., мастера п/о
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Лицензирование программы подготовки квалифицированных служащих входящей, в перечень наиболее востребованных на рынке труда (ТОП 50) 23.01.03 Ремонт и обслуживание автомобилей	Ведется подготовка к лицензированию	Февраль – декабрь 2020 г	В течение 1 квартала 2021 г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
4.2.	Разработка и реализация следующих программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для транспортных предприятий региона с использованием электронного обучения и ДОТ: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация: контролер технического состояния автотранспортных средств;	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет

	<p>Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация: специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения;</p> <p>Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;</p> <p>Повышение квалификации по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ;</p> <p>Дополнительная профессиональная программа курсов повышения квалификации по программе «Повышения квалификации водителей автотранспортных средств (технический минимум ПДД)</p>				
4.3	<p>Разработка и реализация следующих программ профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ:</p> <p>«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; «Кузовной ремонт»</p> <p>«Компьютерная диагностика автомобилей», «Автоэлектрик», «Моторист», «Слесарь агрегатчик», «Эксплуатация бульдозера Т-170»</p>	Разрабатываются программы	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	<p>Зам. директора по УР Плесовских И. И</p> <p>Зам. директора по УПР Менжитский Р. А.</p> <p>Председатель МК Курдюкова Л. Н.</p> <p>Методический кабинет</p>
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	<p>Разработаны и реализуются новые программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения в соответствии с современными производственными технологиями в</p>	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	<p>Зам. директора по УР Плесовских И. И</p> <p>Зам. директора по УПР Менжитский Р. А.</p> <p>Председатель МК Курдюкова Л. Н.</p> <p>Методический кабинет</p>

	созданном Центре опережающего профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДОТ: Программы профессиональной подготовки по профессиям: «Экспедитор»; «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы»				
5.2.	Разработаны и реализованы дополнительного образования для педагогических кадров: «Техническое облуживание и ремонт легковых автомобилей»;	Выполнено	Февраль – август 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
5.3	Публикации в СМИ	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
5.4	Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума, в информационной сети интернет	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения по программам «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	Сентябрь-октябрь 2020г	Зам. директора по УР Плесовских И. И Зам. директора по УПР Менжитский Р. А. Председатель МК Курдюкова Л. Н. Методический кабинет
6.2.	Проведение стажировок, для педагогического сообщества Красноярского края	Ведутся работы	Февраль – декабрь 2020 г	В течении 2020-2021г.г.	Администрация техникума

