

Комплекс мер («Дорожная карта»)

По созданию и функционированию Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	Утверждение типового Положения о деятельности Центра «Точка роста» на базе МОУ «Петровская СОШ»	Локальный акт ОУ	Директор МОУ «Петровская СОШ» А.С. Хрол	19.04.2024
2	Назначение руководителя Центра	Локальный акт ОУ	Директор МОУ «Петровская СОШ» А.С. Хрол	19.04.2024
3	Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на сайте МОУ «Петровская СОШ»: - информации об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста»; - планируемом режиме занятий обучающихся; - планируемых мероприятиях; - информации о национальном проекте «Образование» (в том числе, логотип), адреса сайта и информации об официальной символике Министерства просвещения РФ.	Информирование граждан	Ответственный за ведение сайта Алешина А.Г.	01.09.2024 года (завершение заполнения)
4	Проведение ремонтных работ, приведение площадки Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты на проведение ремонтных работ	Директор МОУ «Петровская СОШ» А.С. Хрол	До 01.08.2024 года
5	Планирование мероприятий, направленных на обеспечение деятельности Центра, включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре	Локальный акт ОУ	Руководитель Центра «Точка роста» Юшкин А.В.	До 17.06.2024 года
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов	1. Мониторинг кадрового потенциала Центра. 2. Предоставление информации о кадровом составе в КО. 3. Свидетельства о повышении квалификации. 4. Отчет по программам переподготовки кадров	Директор МОУ «Петровская СОШ» А.С. Хрол	В течение календарного года

7	Разработка и утверждение образовательных программ на 2024-2024 учебный год	Локальные акты ОУ	Руководитель Центра «Точка роста» Юшкин А.В.	Апрель-август 2024 года
8	Подготовка и направление в КО и ПО Ленинградской области: - фотоматериалов после выполненных работ; - документов, подтверждающих выполнения работ	Пакет документов в электронном виде	Руководитель Центра «Точка роста» Юшкин А.В.	До 25.08.2024 года
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Руководитель Центра «Точка роста» Юшкин А.В.	Сентябрь 2024 года
10	Открытие Центра в единый день «Марафон открытий» Проведение открытых занятий, экскурсии.	Информационное освещение в СМИ	Руководитель Центра «Точка роста» Юшкин А.В.	01.09.2024 года
11	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста», предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центров.	Отчет в комитет образования	Руководитель Центра «Точка роста» Юшкин А.В.	01.10.2024 года, далее ежеквартально

Приложение № 2  
к приказу № 101 от 19.04.2024 года

**Отчет о ходе создания  
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2024 году**

Наименование ОУ	Мероприятия, которые выполнены	Дата выполнения и ФИО отечественных	Мероприятия, которые не выполнены	Причины невыполнения, ФИО ответственных	Сроки выполнения ФИО ответственных

Директор:

Исполнитель:

