

«Согласовано»
Директор МУП «НТС»



Верченко Н.С.

«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ № 24



Чуркин Д.В.

ПЛАН
мероприятий по подготовке МБОУ СОШ № 24
к отопительному периоду 2025-2026г.г

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
1	Провести совещание с администрацией школы по вопросам плановой подготовки МБОУ СОШ № 24 к осенне-зимнему периоду и отопительному периоду 2025-2026г.г.	Директор Чуркин Д.В.	29.04.2025г.	
3	Замена деревянных окон на окна ПВХ	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	Июнь-сентябрь 2025г.	
4	Замена центральной входной двери	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	Июнь-октябрь 2025г.	
5	Ревизия запорной и запорно-регулирующей арматуры	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г.	
6	Прочистка в тепловом пункте грязевиков и фильтров грубой очистки	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г.	
7	Текущий ремонт внутренней системы отопления	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г.	
8	Восстановление нарушенных участков теплоизоляции	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г.	
9	Нанесение условных обозначений в ИТП	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	До 01.08.2025г.	
10	Испытание оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г.	
11	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г.	

12	Поверка манометров и термометров (при необходимости)	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г	
13	Поверка УУТЭ (при необходимости)	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г	
14	Подготовка документов подтверждающие выполненные работы	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г	
15	Получение акта допуска УУТЭ	ООО «Арт-Кордон»	До 01.08.2025г	
16	Обеспечение помещения с ИТП дверьми	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	До 01.08.2025г.	
17	Утепление оконных и дверных блоков п помещениях и чердаке	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	До 01.08.2025г.	
18	Проверка помещения ИТП, освещения и запоров	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	До 01.08.2025г.	
19	Организовать проведение инструктажей с воспитанниками и сотрудниками МБОУ по соблюдению теплового режима	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	Сентябрь-октябрь 2025г.	
20	Провести выборочный ремонт в здании (покраска лестничных маршей, шпаклевка трещин внутри и снаружи здания)	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	Июнь-август 2025г.	
21	Получить паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г образовательного учреждения	Зам. директора по АХР Тихонова Л.Н.	До 10.09.2025г.	
22	Составление акт сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	Директор Чуркин Д.В.	Сентябрь 2025г.	