

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Колокольчик» комбинированного вида

заведующий МБДОУ



Утверждаю:

И.И. Шмакова Шмакова И.И./

Формы работы по введению ФГОС ДО

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14
«Колокольчик» комбинированного вида**

Формы работы по введению ФГОС ДО

Мероприятие	Примерный срок проведения	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчёта
1	2	3	4	5
<i>Организационно – управленческая работа по созданию условий внедрения ФГОС ДО</i>				
Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО		Заместитель заведующей	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО		Заместитель заведующей, руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План - график
Организация непрерывного повышения квалификации	Поэтапно, весь учебный год	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических кадров	Диагностика педагогических

педагогических кадров			к введению ФГОС ДО	работников
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО		Заведующий	Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание под руководством заведующей, протокол совещания
Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ		Методический совет	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС ДО		Старший воспитатель	Осмысление содержания ФГОС ДО	План мероприятий
Совещание под руководством заведующей «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»		Заведующая МБДОУ	Определение уровня готовности МБДОУ д/с №14 к внедрению ФГОС ДО	Протоколы

Проведение инструктивно – методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь год	Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
Организация работы по разработке образовательной программы в соответствии с примерными образовательными программами		Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Создание основной образовательной программы МБДОУ д/с № 14	Проект программы
Обсуждение и утверждение основной образовательной программы		Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Наличие ООП ДОУ	Приказ
Разработка и утверждение календарно – тематических планов педагогических работников на 2014 – 2015гг.		Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Наличие календарно – тематических планов	Протокол
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолога – педагогического	Поэтапно весь учебный год	Педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики,	План работы психолога

сопровождения введения ФГОС ДО			расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
Разработка Положения о результатах освоения ООП		Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО		Заместитель заведующей, Старший воспитатель и учителя начальных классов		План перехода
Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
Организация отчётности по				Отчёты

введению ФГОС ДО				
<i>Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</i>				
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План - график
Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО		Старший воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол
<i>Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО</i>				
Обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости	Поэтапно	Заместитель заведующей, Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с	

учебного процесса			учётом требований ФГОС ДО	
Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ОПП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	Весь период	Заведующая	Приведение в соответствие материально – технической базы реализации ОПП с требованиями ФГОС ДО	
Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ОПП			Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	
Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных		Заведующая Заместитель заведующей,	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок