

Утверждаю

Зав. МБДОУ №14 «Аленький цветочек»

Н.И. Маликова

Приказ № \_87\_\_\_ от 30.08. 2013г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО  
(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

**В**

**Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду  
комбинированного вида второй категории №14 «Аленький цветочек»**

**г.Красный Сулин**

**2013г.**

## ***ШАГ 1***

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МБДОУ.

*Шаг №1 позволяет: определить состав и руководителя рабочей группы по внедрению ФГОС ДО; определить порядок работы рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОСДО членов рабочей группы.*

## ***ШАГ 2***

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ

## ***ШАГ 3***

Разработка плана внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ

*Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС ДО*

**Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности ГБОУ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы в составе специалистов и педагогов МБДОУ с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО	Март 2014г.
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	С сентября 2013г.
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом ГБОУ.	в течение 2013-2014 уч. год
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС	До сентября 2015 года.
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО	поэтапно в соответствии с планом работы
6.	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО	Сентябрь 2013г., сентябрь 2014г. , сентябрь 2015г.

## **Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ДО**

### **Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность**

На этом этапе работы необходимо получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной деятельности, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.

В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности дошкольного учреждения.

При сравнении целей существующей образовательной деятельности с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием образовательных программ, используемыми методиками.

Особо следует обратить внимание на то, что содержание деятельности должно обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности и охватывать пять образовательных областей.

Содержание программ должно определяться таким образом, чтобы они вместе обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в программах, создание собственных методик специалистами; изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательной программы ДОУ, разработки рабочих программ педагогов МБДОУ. Далее НЕОБХОДИМО определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности МБДОУ. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал для проводимых изменений.

**Определение изменений и внесение дополнений в образовательную деятельность МБДОУ .**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<b><i>Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС</i></b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования	до августа 2014 г
2.	Определение УМП (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	до сентября 2015г.
3.	Разработка проекта ООП дошкольного образования	до сентября 2014г.
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ №14 «Аленький цветочек» в соответствие с требованиями ФГОС	До сентября 2015г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	До 1 Сентября 2014г., до 1 сентября 2015г.
6.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Сентябрь 2014г.
7.	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствии с ФГОС	в течение 2014- 2015 уч.года
<b><i>Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i></b>		
1	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	До сентября 2015г.
<b><i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i></b>		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения	постоянно
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего	май 2014 г., май 2015г.

*Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС*

1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ	Поэтапно
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями стандартизации дошкольного образования	постоянно
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	постоянно

### Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

План-график реализации изменений и дополнений образовательной деятельности ДООУ - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной деятельности к желаемой.

Таким образом, в результате шага №3 мы получаем: сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

## ПЛАН-ГРАФИК

### МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ с сентября 2013г. по сентябрь 2015г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Март 2014г.	Заведующий МБДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана мероприятий по работе рабочей группы для изучения ФГОС ДО	Март 2014г.	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	До сентября 2015г.	Заведующий МБДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014г.	Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания	Методический план.

				образования в соответствии с ФГОС	
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2014-2015 учебного года	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
6	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	в течение 2014-2015 учебного года	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Ноябрь 2014г..	Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Август 2014г..	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, приказ
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	август 2014 г	Заведующий МБДОУ Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Наличие программ	Протокол педсовета, МО, приказ
10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	До сентября 2015г.	Заведующий МБДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

			Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	ДО	
11	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий МБДОУ  Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС	По плану	Заведующий МБДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Август 2014г.	Заведующий МБДОУ  Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
3	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	в течение 2014-2015уч. года	Заведующий МБДОУ  Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

### 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	До сентября 2015г.	Заведующий МБДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	До сентября 2015г.	Заведующий МБДОУ  Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	До сентября 2015г.	Заведующий МБДОУ  Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	постоянно	Заведующий МБДОУ  Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа	постоянно	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной	Создание банка полезных ссылок, наличие странички

	участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.		МБДОУ Заместитель заведующего МБДОУ по ВМР	педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	«ФГОС» на сайте ДОУ
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО</b>					
1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	постепенно	Заведующий МБДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на гимназическом сайте
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ ).	Май 2015г.	Заведующий МБДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	В течение года	Заведующий МБДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

