

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОУ «Центр развития ребенка

- детский сад №71»

Мяделец Т.Л.

2013 г



### Плана-графика

мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад №71 «Золотая рыбка» в 2014 году.

№	Направление мероприятий	сроки	Ожидаемый результат	ответственный
<b>Организационно-методическое обеспечение</b>				
1.	Проведение аудита, аналитической работы по вопросам оценки стартовых возможностей организации для внедрения ФГОС, требований к качеству услуг дошкольного образования	Май	Сбор аналитических данных и оценка <b>реальных возможностей</b> организации по всем основным направлениям (образовательный процесс, кадровое обеспечение, финансово-хозяйственная деятельность, информационное, нормативное обеспечение) внедрения ФГОС	Заведующий, зам по АХР,  Зам по ВМР  Ст. воспитатель
2.	Разработка и проведение инструктивно-методического семинара для педагогических работников организации	21-22 мая	Информировать участников образовательного процесса по основной нормативной базе ФГОС	Ст. воспитатель
3.	Анализ с педагогическим коллективом, планируемых Минобрнаукой примерных образовательных программ в соответствии с	Май - июнь	Принятие педколлективом одной из примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС («От рождения до	Зам по ВМР  Ст. воспитатель

4	Проектирование основной образовательной программы	До 15 августа	Наличие проекта основной образовательной программы	Ст воспитатель
5	Оснащение пилотных групп базовым уровнем УМК для обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС	август	Наличие базового УМК для 4 пилотных групп	Педагоги, Ст. воспитатель
6	Составление плана оснащения развивающей базовой предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС	Август-октябрь	Базовые изменения предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС	Заведующий, Педагоги, ст. воспитатель
7	Осуществление воспитательно-образовательной работы 4 пилотных групп, методическое сопровождение, контроль	Сентябрь-декабрь	Появление наработок в формах, условиях и содержании образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС	Заведующий Ст.воспитатель
<b>Нормативное обеспечение</b>				
8	Разработка плана графика	май	Наличие плана графика	Ст. воспитатель
9	Разработка локальных актов организации в соответствие с ФГОС ( изменение должностных инструкций педагогов, приказы на организацию работы пилотных групп и т.д.)	До 15 сентября	Наличие нормативной базы в соответствии с ФГОС, доведение о сведения всех заинтересованных лиц	Заведующий, зам по ВМР, зам по АХР
10	Разработка плана методической работы в п/округе «Алые Паруса» для участия педагогических работников в семинарах, круглых столах, конференциях целью информирования введения ФГОС	До 20 сентября	Наличие плана методической работы, ознакомление дошкольных организаций округа	Заведующий, Ст. воспитатель
<b>Кадровое обеспечение</b>				
11	Разработка плана повышения квалификации руководителей, ст. воспитателя, педагогов пилотных групп и специалистов в связи с введением ФГОС	май	Наличие плана повышения квалификации	Зам по ВМР
12	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Май-декабрь	сертификаты	Зам по ВМР
13	Организация повышения квалификации согласно разработанному плану в п/ округе и организации	Ноябрь - декабрь	Материалы семинаров	Ст. воспитатель

<b>Информационное обеспечение</b>				
14	Создание страницы на сайте организации посвященной введению в ФГОС	До 1 сентября	Наличие страницы сайта	Зам по ВМР, Ст. воспитатель
15	Размещение материалов на сайте по вопросам	ежемесячно	Информация на сайте о осуществляемой работе в связи с введением ФГОС	ст. воспитатель
16	Организация родительских собраний в пилотных группах с целью информирования родителей об организации воспитательно-образовательной деятельности в связи с ФГОС	сентябрь	Информированность родителей о реформировании ДО	Заведующий, Ст. воспитатель
17	Ходатайство Минобр РК о возможности курирования пилотной площадки организации научными сотрудниками ИПКРО	сентябрь	Закрепление куратора за пилотной площадкой	заведующий
18	Участие педагогов организации в семинарах, конференциях, вебинарах по вопросам введения ФГОС на разных уровнях (городских, республиканских, российских)	в течение года, по мере ознакомления планами ЦРО, ИПКРО, других округов	Повышения уровня всесторонней информированности педагогов в рамках ФОС	Зам по ВМР, Ст воспитатель