


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ «Суоярвская СОШ»
А.В.Башкиров

**Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МОУ «Суоярвская СОШ» в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль-март
2.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Разработка локальной сметы, приказ школы	Март-апрель
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы, разработка локальной сметы	Апрель
4.	Проведение аукциона	Найден подрядчик	Апрель
5.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель-Июнь Апрель Май Июль

7.	Наладка оборудования: 1. Подготовка технического задания 2. Объявление конкурсных закупочных процедур; 3. Косметический ремонт, приведение площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Февраль – Август
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
9.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение на сайте школы	1 Сентября 2020