

УТВЕРЖДАЮ



И.О. Главы Кимрского района

Логинова Е.В.

« » 2019 года

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	
	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания
Краткое наименование муниципального проекта	Петрова Ольга Александровна	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Ефремова Ирина Евгеньевна	
Руководитель муниципального проекта	Звездина Людмила Николаевна	
Администратор муниципального проекта	Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Образование» на 2018-2023 годы	
Связь с муниципальными программами		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной		1 января 2018 г.	73	75	76,5	78	79	80		
1.1.	в абсолютных значениях				560	575	587	598	606	614		
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом, тыс. чел.	Основной		1 января 2018 г.	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61		
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	Основной		1 января 2018 г.	0	153	230	345	422	537		
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной		1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	202		

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Создано 610 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных развивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	31.12.2024
1.2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся (153 обучающихся) муниципального образования приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся (230 обучающихся) муниципального образования приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся (345 обучающихся) муниципального образования приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся (422 обучающихся) муниципального образования приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся (537 обучающихся) муниципального образования приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024
1.3.	Не менее 202 детей получили рекомендации по построению индивидуального	31.12.2024

№ п/п	Наименование задачи, результата учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	Срок
1.4.	В 8 общеобразовательных организациях муниципального образования, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	31.12.2024
1.5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 0 детских технопарков «Кванториум» и 0 ² мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ³	31.12.2024
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	01.07.2021
1.7.	Не менее 34 % детей (4 детей) в муниципальном образовании с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей (6 детей) в муниципальном образовании с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей (7 детей) в муниципальном образовании с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей (7 детей) в муниципальном образовании с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей (8 детей) в муниципальном образовании с ограниченными	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогам к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

3. Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	возможностями здоровья обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей (8 детей) в муниципальном образовании с ограниченными возможностями здоровья обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12.2024
1.8.	В муниципальном образовании внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ⁴	31.12.2021
1.9.	Не менее 0 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями ⁵	31.12.2024
1.10.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	31.12.2021
1.11.	Не менее чем 70% обучающихся (537 обучающихся) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в муниципальном образовании, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	31.12.2024
1.12.	454 обучающимся 5-11 классов в муниципальном образовании предоставлены	31.12.2024

⁴ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развития образования.

⁵ Опционально

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Наименование каждого мероприятия, показателя, задачи, результата, на которые предусмотрены или планируются денежные средства						
1.1.	Федеральный бюджет						
1.2.	Бюджет Тверской области						
1.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области						
1.4.	внебюджетные источники						
Всего по региональному проекту, в том числе:							
федеральный бюджет							
Бюджет Тверской области							
Бюджет муниципального образования Тверской области							
внебюджетные источники							

Таблица заполняется по каждому мероприятию, показателю, задаче, результату. В случае, если средства предусмотрены, - проставляются предусмотренные суммы. В случае, если средства на данный момент не предусмотрены, проставляются планируемые для реализации мероприятия, показателя, задачи, результата суммы по годам и бюджетам со звездочкой *

5. Участники реализации муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Ефремова И.Е.	Начальник отдела образования	Петрова О.А.	100
2.	Администратор муниципального проекта	Звездина Л.Н.	Заместитель начальника отдела образования	Ефремова И.Е.	100
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участники муниципального проекта	Все ОО Кимрского района			
Наименование каждого мероприятия, показателя, задачи, результата					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта				
5.	Участники муниципального проекта				