

Согласовано

Председатель Комитета

по делам молодёжи Тверской области

Прохорова А.С.

« _____ » _____ 2021г.

Утверждаю

Глава Кимрского района

Миронова И.Н.

« _____ » _____ 2021г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (МО «Кимрский район», Тверская область)

1. Основные положения

название муниципального проекта	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (МО «Кимрский район», Тверская область)		
наименование муниципального	«Патриотическое воспитание граждан РФ» (МО _____ Тверская область)	Срок реализации проекта и окончания	01.01.2021 31.12.2024
муниципального проекта	Логинова Елена Васильевна	Заместитель главы Кимрского района	
итель муниципального проекта	Ефремова Ирина Евгеньевна	Начальник Районного Отдела Образования администрации Кимрского района	
стратор муниципального проекта	Бойкова Ирина Владимировна	директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования Кимрского района	
государственными программами кой Федерации	1	Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021 - 2026 годы	
		Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий национального проекта «Образование»	

2. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единиц а измер ения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации														
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	-	ПРОЦ	8	31.12.2020 0	-	-	-	100	100	100	100	-	Доля общеобразователь ных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразователь ных организаций	Утвержде ние документа

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единиц а измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристик а результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра во ч но)			2030 (Спра во ч но)
1.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	516	633	758	847	-	-	Разработан план мероприятий патриотической направленности по вовлечению детей и молодежи в социально-активную деятельность. Организовано исполнение плана.	Проведение массовых мероприятий
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое Воспитание детей и молодежи	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	53	55	57	59	-	-	Реализация программы, включающей в себя проведение конкурсов и проектов	Проведение массовых мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к паспорту муниципального проекта
 Патриотическое воспитание МО Kimский район , Тверская область
План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат «Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом»	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ефремова И.Е.	Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Министерство просвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций	да	мониторинг
1.1.1			30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам отсутствует	Бойкова И.В.	Прочий тип документа Справочно-информационная документация	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим и проектами»	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ефремова И.Е.	Разработан план мероприятий патриотической направленности по вовлечению детей и молодежи в социально активную деятельность	да	мониторинг
1.2.1	Контрольная точка «Проведено исследование по тематике документа»	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойкова И.В.	Приказ, Организационно-распорядительная документация	да	-
	Контрольная точка «Документ разработан»		30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойкова И.В.	Положение Организационно-распорядительная документация		

	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойкова И.В	Решение Организационно распорядительная документация		
	Контрольная точка «Документ опубликован»	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойкова И.В	Методические рекомендации. Нормативные документы		
1.3	Результат «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует	Гришина С.Э.	Реализация плана мероприятий.	да	-
1.3.1	Контрольная точка	30.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гришина С.Э.	Приказ Организационно распорядительная документация		

«утверждены документы, необходимые для оказания услуги»			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует			
Контрольная точка «Для оказания услуги материально-техническое, кадровое обеспечение»	30.11.2021		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гришина С.Э.	Приказ Организационно распорядительная документация	
Контрольная точка «Услуга оказана»	30.12.2021		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гришина С.Э.	Заявка. Документы проекта	

Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Ефремова Ирина Евгеньевна	Начальник Районного Отдела Образования администрации Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
2	Администратор муниципального проекта	Бойкова Ирина Владимировна	директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3	Участник проекта	Гришина Снежана Эдуардовна	Заместитель начальника отдела, культуры, молодежной политики и туризма администрации Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
4	Руководитель проекта	Ефремова Ирина Евгеньевна	Начальник Районного Отдела Образования администрации Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
5	Куратор проекта	Логинова Елена Васильевна	Заместитель главы Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
6	Администратор	Бойкова Ирина Владимировна	директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100

1.1 Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом					
7	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ефремова Ирина Евгеньевна	Начальник Районного отдела образования администрации Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
8	Участник муниципального проекта	Образовательные учреждения Кимрского района	руководители ОУ	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
1.2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Гришина Снежана Эдуардовна	Заместитель начальника отдела, культуры, молодежной политики и туризма администрации Кимрского района	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
10	Участник муниципального проекта	Образовательные учреждения Кимрского района	руководители ОУ	Ефремова Ирина Евгеньевна	100
1.3. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
11	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Гришина Снежана Эдуардовна	Заместитель начальника отдела, культуры, молодежной политики и	Ефремова Ирина Евгеньевна	100

			туризма администрации Кимрского района			
12	Участник муниципального проекта	Образовательные учреждения Кимрского района	руководители ОУ	Ефремова Ирина Евгеньевна		100