

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Солнышко»
О.В.Данильчук
Приказ №88/1 от 17.01.2023г.



**План-график по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением
Федеральной образовательной программы дошкольного
образования в
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	январь	Заведующий	Приказ
Разработка и утверждение положения о рабочей группе по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	январь	Заведующий	Приказ
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным применением ФОП ДО	январь	Заведующий	Приказ

Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	январь, май, август	Рабочая группа	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	февраль-	Рабочая группа	Проекты обновленных локальных актов
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО	февраль-июль	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Предоставление проекта ООП ДО в соответствии с Фоп до на установочном педагогическом совете	август	Рабочая группа	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Издание приказов об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов	август	Заведующий	Приказ
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	март-май	Заведующий	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательный потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	март	Заведующий	График повышения квалификации
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	февраль-июнь	Председатель рабочей группы	Документы о повышении квалификации

3.Методическое обеспечение			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	март-август	Члены рабочей группы	План методического сопровождения
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	март-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ЛО воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
4.Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО			
Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебного помещения	февраль-август	Рабочая группа	Обновление и приведение предметно-пространственной среды в соответствии с ФОП ДО
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным,противопожарным и нормам труда работников ДОУ	февраль-август	Заведующий, рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ФОП ДО с требованиями ФОП ДО
Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными ресурсами	февраль-август	Рабочая группа	Оснащенность ДОУ необходимыми учебными, справочными пособиями, Художественной литературой
Обеспечение доступа педагогам переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	февраль-август	Рабочая группа	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ

5. Информационное обеспечение

Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО	апрель, май	Члены рабочей группы, воспитатель	Протоколы
Создание раздела ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	до 01.04.2023г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Размещение ООП ДО на сайте ДОУ в соответствии с ФОП ДО	до 31.08.2023г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	в течении учебного года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	в течении учебного года	Ответственный за сайт	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования