



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАОУ СОШ №12  
Т.В.Исакова

«Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ № 12 на 2022-2023 учебный год

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Сентябрь	Администрация школы, куратор
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь	Администрация школы
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Октябрь	Администрация школы
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Октябрь	Администрация школы, классные руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Октябрь	Куратор, классные руководители
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь	Администрация школы, психолог, социальный педагог, классные руководители
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь	Администрация школы, куратор
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь	Администрация школы, куратор
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь	Заместители директора, куратор

Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь	Куратор
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь	Администрация школы, куратор
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь	Администрация школы, куратор
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь	Администрация школы, куратор, педагог-психолог
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь	Администрация школы, куратор
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	В течение года	Куратор, наставники
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	В течение года	Куратор
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	В течение года	Администрация школы, куратор
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь, ноябрь	Куратор, администрация школы
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Куратор, наставники
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь	Куратор, наставники
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Ежемесячно	Наставники
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Еженедельно	Наставники
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Ежемесячно	Наставники, куратор
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Наставники
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Куратор, наставники



Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май	Куратор
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май	Куратор, наставники
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май	Куратор, наставники
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь	Куратор, наставники
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Май, июнь	Куратор
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь	Куратор