



Утверждаю  
 Директор МБОУ  
 «Средняя общеобразовательная школа №5 г.  
 Пересвета»  
 И.В. Березина

**План устранения выявленных нарушений**  
 в соответствии с Предписанием №36-19-СЭБ от 09 декабря 2019 года  
 Межрегионального управления №21 ФМБА России

№ п/п	Помещение	Нарушение	Мероприятия	Сроки	Примечание
<b>План ремонтных работ помещений, где имеются нарушения целостности в соответствии с п.4 Предписания №36-19-СЭБ от 09 декабря 2019 года</b>					
1.	Большой спортивный зал	<ul style="list-style-type: none"> <li>– нарушена целостность отделки поверхности стен – имеются щели, трещины, деформации краски, сколы;</li> <li>– полы имеют дефекты и механические повреждения;</li> <li>– температура воздуха не соответствует требованиям (протокол лабораторных исследований параметров микроклимата №1398 от 28.11.2019, экспертное заключение ФГБУЗ ЦГ и Э №94 ФМБА России №Н-1398 от 02.12.2019);</li> <li>– уровень искусственной освещённости не соответствует установленным нормам</li> </ul>	1. капитальный ремонт кровли над большим спортивным залом, площадь 731,3 кв.м. 2. ремонт большого спортивного зала: увеличение количества приборов отопления, замена светильников, ремонт поверхности стен, потолка, замена покрытия пола. Площадь – 382,6 кв.м., высота – 8,5 м.	июнь – июль 2020 года	необходимо дополнительное финансирование
2.	Вестибюль	<ul style="list-style-type: none"> <li>– полы имеют дефекты и механические повреждения</li> </ul>	замена плитки на площади - 226,1 кв.м.	июнь – июль 2021 года	необходимо дополнительное финансирование
3.	В помещениях санузлов (10 шт.) на 3-х этажах основного здания (4 шт.) и пристройки (6 шт.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– нарушена целостность отделки поверхности стен – имеются щели, трещины, деформации краски, сколы;</li> <li>– полы имеют дефекты и механические повреждения;</li> <li>– отсутствие плиток.</li> </ul>	ремонт санузлов основного здания и пристройки (10 шт.): ремонт стен, потолка, покрытия пола, устройство кабинок. Площадь санузлов основного здания (4 шт.) - 56 кв.м. Площадь санузлов пристройки – 63,3 кв.м. Общая площадь – 119,3 кв.м.	июнь – июль 2022 года	необходимо дополнительное финансирование
4.	Рекреация 1-го этажа пристройки (возле спортивного зала)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– нарушена целостность отделки поверхности стен – имеются щели, трещины, деформации краски, сколы</li> </ul>	ремонт поверхности стен, потолка: площадь потолка – 345,1 кв.м., высота стен – 12,5м.	июнь – июль 2023 года	необходимо дополнительное финансирование
6.	Кабинеты №№ 5, 102, 303, 306,  коридор 3-го этажа основного здания, коридор – переход 3-го этажа	<ul style="list-style-type: none"> <li>– нарушена целостность отделки поверхности стен – имеются щели, трещины, деформации краски, сколы</li> </ul>	ремонт поверхностей стен	январь - август 2020 года  июнь - август 2021 года	

7.	Кабинет №№ 206, 10 (ГПД),  102 (коридор при входе)	полы имеют дефекты и механические повреждения	замена линолеума;  замена плитки	июнь - август 2020 года  январь - август 2020 года	
<b>План по обеспечению демонстрационного стола в кабинете физики и столов в кабинетах физики и химии защитными бортиками в соответствии с п.6 Предписания №36-19-СЭБ от 09 декабря 2019 года</b>					
8.	кабинет химии	– ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю	– закупка столов ученических лабораторных с бортиком (18 шт.)	2021 год	необходимо дополнительное финансирование
9.	кабинет физики	– ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю;  – демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю	– закупка столов ученических лабораторных с бортиком (18 шт.); – установка защитных бортиков по наружному краю	2021 год	необходимо дополнительное финансирование
<b>План оснащения экранами отопительных приборов в учебных помещениях и коридорах в соответствии с п.7 Предписания №36-19-СЭБ от 09 декабря 2019 года</b>					
10.	кабинеты №№ 6, 7, 14, 15, 17, 206, 313, коридоров 3-го этажа пристройки	отсутствуют экраны отопительных приборов	закупка экранов отопительных приборов 21 шт.	2020 год	
11.	коридоров 3-го этажа пристройки	отсутствуют экраны отопительных приборов	закупка экранов отопительных приборов (21 шт..)	2021 год	
<b>План по переоборудованию системы общего освещения учебных классов в соответствии с п.10 Предписания №36-19-СЭБ от 09 декабря 2019 года</b>					
12.	кабинет №10 (игровая ГПД)	уровень освещенности не соответствует установленным нормативам	замена светильников (10 шт.)	март 2020 г.	
13.	кабинеты №№ 5, 7, 17, 308	– уровень искусственной освещенности не соответствует установленным нормам – светильники расположены перпендикулярно светонесущей стене	замена светильников (36 шт.)  переустановка светильников вдоль светонесущей стены (36 шт.)	март - август 2020 г.	
14	кабинет №102	уровень искусственной освещенности не соответствует установленным нормам	добавление светильников (4 шт.)	январь - февраль 2020 год	
15.	кабинеты №№ 4, 6, 12, 14, 15, 16, 313  307, 205, 102  101 (мастерские)	светильники расположены перпендикулярно светонесущей стене	переустановка светильников (63 шт.)  переустановка светильников (38 шт.)  переустановка светильников (16 шт.)	март – август 2020  январь - февраль 2020  март – август 2021 г.	
16.	кабинеты №№ 5, 7, 15, 201, 204, 205, 301, 304, 305, 306, 307, 312, 313	над классными досками отсутствует местное освещение (софиты)	закупка софитов (13 шт.)	2022 год	
17.	кабинет №306	имеются неисправные источники света (1 шт.)	замена неисправных светильников	январь 2020	

