


УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГБПОУ «Троицкий  
педагогический колледж»  
/ С.Н. Егорова



**ПРОТОКОЛ**  
**подведения итогов реализации проекта**  
**«Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня**  
**социальной активности учебных групп в течение учебного года в**  
**ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»**

от 27.11.2023 г.

**Присутствовали:**

Владелец процесса: Егорова Светлана Николаевна – директор

Руководитель проекта: Филатова Ирина Васильевна – заместитель  
директора по учебной работе

Члены рабочей группы:

- Зимовец Наталья Анатольевна - заместитель директора по воспитательной работе
- Печерица Галина Владимировна - заведующий отделением
- Карташев Дмитрий Владимирович - системный администратор

Представитель: ГБУ ДПО ЧИРПО Григорьева Ирина Анатольевна –  
начальник учебно-методического центра по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области.

**Повестка заседания:**

1. Доклад заместителя директора по учебной работе Филатовой Ирины Васильевны об итогах реализации проекта «Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж».

**Решили:**

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Разработаны единые критерии и баллы оценки качества образования и уровня социальной активности учебных групп.	отсутствовали	наличие	сокращение времени с 10 ч. до 2 ч.
Разработан шаблон сводных данных по всем учебным группам образовательной организации о достижениях в образовательной деятельности	отсутствовал	наличие	сокращение времени с 7 ч. до 2 ч.
Собраны сведения в яндекс таблице с импортом данных из АИС "Сетевой город" и анкетных яндекс форм	отсутствовали	наличие	сокращение времени с 9 ч. до 1,8 ч.
Автоматическое формирование отчета активности учебных групп в динамике за отчетные периоды	отсутствовало	наличие	сокращение времени с 7 ч. до 0,2 ч.

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

3.1. Разработано Положение о рейтинге групп ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» с включением перечня мероприятий, являющихся критериями оценки качества образования и уровня социальной активности учебных групп.

3.2. Разработан электронный шаблон сводных данных по всем группам образовательной организации о достижениях в образовательной деятельности.

3.3. Выстроена логистика в предоставлении сведений с использованием, в том числе данных АИС (например, «Сетевой город»).

3.4. Сформирован отчет по запрашиваемым параметрам, критериям.

Не реализованы следующие мероприятия: отсутствуют.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:



4.1. Организационно-управленческие: оптимизирован процесс работы групповых руководителей и руководителей структурных подразделений в плане подготовки и анализа отчетной документации по теме проекта.

4.2. Экономические: оптимизированы временные затраты на подготовку и анализ отчетной документации по оценке качества образования и уровня социальной активности учебных групп.

4.3. Социальные: повышение уровня активности учебных групп, результативности в образовательной деятельности, повышение имиджа образовательного учреждения.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным приказом об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» считать успешно завершённым.

Руководитель проекта:

Заместитель директора по учебной работе

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»



И.В. Филатова

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация проведения мониторинга качества образования и уровня социальной активности учебных групп в течение учебного года в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Филатова Ирина Васильевна	заместитель директора по учебной работе	1	1.Картирование текущего/целевого состояния. 2.Разработка Положения о рейтинге групп с включением перечня мероприятий, являющихся критериями оценки качества образования и уровня социальной активности учебных групп. 3.Подготовка презентаций.
2	Карташев Дмитрий Владимирович	Системный администратор	1	1.Создание электронного шаблона сводных данных по всем группам образовательной организации о достижениях в образовательной деятельности. 2.Тестирование электронной версии отчета.
3	Зимовец Наталья Анатольевна	заместитель директора по воспитательной работе	0,5	1.Анализ текущего состояния проблемы.

				2. Участие в анализе разработанных критериев оценки качества образования и уровня социальной активности учебных групп.
4	Печерица Галина Владимировна	заведующий отделением	0,5	1. Анализ текущего состояния проблемы. 2. Участие в анализе разработанных критериев оценки качества образования и уровня социальной активности учебных групп.

Утверждаю: Руководитель проекта



И.В. Филатова