

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

(по основной деятельности)

ст. Вешенская

25.02.2022

№ 38

Об утверждении Муниципальной
дорожной карты реализации
проекта Адресной методической помощи
500+ (на 2022 год)

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», на основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.02.2022 №173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+» (далее – Проект 500+)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Муниципальную дорожную карту реализации проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2022 год) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Состав рабочей группы по координации и контролю за реализацией Дорожной карты Проекта 500+ в 2022 году в Шолоховском районе согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Шелемех С.Г., муниципальному координатору реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Шолоховском районе, обеспечить:
 - 3.1. Общее организационно методическое и информационное сопровождение реализации Проекта 500+.
 - 3.2. Проведение мониторинга мероприятий, результатов, показателей, сводов, отчетов, предусмотренных региональной дорожной картой Проекта 500+.
4. Рекомендовать директору МБОУ «Андроповская СОШ» Т.А. Кошелевой обеспечить реализацию Муниципальной дорожной карты реализации проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2022 год) в образовательной организации.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом
образования администрации
Шолоховского района



Н.А. Гончарова

С приказом ознакомлены:

	С.Г.Шелемех
	Т.А.Кошелева
	О.В.Акользина
	А.Б.Скороходова
	Л.П.Семидолина
	Т.Ю.Дударева

«25»	февраля	20	22
«25»	февраля	20	22
«25»	февраля	20	22
«25»	февраля	20	22
«25»	февраля	20	22
«25»	февраля	20	22

Приложение № 1
к приказу Отдела образования администрации
Шолоховского района
от 25.02.2022 №

**Муниципальная дорожная карта реализации проекта Адресной
методической помощи 500+ (на 2022 год)**

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²
1. Организационное сопровождение проекта			
1.1	Отбор муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	декабрь 2021	Представлены предложения о назначении муниципального и школьного координаторов для ОО-участницы Проекта 500+
1.2	Отбор кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школы - участницы Проекта 500+	январь-февраль 2022	Назначен куратор для школы-участницы Проекта 500+
1.3	Разработка Муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте Отдела образования администрации Шолоховского района	март-апрель 2022	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана и размещена на сайте Отдела образования администрации Шолоховского района
1.4	Подготовка отчета по реализации Муниципальной дорожной карты	май-июнь 2022	Отчет по реализации Муниципальной дорожной карт подготовлен
1.5	Подготовка отчета о реализации Муниципальной дорожной карты Проекта 500+	сентябрь 2022	Промежуточный отчет о реализации Муниципальной дорожной карты Проекта 500+ подготовлен
1.6.	Подготовка отчета о реализации Муниципальной дорожной карты Проекта 500+ (с нарастающим итогом)	сентябрь 2022	Отчет о реализации муниципальной дорожной карты Проекта 500+ (с нарастающим итогом) подготовлен
1.7	Посещение школы-участницы Проекта 500+, закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы надпроектом)	февраль – май 2022	Наличие графика посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором
1.8	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки	август – ноябрь 2022	Наличие графиков посещений школы-участницы Проекта 500+

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
	(2 этап работы над проектом)		закрепленным куратором
1.9	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 202 2	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен
1.10	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Отчет куратора школы - участницы Проекта 500+ подготовлен
1.11	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Шолоховском районе, обсуждение плана работы на 2023 год.	декабрь 2022	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Шолоховском районе
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2. 1	Участие в установочных вебинарах для школ - участниц Проекта 500+, муниципального координатора и куратора Проекта.	февраль 2022	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ обеспечено
2. 2	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	март 2022	Участие в вебинаре по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ обеспечено
2. 3	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	апрель 2022	Участие в вебинаре по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК обеспечено
2.4	Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	май 2022	Участие в вебинаре по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) обеспечено
2.5	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	июнь 2022	Участие в вебинаре по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области обеспечено
2. 6	Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	сентябрь 2022	Участие в вебинаре по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап) обеспечено

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
2.7	Участие в региональном вебинаре с кураторами школ - участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	октябрь 2022	Участие в вебинаре по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) обеспечено
2.8	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом	март-апрель 2022	Создан разделы «500+» на сайте ОО, участвующей в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
2.9	Участие в работе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия)	февраль 2022	Постоянное участие в работе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»
2.10	Подведение итогов реализации в Шолоховском районе Проекта 500+	декабрь 2022	Участие в проведении итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1	Участие в работе сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности	на постоянной основе	Участие в работе сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ - участниц Проекта 500+ обеспечено
3.2.	Семинар по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога	март-апрель 2022	Проведен семинар в помощь учителям Проекта 500+
3.3.	Семинар по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся ШНОР	апрель-май 2022	Проведен семинар в помощь учителям Проекта 500+

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
3.4.	Семинар по ознакомлению педагогов с практиками формирующего оценивания	сентябрь 2022	Проведен семинар в помощь учителям Проекта 500+
3.5.	Семинар по заполнению отчетных документов по каждому рисковому профилю.	март 2022	Реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ изучен
3.6.	Семинар по заполнению унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+	апрель-май 2022	Проведен семинар в помощь учителям Проекта 500+
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1.	Мониторинг эффективности работы школы-участницы Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль 2022	Заполнение школой Гугл-таблицы для анализа выбранных школой Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля
4.2.	Мониторинг эффективности работы ОО и куратора с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+	февраль-март 2022	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК
4.3.	Мониторинг реализации муниципальной дорожной карты (первый этап)	июнь-июль 2022	Отчет о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты размещен на муниципальной странице Проекта 500+
4.4.	Мониторинг реализации муниципальной дорожной карты (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022	Отчет о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты размещен на муниципальной странице Проекта 500+
4.5.	Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы) по данным федерального координатора	сентябрь 2022	Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга
4.6.	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	июнь 2022	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на муниципальной странице Проекта 500+

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²
4.7	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на муниципальной странице Проекта 500+
4.8	Содержательный анализ муниципальным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (первый этап)	май 2022	Размещение результатов анализа документов школы-участницы Проекта 500+ в сети интернет (на муниципальной странице Проекта 500+)
4.9	Содержательный анализ муниципальным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+ (второй этап)	октябрь-ноябрь 2022	Размещение результатов анализа документов школы-участницы Проекта 500+ в сети интернет (на муниципальной странице Проекта 500+)
5. Изучение уникальных региональных практик в рамках реализации Проекта			
5.1	Участие в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	март 2022	Участие в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона) обеспечено
5.2	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	май-сентябрь 2022	Участие в конкурсе по 1 из номинаций согласно Положению о конкурсе
5.3	Участие стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне»	июнь 2022	Участие в стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта) обеспечено
5.4	Создание Муниципального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проект)	июнь – октябрь 2022	Презентация практик, реализуемых в рамках муниципальной системы сопровождения школ Проекта 500+ на муниципальном сайте
5.5.	Участие в заключительном семинаре-совещании (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области	ноябрь-декабрь 2022	Участие в работе заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области обеспечено

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО			
6.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	январь 2022	Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (не менее 30 человек, а из перечня участников Проекта 500+ не менее 2 человек)
6.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Шолоховского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях	ноябрь 2022	Сформированы списки на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО – управленческих команд ШНОР (не менее 5 человек)
6.3	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Шолоховского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	Сентябрь 2022	Сформированы списки учителей ШНОР на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации (не менее 2 человек)

Приложение № 2
к приказу Отдела образования администрации
Шолоховского района
от 25.02.2022 №

**Состав рабочей группы
по координации и контролю за реализацией Дорожной карты Проекта
500+ в 2022 году в Шолоховском районе**

№	ФИО	Место работы	должность
1	Шелемех Светлана Георгиевна	Отдел образования администрации Шолоховского района	Заместитель заведующего
2	Акользина Оксана Владимировна	МБУ «ИМК»	Директор
3	Скороходова Алла Борисовна	МБУ «ИМК»	Методист
4	Семидолина Любовь Петровна	МБОУ «Дубровская СОШ»	Учитель математики, руководитель районногоМО учителей математики
5	Дударева Татьяна Юрьевна	МБОУ «Базковская СОШ»	Учитель русского языка, руководитель районногоМО учителей русского языка