

**Комплекс мер ("дорожная карта")
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ «Андроповская СОШ» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Определение ответственных лиц МБОУ «Андроповская СОШ» по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Директор школы Кошелева Т.А.	апрель 2024 года
2.	Утверждение Комплекс мер ("дорожной карты") по созданию и функционированию Центров в 2024-2027 годах	Директор школы Кошелева Т.А.	апрель 2024 года
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Директор школы Кошелева Т.А.	апрель 2024 года
4.	Мониторинг использования кабинетов в общеобразовательных организациях, отвечающих требованиям к участию в проекте	Зам. директора по УВР	апрель 2024 года
5.	Формирование и согласование инфраструктурного листа	Директор школы Кошелева Т.А.	май 2024 года
6.	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров «Точка роста»	Директор школы Кошелева Т.А.	март 2024 года
7.	Согласование дизайн-проектов и зонирования помещений Центров	Директор школы Кошелева Т.А.	не позднее 1 апреля текущего года
8.	Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центров «Точка роста»	Зам. директора по УВР	не позднее 1 августа текущего года
9.	Размещение информации о реализации мероприятий на сайтах отдела образования и сайтах образовательных организаций	Зам. директора по ИКТ Павлов А.В.	в течение года
10.	Проведение работ по ремонту и приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров	Директор школы Кошелева Т.А.	апрель - июль 2024 года

11.	Установка и наладка поступившего оборудования	Директор школы Кошелева Т.А.	до 25 августа 2024 года
12.	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор школы Кошелева Т.А. Зам. директора по УВР Зам. директора по ИКТ Павлов А.В.	до 25 августа 2024 года
13.	Открытие Центров в единый день	Директор школы Кошелева Т.А. Зам. директора по УВР Зам. директора по ИКТ Павлов А.В.	2 сентября 2024 года