

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования



Утверждаю  
Директор МБОУ СОШ № 5  
Е.И.Мазитова

№ п/п	Предполагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Оборудовать главный вход пандусом, перилами, знаками доступности; установит маркировку на входные двери, выделить краевые ступени	2020-2023 г. (в пределах финансирования)
2	Территория прилегающая к зданию: укладка асфальта	2021-2022 г. (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: Установить поручни, крючки	2021-2022 г. (в пределах финансирования)
4	На парковке установить таблички для инвалидов	2020 г.
5	Установить табличку и звонок на входную центральную дверь	2020 г.