



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «ДС №1»
С.В. Огородова

ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса работы по приему вновь поступающих детей в МБДОУ «ДС №1» (из расчета на 1 ребенка)»

Присутствовали:

Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС №1» Огородова С.В.

Руководитель проекта: старший воспитатель Платова О.С., от 02.05.2023г.

Члены рабочей группы:

- делопроизводитель Купченко О.А.;
- заместитель заведующего по АХР Гоголь С.А.

Представители от Проектного офиса Управления образования Чебаркульского городского округа Шалимова О.П., заместитель начальника отдела общего, дополнительного, дошкольного образования и воспитания.

Повестка заседания:

1. Доклад руководителя проекта старшего воспитателя Платовой О.С. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса работы по приему вновь поступающих детей в МБДОУ «ДС №1» (из расчета на 1 ребенка)».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса работы по приему вновь поступающих детей в МБДОУ «ДС №1» (из расчета на 1 ребенка)».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса работы по приему вновь поступающих детей в МБДОУ «ДС №1» (из расчета на 1 ребенка)».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Встреча родителей законных представителей с заведующей ДОУ	15-30 мин	5-15мин	10мин

Проверка соответствия документов перечню	25-40	3-5	5мин
------------------------------------------	-------	-----	------

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- Издание приказа о назначении лиц, ответственных за прием документов вновь прибывших детей
- Подготовка необходимого количества бланков
- Подготовка перечня пакета документов и размещение на сайте ДООУ вкладка «для родителей», стенде для родителей
- Подготовка заранее образцов заполнения пакета документов и размещение на сайте ДООУ вкладка «для родителей», стенде для родителей
- При входе в здание создание системы навигации с обозначением пути движения по зданию и места нахождения кабинетов.

Не реализованы следующие мероприятия: нет

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- Экономические - сокращение времени сотрудников ДООУ и родителей (законных представителей) воспитанников при оформлении документов;
- Социальные -повышение эффективности деятельности ДООУ при оформлении личных дел воспитанников;
- Внутриведомственные - улучшение психологического микроклимата коллектива ДООУ.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса работы по приему вновь поступающих детей в МБДОУ «ДС №1» (из расчета на 1 ребенка)» считать успешно завершённым.

Руководитель проекта  старший воспитатель Платова О.С.

Приложение

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса работы по приему вновь поступающих детей в МБДОУ «ДС №1» (из расчета на 1 ребенка)».

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Платова Ольга Сергеевна	старший воспитатель	1	Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Подготовка презентации
2	Купченко Ольга Александровна	делопроизводитель	1	Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Подготовка документов
3	Гоголь Светлана Анатольевна	заместитель заведующего по АХР	0,5	Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Закупка информационного стенда Создание системы навигации ДОУ

Утверждаю: Руководитель проекта  старший воспитатель Платова О.С.