

Приложение 2

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Наименование контрольной точки/ мероприятия	Дата исполнения		Описание проводимых мероприятий (отчет о выполнении/невыполнении, причинах невыполнения, риски и мероприятия по их минимизации)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контакты, эл. почта)	Бюджет, тыс. руб.	
		План (дд.мм.ггг)	Факт/прогноз (дд.мм.ггг)			План	Факт/прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка и апробация учебных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессиональной подготовке «Швея» и «Столяр».	Октябрь 2019-сентябрь-2025 года					
1.1	Создание рабочей группы и разработка согласованных учебных программ «Швейное дело» и «Швея», «Столярное дело» и «Столяр»		Планируется с сентября 2020 года		Учителя технологии общеобразовательных организации, педагоги СПО	0	0
1.2	Апробация разработанных учебных программ на базе общеобразовательных организаций кластера		Январь 2021		Учителя технологии общеобразовательных организации, педагоги СПО	0	0
2.	Организация сетевого взаимодействия по профессиональному обучению на базе СПО школьников	Январь 2019 г. апрель 2025		Обучение проходят 20 чел. из Холмского, Поддорского и Парфинского районов по специальности «Информационно-	Руководители общеобразовательных организации, СПО	0	0

				коммуникационные технологии». С марта 2020г. обучение проводилось в дистанционном режиме, через онлайн- занятия, в формате дискорта			
2.1	Организация встречи преподавателей колледжа с родителями и учащимися школ.	Ноябрь 2019 г.		Проведены родительские собрания с участием руководителей профессиональных образовательных организаций г. Старая Русса: ноябрь 2019 года в Парфинском районе, февраль 2020 года – Холмском, Поддорском, Волотовском районах	Руководители общеобразовательных организаций, педагоги СПО	0	0
2.2	Заключение договоров на организацию профессионального обучения школьников 8-9 кл. (10-11 кл.): - педагогический профиль (младший воспитатель, вожатый), - юридический профиль (администратор суда), - информационно – технический профиль (оператор ЭВМ, фотограф и др.)	Декабрь 2019 г.		Заключены договора с организациями среднего профессионального образования: Старорусским политехническим колледжем (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «НовГУ им. Я. Мудрого», Центром опережающей профессиональной подготовки г. В.	Руководители технологии общеобразовательных организаций, педагоги СПО	0	0

				Новгорода			
2.3	Разработка и согласование учебных планов с использованием очной и дистанционной форм обучения	Декабрь 2019г.		Разработано и согласовано	Руководители и учителя технологии общеобразовательных организации, педагоги СПО	0	0
2.4	Реализация учебных планов с использованием очной и дистанционной форм обучения	Январь 2020 г. май 2022		С февраля месяца организовано обучение по специальности «Информационно-коммуникационные технологии»	Учителя технологии общеобразовательных организации, педагоги СПО		
3	Профориентационные мероприятия	Январь-май 2020 г.		Все образовательные учреждения п. Парфино принимали участие в Дне открытых дверей , проводимых на базе СПО	Учителя технологии общеобразовательных организации, педагоги СПО	0	0
3.1	Организация и проведение мастер – классов преподавателей- экспертов региональных чемпионатов WSpо компетенциям (графический дизайн, Web – дизайн и т.д.)	Январь-май 2020 г.		Не проводилось		0	0
3.2	Организация участия школьников в творческих объединениях различной направленности, работающих на базе СПО	Январь-май 2020 г.		Не проводилось		0	0