

УТВЕРЖДАЮ:

_____/А.С. Никитин

« ____ » _____ 20 ____ г

Паспорт муниципального проекта


Моя будущая профессия

(полное наименование проекта)


реализуемого на территории Старорусского, Парфинского, Вологовского, Холмского, Поддорского районов
(наименование кластера, перечень районов)

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта  Н.Н. Матвеева
(лидер проекта)

Администратор проекта  А.Р. Розбаум

Согласовано:

Куратор кластера  В.В. Минина

Глава Старорусского муниципального района

Глава Парфинского муниципального района

Глава Холмского муниципального района

Глава Поддорского муниципального района

Глава Вологовского муниципального района

А.Р. Розбаум

Е.Н. Леонтьева

В.И. Салаев

Е.В. Панина

А.И. Лыжов

1. Основные положения

Направление стратегии социально-экономического развития Новгородской области (квартальной стратегии социально-экономического развития)	Регион-Университет	
Взаимосвязь с муниципальными программами и другими проектами	Приоритетный региональный проект «Вовлечение школьников в интегрированную образовательную инфраструктуру «Регион-Университет»; Государственная программа Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»; Муниципальные программы: «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»; «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы»; «Развитие образования и молодежной политики в Вологовском муниципальном районе»; «Развитие образования Поддорского муниципального района на 2019-2024 годы»; «Развитие образования в Холмском муниципальном районе»	
Руководитель проекта (лидер проекта)	Матвеева Н.Н.	
Администратор проекта	Розбаум А. Р.	
Цель проекта	Получение профессионального образования обучающимися общеобразовательных организаций кластера «Старорусский»	
Срок реализации проекта	Дата начала проекта	2019
	Дата завершения проекта	01.09.2025

2. Показатели проекта

Показатели проекта и их значения по годам									
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций, прошедших обучение по программам профессионального обучения «Швея» и «Столяр» от общего числа выпускников с ОВЗ	0	0	2	4	6	8	10	15
2.	Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших свидетельство о профессии от общего числа выпускников	0	0	0	4	6	8	10	15
3.	Доля учащихся, занимающихся в центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	0	0	0	15	17	19	21	25

3. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Всего	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в случае наличия)	0	0	0	0	0	0	0
областной бюджет (в случае наличия)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники (в случае наличия)	0	0	0	0	0	0	0

4. План-график выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	Разработка и апробация учебных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессиональной подготовке «Швея» и «Столяр».	Октябрь 2019	Сентябрь 2025	Руководитель проекта Учителя технологии общеобразовательных учреждений
1.1	Создание рабочей группы и разработка согласованных учебных программ «Швейное дело» и «Швея», «Столярное дело» и «Столяр»	Октябрь 2019	Декабрь 2019	Руководитель проекта Учителя технологии общеобразовательных учреждений
1.2	Апробация разработанных учебных программ на базе общеобразовательных организаций кластера	Январь 2020		Руководитель проекта Учителя технологии общеобразовательных учреждений
2	Организация сетевого взаимодействия по профессиональному обучению на базе СПО школьников	Январь 2019	Апрель 2025	Руководитель проекта Руководители

2.1	Организация встречи преподавателей колледжа с родителями и учащимися школ	Ноябрь 2019		Руководитель проекта Руководители образовательных организаций Старорусский
2.2	Заключение договоров на организацию профессионального обучения школьников 8-9 кл. (10-11 кл.): - педагогический профиль (младший воспитатель, вожатый), - юридический профиль (администратор суда), - информационно - технический профиль (оператор ЭВМ, фотограф и др.)	Декабрь 2019		Руководитель проекта Руководители образовательных организаций Старорусский политехнический колледж (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «НовГУ
2.3	Разработка и согласование учебных планов с использованием очной и дистанционной форм обучения	Декабрь 2019		Руководитель проекта Руководители образовательных организаций Старорусский
2.4	Реализация учебных планов с использованием очной и дистанционной форм обучения	Январь 2020	Май 2022	Общеобразовательные учреждения кластера, Старорусский политехнический колледж (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «НовГУ им. Я. Мудрого»
3.	Профориентационные мероприятия	Январь 2020	Май 2020	Руководитель проекта Руководители образовательных организаций Старорусский

				политехнический колледж (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «НовГУ им. Ярослава Мудрого»
3.1	Организация и проведение мастер - классов преподавателей- экспертов региональных чемпионатов W5no компетенциям (графический дизайн, Web - дизайн и т.д.)	Январь 2020	Май 2020	Руководитель проекта Руководители образовательных организаций Старорусский политехнический колледж (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «НовГУ им. Ярослава Мудрого»
3.2	Организация участия школьников в творческих объединениях различной направленности, работающих на базе СПО	Январь 2020	Май 2020	Руководитель проекта Руководители образовательных организаций Старорусский политехнический колледж (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «НовГУ им. Ярослава Мудрого»
3.3	Получение профессионального образования учащимися, занимающимися в Центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Февраль 2021	Декабрь 2021	руководитель проекта, Центр опережающей профессиональной подготовки

5. Дополнительная информация

На территории кластера «Старорусский» реализация проекта позволит объединить образовательные организации общего и профессионального образования, родителей в реализации системной, целенаправленной работы по профессиональному обучению выпускников общего образования и способствовать их успешной социализации.

Проектом планируется работа в трех направлениях:

- разработка и апробация учебных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессиональной подготовке «Швея» и «Столяр»;
- организация сетевого взаимодействия по профессиональному обучению на базе СПО школьников;
- профориентационные мероприятия