

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 Г.ВОЛГОДОНСКА  
ПРИКАЗ

06.04.2023

№ 53

Об утверждении плана-графика  
мероприятий по приведению  
ООП в соответствие с ФООП

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 24 сентября 2022 г № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», на основании приказа минобразования Ростовской области от 24.03.2023 №288 «Об организации работы по введению ФООП» с целью создания условий для введения и реализации федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) с 01.09.2023

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ СШ №23 г.Волгодонска с 01.09.2023 (приложение 1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор  
МБОУ СШ №23 г.Волгодонска



Титова И.А.

Приложение  
к приказу МБОУ СШ  
№23г.Волгодонска  
от 06.04.2023№ 53

План-график мероприятий  
По введению федеральных основных общеобразовательных программ(далее – ФООП)  
В общеобразовательных учреждениях г.Волгодонска с 01.09.2023

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Утверждение состава рабочей группы по вопросу введения ФООП	апрель 2023	МБОУ СШ №23г.Волгодонска	приказ
2.	Определение функций рабочей группы по вопросам введения ФООП	апрель 2023	МБОУ СШ №23г.Волгодонска	приказ
3.	Актуализация планов работы методических объединений школы в части введения ФООП	апрель 2023	Руководители МО	актуализированный план работы МО,
4.	Организация участия ответственных методических совещаниях по вопросам введения ФООП	В течение всего периода	Руководители МО	материалы совещаний
5.	Организация участия в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	по графику	Заместитель директора по УВР	Обеспечение своевременной коррекции действий
6.	Мониторинг готовности к введению ФООП	май 2023	Заместитель директора по УВР	промежуточный мониторинг готовности к введению ФООП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
7.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП,	апрель 2023	Заместитель директора по УВР	синхронизированы процессы введением ФООП
<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
8.	Участие в работе городских методических объединений в части организации деятельности по введению ФООП,	апрель-декабрь 2023	Руководители МО	своевременно оказана адресная помощь педагогическим

				работникам, протоколы МО обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения
9.	Организация участия в серии вебинаров по актуальным вопросам введения ФООП	сентябрь-декабрь 2023 (по графику ГБУ РО РИПК и ППРО)	Заместитель директора по УВР	
10.	Организация методической помощи педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	Заместитель директора по УВР	синхронизированы подходы к введению ФООП
11.	Организация включения в профессиональную деятельность педагогов федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования»	в течение всего периода	Заместитель директора по УВР	снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
12.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФООП	апрель-июль 2023	Заместитель директора по УВР	синхронизированы процессы обучения педагогических команд, удостоверения
<b>V. Мониторинг готовности к введению ФООП</b>				
13.	Проведение мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с муниципальной моделью мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФООП	май-июнь сентябрь	Заместитель директора по УВР	статистические результаты мониторинга
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
14.	Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте школы	в течение всего периода	Заместитель директора по УВР	наличие информации о введении ФООП в общем доступе
15.	Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями),	в течение всего периода	Заместитель директора по УВР	осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП, % охвата участников образовательного процесса информационными мероприятиями, общая информированность о введении ФООП