

**План-график проведения диагностики математической грамотности 7-8 классов и метапредметных результатов в 9-х классах обучающихся общеобразовательных организаций Пермского края**

Номер п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата
1.	Консультационная и техническая поддержка МСУ, ОО по подготовке и проведению тренировочного мероприятия	РЦОИ	14.11.2022
2.	Размещение спецификации, КИМ на сайте РЦОИ <a href="http://kraioko.perm.ru/monitoring/">http://kraioko.perm.ru/monitoring/</a>	РЦОИ	14.11.2022
3.	Размещение программы сбора данных SMDData на технологическом сайте РЦОИ <a href="http://kraioko.perm.ru/monitoring/">http://kraioko.perm.ru/monitoring/</a>	РЦОИ	15.11.2022
4.	Получение программы сбора данных SMDData и загрузочного файла на сайте <a href="http://kraioko.perm.ru/user/">http://kraioko.perm.ru/user/</a> и передача его в подведомственные ОО.	координатор в ОО	15.11.2022
5.	Установка программы SMDData в ОО и выверка базы данных участников диагностики 7-9 классов.	координатор в ОО	15.11.2022
6.	Экспорт и передача файла с внесенными изменениями в РЦОИ через личный кабинет ОО. <a href="http://kraioko.perm.ru/user/">http://kraioko.perm.ru/user/</a>	координатор в ОО	17.11.2020 до 12:00
7.	<b>Контроль отправленных файлов с данными об обучающихся из ОО</b>	ответственный специалист МСУ	17.11.2022
8.	Направление в МСУ графика тестирования в разрезе территорий Пермского края.	РЦОИ	15.11.2022
9.	Получение графика тестирования в МСУ и передача его в подведомственные ОО	ответственный специалист МСУ	16.11.2022
10.	Формирование графика внутреннего тестирования в ОО	координатор в ОО	16.11.2022
11.	Размещение инструкций, графиков на сайте РЦОИ <a href="http://kraioko.perm.ru/monitoring/">http://kraioko.perm.ru/monitoring/</a>	РЦОИ	14. 1.2022
12.	Размещение в личных кабинетах ОО карточек с логинами и паролями для участников диагностики	РЦОИ	18.11.2022
13.	Получение пакетов с индивидуальными логинами и паролями обучающихся для прохождения тестирования в личном кабинете ОО <a href="http://kraioko.perm.ru/user/">http://kraioko.perm.ru/user/</a>	координатор в ОО	<b>за три календарных дня до начала тестирования</b>
14.	Проверка наличия участников в списках тестирования. В случае отсутствия участника, коррекция списка в программе SMDData, экспорт файла и отправка его в РЦОИ через личный кабинет <a href="http://kraioko.perm.ru/user/">http://kraioko.perm.ru/user/</a>	координатор ОО	не позднее, чем за <b>два календарных дня</b> до начала тестирования
15.	Назначение организаторов для проведение диагностики	руководитель ОО	не позднее, чем за <b>два рабочих дня</b> до проведения

Номер п/п	Наименование работ	Исполнитель	Дата
			процедуры диагностики
16.	Проведение технической подготовки аудиторий: установка необходимого количество автоматизированных рабочих мест, настройка ПО и тестирование каналов связи с ресурсом РЦОИ <a href="http://kraioko.perm.ru/tests/">http://kraioko.perm.ru/tests/</a>	технический специалист ОО, координатор ОО	не позднее, чем за один рабочий день до проведения процедуры диагностики
17.	Тиражирование списков участников в соответствии с графиком диагностики в ОО и распределением по аудиториям, памяток и инструкций для участников и организаторов, подготовка черновики со штампом школы.	координатор ОО	не позднее, чем за один рабочий день до проведения процедуры диагностики
18.	Получение в личном кабинете ОО на сайте РЦОИ <a href="http://kraioko.perm.ru/user/">http://kraioko.perm.ru/user/</a> карточек для отсутствовавших ранее в базе данных участников	координатор ОО	<b>В день тестирования до 09:00</b>
19.	Проведение диагностики	ОО	по графику, утвержденном МСУ и ОО
20.	Резервный день проведения диагностики для отсутствовавших обучающихся.	координатор ОО	06.12.2022
21.	Получение в личном кабинете МСУ и ОО на сайте РЦОИ <a href="http://kraioko.perm.ru/user/">http://kraioko.perm.ru/user/</a> результатов.	ответственный специалист МСУ, координатор ОО	конец декабря 2022