

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Сибирский профессиональный колледж»
(БПОУ ОО «СПК»)

Рассмотрено
на Учебно-методическом совете
Протокол 7 от 30.03.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ ОО «СПК»
А.В. Борилов
10.04.2023 года

План работы ментора
РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда», направление «Организация профориентационной деятельности в образовательных организациях»
на 2023 год
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»

Координаторы от ИРООО:

1. Пузанова Евгения Сергеевна, заведующий учебно-методическим центром профессионального образования и профориентационной работы БОУ ДПО «ИРООО»
2. Мороз Александра Сергеевна, методист учебно-методического центра профессионального образования и профориентационной работы БОУ ДПО «ИРООО»

Координаторы образовательной организации (далее - ОО):

1. Граустин Владислав Васильевич, заместитель директора
2. Васильева Татьяна Анатольевна, методист
3. Минаева Татьяна Анатольевна, методист

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки (период)	Ответственные исполнители	Результаты
1	Создание и утверждение координационной рабочей группы по выполнению технического задания РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда»	до 24 марта 2023 года	Граустин В.В.	Приказ о создании координационной рабочей группы

2	Участие членов координационной группы в установочном семинаре по представлению идеи инновационного проекта	05 апреля 2023 года	Координаторы ОО	Координация действий всех участников ИнКО
3	Участие в инструктивном семинаре-совещании с координаторами УМЦ ПО и ПР	07 апреля 2023 года	Координаторы ОО	Координация действий всех участников ИнКО
4	Разработка и утверждение плана работы ментора с участниками РИП-ИнКО	до 17 апреля 2023 года	Васильева Т.А.	План работы ментора
5	Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте колледжа на 2023 год	апрель 2023 года	Граустин В.В.	Актуальная информация на сайте о деятельности колледжа в составе РИП-ИнКО
6	Размещение плана деятельности ментора РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» на сайте колледжа на 2023 год во вкладке РИП-ИнКО			
7	Изучение и организация работы на основе материалов, рекомендованных для использования при разработке инновационного продукта	апрель-май 2023 года	Координаторы ОО Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Консультации участников с учётом рекомендованных материалов
8	Разработка и представление экспертного листа проведения внеаудиторного занятия в соответствии с программой внеурочной деятельности по разработанным методическим рекомендациям с учётом материалов, рекомендованных для использования при разработке инновационного продукта	до 19 мая 2023 года	УМЦ ПО и ПР Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Экспертный лист проведения внеаудиторного занятия
9	Представление промежуточного отчета о проделанной работе (ВКС)	30 мая 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Промежуточный отчет/ представление результатов на семинаре
10	Участие в семинаре по представлению промежуточных результатов инновационных проектов	15 июня 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	
11	Участие в XV Форуме участников РИП-ИнКО	11 – 15 декабря 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Аналитическая справка по итогам экспертизы инновационных продуктов
12	Проведение ежемесячных методических семинаров-совещаний с координационной рабочей группой по вопросам выполнения плана работы	март-декабрь	Граустин В.В.	Выполнение намеченного указанные сроки
13	Работа с участниками РИП-ИнКО	апрель - июнь, сентябрь - декабрь 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Оперативное решение вопросов, выполнение сроков плана работы с участниками РИП-ИнКО
13.1	Консультирование по разработке планов деятельности на 2023 год	апрель 2023 года	Васильева Т.А.	Планы работы на сайте ОО во вкладке РИП-ИнКО

			Минаева Т.А. Координаторы ОО	
13.2	Информационная поддержка по изучению и включению в работу материалов, рекомендованных для использования при разработке инновационного продукта	апрель-май 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Разработка инновационного продукта с учётом рекомендованных материалов
13.3	Организация участия педагогов в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего»	10 – 12 мая 2023 года	Участники координационных групп	План представления, скринкаст
13.4	Консультирование по разработке программы внеурочной деятельности педагогической направленности для профильных психолого-педагогических классов (далее – ПВД) в соответствии с темой инновационного проекта.	апрель-май 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Оперативное решение вопросов, выполнение сроков представления ПВД
13.5	Консультирование по разработке методических рекомендаций по проведению внеаудиторного занятия по ПВД	июнь, сентябрь 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Оперативное решение вопросов, выполнение сроков представления МР
13.6	Консультирование по проведению внеаудиторного занятия в соответствии с ПВД, по разработанным методическим рекомендациям с учётом критериев оценивания экспертного листа	сентябрь-октябрь 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Оперативное решение вопросов, выполнение сроков проведения внеаудиторного занятия
13.7	Подготовка промежуточного отчета о проделанной работе (ВКС)	до 30 мая 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Промежуточный отчет/представление результатов на семинаре
13.8	Анализ/самоанализ промежуточных результатов инновационных проектов	1-15 июня 2023 года		
13.9	Посещение ОО во время проведения внеаудиторных занятий в соответствии с ПВД по разработанным методическим рекомендациям (подготовка видео/фото отчетов и т.д.)	Октябрь-ноябрь 2023 года	Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Фото- и видео-отчеты, размещение ссылки
13.10	Проведение экспертизы внеаудиторных занятий в соответствии с ПВД по разработанным методическим рекомендациям			Экспертное заключение в соответствии с критериями оценивания
13.11	Составление аналитической справки по итогам экспертизы внеаудиторных занятий в соответствии с ПВД по разработанным методическим рекомендациям			Аналитическая справка
13.12	Анализ работы для участия в семинаре по предоставлению результатов инновационной деятельности	09 ноября 2023 года	Координаторы ОО Васильева Т.А. Минаева Т.А.	ПВД, методические рекомендации, ссылка

13.13	Консультирование по подготовке отчета о проделанной работе за год	17 ноября 2023 года	Координаторы ОО Васильева Т.А. Минаева Т.А.	Паспорт инновационного продукта (ПВД)
13.14	Участие в мониторинге эффективности деятельности региональных инновационных площадок: предоставление информации о деятельности ОО за 2023 г.	06 – 17 ноября 2023 года	Координаторы ОО	Заполненная форма мониторинга эффективности деятельности ОО на портале РИП-ИнКО Мониторинг эффективности деятельности РИП-ИнКО (irooo.ru)
13.15	Организация участников на представление инновационного продукта на XV Форуме участников РИП-ИнКО	11 – 15 декабря 2023 года	Координаторы ОО Васильева Т.А. Минаева Т.А.	паспорт инновационного продукта (ПВД) на портале РИП-ИнКО.

Исполнитель:
методист Васильева Т.А. (40-22-30)